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BERETNING

Slagelse Kommune meddelte den 2 5 . juni 2 0 1 0 Skema A-tilsagn om støtte til den fysiske indsatsunder
Helhedsplanen opfattende FOB, afd. 34 i Sydbyen til en samlet anskaffelsessum på kr. 1 3 8 . 3 0 0 . 0 0 0 , - , fordelt på
støttede realkreditlån på kr. 1 3 3 . 5 0 0 . 0 0 , - og ustøttede realkreditlån på kr. 4 .8 0 0 . 0 0 0 , - .

Byrådet har i samme møde besluttet at meddele de fornødne garantier op t i l 1 0 0 % for både de støttede og
ustøttede realkreditlån, med regaranti fra Landsbyggefonden.

Helhedsplanen indeholder om- og tilbygning af eksisterende lejligheder med altaner, elevatorer samt opførelse af
garager, cykelskure og opførelse af et nyt akt ivitet shus.

FOB indgik i 2 0 0 7 en aftale med Kuben Byfornyelse Danmark A/Som Konsulentrådgivning og-bistand. I 2 0 0 9 blev
denne aftale fornyet, da Kuben Byfornyelse Danmark A/S skiftede navn til Kuben Management A/S.

D. 8. december 2 0 1 0 meddeler Landsbyggefonden tilsagn om støtte til lån. Landsbyggefonden meddeler ydermere
om tilsagn om tilskud ti l en social og forebyggende indsat d. 8. februar 2 0 1 0 , samt tilsagn om tilskud ti l forbedrings-
og opretningsarbejder d. 1 9 . marts 20 1 4 .

D. 1. april 2011 indgår FOB aftale med Mangor & Nagel A/S om teknisk rådgivning og bistand.
D. 4. juni 2 0 1 2 indgår FOB aftale med Arkiplus A/S om teknisk rådgivning og bistand.

Efter afholdt licitation indgås aftale med B. Nygaard Sørensen om hovedentreprise ved aftale af 3 0 . oktober 2 01 2 .

Slagelse Kommune har på møde den 17 . december 2 0 1 2 behandlet og godkendt Skema B med en anskaffelsessum
kr. 1 8 1 . 1 0 0 . 0 0 0 , - . Slagelse kommune oplyser desuden, at de ved skema A stillede garantier, bliver vedstået .

Det konstateres, at de anvendte vindspærreplader, MgO er porøse. Byggeskadefonden anmelder, på vegne af FOB
og Slagelse Boligselskab reklamationen overfor rådgiver og entreprenør, hvorefter sagen behandles i
Voldgift srett en.

Voldgiftssagen blev afsluttet den 3 0 . januar 2 0 2 0 . Den nedsatte Voldgiftsret fandt, at hovedentreprenør B. Nygaard
Sørensen skulle godtgøre hhv. FOB og Byggeskadefonden for udskiftning af de porøse MgO vindspærre- og
facadeplader.

Landsbyggefonden har meddelt tilsagn til, at evt. udgifter for afdelingen forbundet med udbedring af byggeskader
som følge af MgO plader kan finansieres via opsparede midler på helhedsplanens reguleringskonto. Disse udgift er
er således ikke medtaget i byggeregnskab og skema C, men fremgår alene af reguleringskontoopgørelsen.

Skema Cer opgjort t i l kr. 1 8 7 . 1 3 0 . 8 7 7 . Overskridelse af den samlede anskaffelsessum fra Skema Btil Skema Ckan
hovedsageligt henføres til ubudgetteret indeksering af håndværkerudgifter samt afvigelser i budgettet på
ekstraarbejder og besparelser på byggeplads mv.
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Afdeling 34 Sydbyen
Renovering af lejligheder
S a g n r . 134 9 9 -01

BYGGERIETSPARTER

Bygherre
FællesorganisationensBoligforening
FOB - Afdeling 34
Slotsalleen 55
4 2 0 0 Slagelse

Hovedentreprise
B. Nygaard Sørensen A/S
Stationsalleen 4 2

2730 H erlev

Administrativ bygherrerådgiver
Kuben Management A/S
Ellebjergvej 52, 2.
2450 København SV

Teknisk rådgiver
ArkiplusA/S
Holbækvej 1 1 1

4 1 8 0 Sorø

Totalrådgiver
Mangor & NageI Arkitekt fi rma
Knudsvej 4 4

4 0 0 0 Roskilde

Finansiering (byggelån)
Danske Bank
Lersø Parkalle 1 0 0

2 1 0 0 København Ø

Revisionsselskab
Ri Statsautoriseret Revisionsakt ieselskab
Magnoliavej 1 1 2 A
5250 Odense SV

aaW k 9 R E N
S F M A N A G E M E N T

Konsulentrådgivning
Kuben Management A/S
Ellebjergvej 52, 2 .

2 4 5 0 København SV

Underrådgiver
Skude & Jacobsen A/S
Rådgivende ingeniører
Næstvedvej 1

4760 Vordingborg

Finansiering (realkreditlån)
Realkredit Danmark
Lersø Parkalle 1 0 0

2 1 0 0 København 0
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Fællesorganisationens Boligforening (FOB)
Afdeling 34 • Sydbyen
Renovering af lejligheder
Sag nr. 13499-01

FOB Afd. 34 - Sydbyen
Byggeregnskab inkl. moms- samlet (støttet samt ustøttet del)

Skæringsdato 16.03.2016

Udgiftsart " SkemaB Skema C Afvigelse :
·f<:l((i1_1kl: 111orns) ,·.: . . . J a 9 a s _ • :

Håndværkerudgifter
B. Nygaard Sørensen, Kontrakt støtt et kr 121.498.370 kr 121.494.893 kr -3.478
B. Nygaard Sørensen, Kontrakt ustøttet kr 2.357.716 kr 1.575.383 kr -78 2.334
B. Nygaard Sørensen, Ekstraarb. støttet kr 16.140.949 kr 16.140.949
B. Nygaard Sørensen, Ekstraarb. ustøtt et kr 158.602 kr 158.602
Tærrenrequlerinq kr 1.378 kr 1.378
Anlæg af vej & fortov, støtt et kr 1.713.079 kr 1.713.079
Anlæg af vej & fortov, Ekstrarb. ustøtt et kr 13.417 kr 13.417
Murer, kontrakt støtt et kr 26.378 kr 26.378
Gulve, Ekt raarbejder kr 310.555 kr 310.555
Carporte og udhuse, Ekst rarbejder kr 72.804 kr 72.804
Kontraktarbejder i alt kr 123.856.086 kr 141.507.437 kr 17.651.351
Byggeplads kr 15.317.950 kr 2.378.747 kr -12.939.203
Byqherreleverancer kr 1.750.000 kr 565.823 kr -1.184.177
Særlige vinterforanstaltninger kr 3.700.000 kr -3.700.000
Mindre reguleringer og uforudsete omk. kr 272.649 kr 272.649
lndeksrequlerinq støtt et kr 3.480.810 kr 3.480.810
Indeksregulering ustøtt et kr 41.319 kr 41.319
Øvrige håndværkerudgifter i alt kr 20.767.950 kr 6.739.347 kr -14.028.603
Håndværkerudgifter i alt kr 144.624.036 kr 148.246.784 kr 3.622.748

Omkostninger
Teknisk Rådgivninq kr 12.324.269 kr 12 .933.859 kr 609.590
Byqgesaqshonorar kr 3.332.974 kr 2.697.219 kr -635.755
Best yrelsesudqifter
Genhusninqsudqift er kr 1 2-533-479 kr 14.313.346 kr 1.779.867
Byqqeadminist rat ion kr 2.400.000 kr 2.664.513 kr 264.513
St ift elsesprovision kr 2.776.596 kr 2.704.060 kr -72.536
Byggelånsrenter kr 4.192.722 kr 1.506.880 kr -2.685.842
Øvrige finansielle udgift er kr 250.000 kr 56.926 kr -193.074
Omkostninger i alt kr 37.810.040 kr 36.876.803 kr -933.237

Gebyrer
Bidrag til Byggeskadefonden kr 1.846.361 kr 1.871.311 kr 24.950
Byggetilladelse og andre gebyrer kr 150.000 kr 135.978 kr -14.022
Gebyrer i alt kr 1.996.361 kr 2.007.289 kr 10.928
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Fællesorganisationens Boligforening (FOB}
Afdeling 34 Sydbyen
Renovering af lejligheder
Sag nr. 13499-01

FOB Afd. 34 - Sydbyen
Byggeregnskab inkl. moms - støttet del

Skæringsdato16.03.2016

Håndværkerudgifter
8. Nygaard Sørensen, Kontrakt støtt et kr 121.498.370 kr 121.494.893 kr -3.478
B. Nygaard Sørensen, Kontrakt ustøtt et
8. Nygaard Sørensen, Ekstraarb. støttet kr 16.140.949 kr 16.140.949
B. Nygaard Sørensen, Ekstraarb. ustøtt et
Tærrenregulerinq
Anlæg af vej & fortov, støtt et kr 1.713.079 kr 1.713.079
Anlæg af vej & fortov, Ekstrarb. ustøtt et
Murer, kontrakt støttet kr 26.378 kr 26.378
Gulve, Ekt raarbejder
Carporte og udhuse, Ekstrarbejder
Kontraktarbejder i alt kr 121.498.370 kr 139.375.299 kr 17.876 .929
Byggeplads kr 14.922.613 kr 2.333.465 kr -12.589.148
Bygherreleverancer kr 1.750.000 kr 565.823 kr -1.184.177
Særlige vinterforanstaltninger kr 3.700.000 kr -3.700.000
Mindre reguleringer og uforudsete omk.
Indeksregulering støtt et kr 3.480.810 kr 3.480.810
Indeksregulering ustøttet
Øvrige håndværkerudgifter i alt kr 20.372.613 kr 6.380.098 kr -13.992.515
Håndværkerudgifter i alt kr 141.870.983 kr 145-755-397 kr 3.884.414

Omkostninger
Teknisk Rådgivning kr 1 2.089.665 kr 12.687.651 kr 597.986
Byggesagshonorar kr 3.269.528 kr 2.645.875 kr -623.653
Bestyrelsesudgift er
Genhusningsudgift er kr 12.533.479 kr 14.313.346 kr 1.779.867
Byggeadministrat ion kr 2.354.314 kr 2.613.791 kr 259.477
Stift elsesprovision kr 2.723.741 kr 2.704.060 kr -19.681
Byggelånsrenter kr 4.114.01 2 kr 1.478.195 kr -2.635.817
Øvrige finansielle udgift er kr 245.241 kr 55.843 kr -189.398
Omkostninger i alt kr 37-329.980 kr 36 .498.761 kr -831.219

Gebyrer
Bidrag til Byqqeskadefonden kr 1.810.111 kr 1.835.689 kr 25.578
Byggetilladelse og andre gebyrer kr 147.145 kr 133.390 kr -13.755
Gebyrer i alt kr 1.957.256 kr 1.969.078 kr 11.822
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Fællesorganisationens Boligforening (FOB)
Afdeling 34 Sydbyen
Renovering af lejligheder
Sag nr. 13499-01

FOB Afd. 34 - Sydbyen
Byggeregnskab inkl. moms - ustøttet del

Skæringsdato 16.03.2016

Håndværkerudgifter
B. Nygaard Sørensen, Kontrakt støtt et
8. Nygaard Sørensen, Kontrakt ustøttet kr 2.357.716 kr 1.575.383 kr -78 2.334
8. Nygaard Sørensen, Ekstraarb. støttet
B. Nygaard Sørensen, Ekstraarb. ustøtt et kr 158.602 kr 158.602
Tærrenrequlerinq kr 1.378 kr 1.378
Anlæg af vej & fortov, støt tet
Anlæg af vej & fortov, Ekstrarb. ustøttet kr 13.417 kr 13.417
Murer, kontrakt støt tet
Gulve, Ektraarbejder kr 310.555 kr 310.555
Carporte og udhuse, Ekst rarbejder kr 72.804 kr 72.804
Kontraktarbejder i alt kr 2.357.716 kr 2.132.138 kr -225.578
Byggeplads kr 395.337 kr 45.282 kr -350.055
Bygherreleverancer
Særlige vinterforanstaltninger
Mindre reguleringer og uforudsete omk. kr 272.649 kr 272.649
Indeksregulering støt tet
Indeksregulering ustøtt et kr 41.319 kr 41.319
Øvrige håndværkerudgifter i alt kr 395.337 kr 359.249 kr -36.088
Håndværkerudgifter i alt kr 2.753.053 kr 2.491.388 kr -261.665

Omkostninger
Teknisk Rådqivninq kr 234.604 kr 246.208 kr 11.604
Byggesagshonorar kr 63.446 kr 51.344 kr -1 2.102
Bestyrelsesudgift er
Genhusninqsudqift er
Byggeadminist rat ion kr 45.686 kr 50.721 kr 5.035
Stift elsesprovision kr 52.855 kr -52.855
Byggelånsrenter kr 78.710 kr 28.685 kr -50.025
Øvrige finansielle udgift er kr 4.759 kr 1.084 kr -3.675
Omkostninger i alt kr 480.060 kr 378.042 kr -102.018

Gebyrer
Bidrag til Byqqeskadefonden kr 36.250 kr 35.622 kr -628
Byggetilladelse og andre gebyrer kr 2.855 kr 2.588 kr -267
Gebyrer i alt kr 39.105 kr 38.211 kr -894
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Fællesorganisationens Boligforening (FOB)
Afdeling 34 • Sydbyen
Renovering af lejligheder
Sag nr. 13499-01

FIN AN SIERINGSOVERSIGT

Støttet realkreditlån
Ustøttet realkredit lån

AFSATTE BELØB IBYGGEREGN SKABET

REVISIONSPÅTEGN IN G

Der henvises ti l vedlagte revisionspåtegning af den 01 .0 9 . 2 0 23 .

1 8 0 .1 58 . 21 9

3 . 27 2. 21 8

, 0 . 0 0

18 0 .1 5 8 . 0 0 0

1 . 6 0 0 .0 0 0
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Allemomspligtige beløberinkl.moms - " A f s æ t n i n g e r i alt kr.
FOB Byggesagshonorar 1 1 .1 9 6

Kuben Honorar Skema C 37 . 50 0

Revisionshonorar 1 2. 50 0

Bidrag Byggeskadefond 61 . 20 0
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FællesorganisationensBoligforening (FOB)
Afdeling 34 Sydbyen
Renovering af lejl igheder
Sag nr. 13499-01

ADMINISTRATIONSPÅTEGNING

Administrator har dags dato behandlet og godkendt byggeregnskabet (skema C) for byggesagen i afdeling 34 i
FOB.

Byggeregnskabet er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse om støtte ti l almene boliger m.v. nr. 14 af 9.
januar 20 20 .

Byggeregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af afholdte udgifter pr. 1 6 . marts 201 6.

Kuben Management A/Serklærer hermed, at der os bekendt ikke er krav fra entreprenører eller byggekreditorer,
som ikke fremgår af bogføringen, samt at der ikke er uafklarede reklamationer eller erstatningssager i forbindelse
med byggeriet .

Byggeregnskabet indstilles til bestyrelsensgodkendelse.

Kuben Management A/S
Ellebjergvej 52, 3.
2450 København SV

København, den 01 .0 9 . 20 23

Nadja Wismann
Chefrådgiver

Slagelse, den 0 1.0 9 . 20 23

FOB, afd. 34 - Sydbyen

Direktør Flemming Stenhøj Andersen
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Den uafhængige revisors erklæring

Til ledelsen i Fællesorganisationens BoligforeningSlagelse og Slagelse Kommune

Erklæring på byggeregnskabet

FORENDE ! FONDE
OG FORENINGER
F i

Konklusion

Vi har revideret byggeregnskab (skema C) vedrørende helhedsplan for Sydbyen for Fællesorganisationens

Boligforening Slagelse, afdeling 34 med en anskaffelsessum på kr. 187.130.877, fordelt med støttede arbejder

(gruppe 1) på kr. 184.223.237 og ustøttede arbejder (gruppe 2 og 3) på kr. 2.907.640. Byggeregnskabet om-

fatter perioden fra byggeriets start indtil skæringsdatoen mellem anlæg og drift, den 16. marts 2016. Bygge-

regnskabet er udarbejdet af ledelsen i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i bekendtgørelse

af lov om almene boliger m.v. og regulativ om støtte fra Landsbyggefonden.

Det er vores opfattelse, at byggeregnskabet i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse

med regnskabsbestemmelserne i bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v. og regulativ om støtte fra

Landsbyggefonden.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere

krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grund-

lag af bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v. Voresansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere

beskrevet i erklæringens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af byggeregnskabet". Vi er uafhængige af bo-

ligorganisationen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internat io-

nale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i

Danmark, ligesom vi har opfyldt voresøvrige etiske forpligtelser i henhold ti l disse krav og IESBA Code. Det er

vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold i byggeregnskabet

Uden at modificere vores konklusion, henleder vi opmærksomheden på anvendt regnskabspraksis. Bygge-

regnskabet er udarbejdet med henblik på at hjælpe boligorganisationen til at overholde de regnskabsmæssige

bestemmelser i bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v. og regulativ om støtte fra l andsbyggefonden.

Som følge heraf kan byggeregnskabet være uegnet til andet fo rmål.

Vores erklæring er alene udarbejdet til brug for Fællesorganisationens Boligforening Slagelse, afdeling 34 og

Slagelse Kommune og bør ikke udleveres ti l andre part er.

Vores konklusion er ikke modificeret som følge af dette forhold.



Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Boligorganisationen har i overensstemmelse med de af ministeriet udarbejdede ABC-skemaer som sammen-

ligningstaf i byggeregnskabet medtaget godkendt budget (skema B). Budgettet har ikke været underlagt revi-

sion.

Ledelsensansvar for byggeregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et byggeregnskab, der giver et retvisende billede i overensstem-

melse med regnskabsbestemmelserne i bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v. og regulativ om støtt e

fra Landsbyggefonden. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nød-

vendig for at udarbejde et byggeregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigel-

ser eller fejl.

Revisorsansvar for revisionen af byggeregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om byggeregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinfor-

mation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en erklæring med en konklusion. Høj grad

af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overens-

stemmelse med internationale.standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt

standarderne for offentlig revision, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes.

Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med

rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som

regnskabsbrugerne træffer på grundlag af byggeregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yder-

ligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, foretager vi faglige vurderin-

ger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i byggeregnskabet, uanset om denne

skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt

opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen

for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlin-

formation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste

udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisions-

handlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om

effektiviteten af boligorganisationens interne kont rol.

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regn-

skabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
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• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af byggeregnskabet, herunder noteop-

lysningerne, samt om byggeregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en

sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revi-

sionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern

kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning ogøvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision ogsparsommelighed

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse

med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig fo r,

at der er taget skyldigt hensyn til kravet om sparsommelighed ved forvaltningen af de midler og driften, der

er omfattet af byggeregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer,

der understøtter sparsommelighed.

I tilknytning til vores revision af byggeregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision

og revision af sparsommelighedsaspektet for udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for of-

fentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte em-

ner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med

de relevante love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores revision af sparsom-

melighedsaspektet vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispo-

sitioner understøtter sparsommelighed ved forvaltningen af de midler og driften, der er omfattet af bygge-

regnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærknin-

ger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vihar ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

København, den 1. september 2023

RiStatsautoriseret Revisionsakt ieselskab
CVR-nr. 53 37 19 14

Lars Rasmussen
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne28631
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Fra: Grete Alvagård <gra@lbf.dk>
Sendt: 1. november 2023 11:15
Til: Gitte Kristensen <gkr@fob.dk>
Cc: Flemming Stenhøj Andersen <fsa@fob.dk>; LBFsag <drift sstoette@lbf.dk>
Emne: SV: Sydbyen afd. 34 - afstemt udkast til reg.konto 2023 - Jnr. 1954/J.08.168B

Hej Gitt e

Som oplyst tidligere pr. telefon, så afventer fonden forsat svar på mail af 27. februar 2023, hvori fonden udbeder sig
supplerende oplysninger om afvigelserne mellem skema Bog C for de støttede anlægsudgifter.

Idet ovenstående oplysninger endnu ikke er tilgået fonden, kan reguleringskontoopgørelsen ikke opgøresendelig
i 2023. Ligesom fonden ikke endeligt kan afklare, hvordan de opsparede midler på reguleringskontoen anvendes
bedst muligt for afdelingen. Det fremgår af Kubens udkast til skema C:

a) At anlægsudgifterne for de støttede arbejder udgør ca. 184.223 t.kr. (stigningen fra skema B til Cafventer
godkendelse af fonden jf. ovenstående).
Boligorganisationen har pt. optaget støttet lån for 180.158 t.kr., men hvis fonden godkender en samlede
anlægsudgift på 184.223 t.kr. skal der hjemtages yderligere støttet lån (4.065 t.kr.), idet der skal være
overensstemmelse med skema C og det hjemtaget støttet lån.

b) At der har været gennemført ustøttet arbejder for ca. 2.908 t.kr. Jeg kan ikke se at der pt. skulle være
optaget noget ustøttet lån. Arbejderne finansieres af egen trækningsmidler på 1.600 t.kr. samt afdelingens
henlæggelser (1.308 t.kr.).

c) Fonden kan ikke godkende de af Kuben foreslået 5.373 t.kr. dækket af reguleringskontoen, idet fonden
aldrig kan godkende et saldobeløb. Der skal altid søge om anvendelse af de opsparede midler til specifikke
arbejder eller specifikke udgifter. Der er dog pt. ikke behov for at dække nogen udgifter af
reguleringskontoen (jf. punkt a+b).

På baggrund af de fremsendte byggeregnskaber for MgO-pladerne og Nye tage samt ansøgning om diverse
følgearbejder, har fonden godkendt følgende anvendelse af de opsparede midler på reguleringskontoen:

Diverse følgearbejder jf. tilsagn af 21.09.2015
MgO plader 20.206 t.kr.

20.291 t.kr.

lndbet. fra Siriusadv.
Tilbagehold BNS
Nye tage

- 2.446 t .kr.
-13.375 t.k r. 4.385 t.kr.

10.607 t.kr.
Godkendt anvendt af reguleringskontoen 35.283 t.kr.

Med ovenstående forbehold udgør den forventede ultimosaldo ca. 7.870 t.kr. på reguleringskontoen pr. 31.
december 2023. Sevedhæftede eksempel.

Jeg har gennemgået dit fremsendte forslag til stigning i.f.t. nedtrapning af driftslånet samt afdelingens
driftsregnskab, hvor det fremgår at afdelingen har et opsamlet resultat på ca. 13.163 t.kr. pr. 31. december 2022. På
baggrund heraf har jeg opstillet en ny oversigt, hvor jeg lægger op til at der gennemføres løbende huslejestigninger
på 9 kr. pr. m årligt samtidig med at det resterende nedtrappede beløb dækkes af henholdsvis afdelingen
resultatkonto (konto 407) samt reguleringskontoen (konto 406). Sevedhæftede oversigt.

Den revisorattesteret reguleringskontoopgørelse for 2023, skal være fonden i hende senest den 30. juni 2024.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte mig på telefon 2523 4109.
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Tillæg t i l byggeregnskabets finansiering:

Finansieringen af skema C er ændret således at der jf. landsbyggefondens tilbagemelding af den 1.
november 2023, skal finansieres 184.223.000 kr. i støttet lån.

underskar Axel lev tove 7os


