
Tidsplan for udvidelse og renovering af Sørbyhallen 

Herunder forslag til tidsplan baseret på hoved- eller fagentreprise med totalrådgivning (arkitekt, ingeniør og 
anden fagrådgivning). 

11. juni 2021 Udbudsbekendtgørelse totalrådgiver-udbud offentliggøres 

23. august 2021 Afslag / invitation til tilbudsrunde totalrådgiver-ydelser 

24. oktober 2021 Kontraktindgåelse med totalrådgiver 

Oktober 2021 – februar 2022 Udarbejdelse af projektforslag med tilhørende budget 

April 2022 Politisk godkendelse af projektforslag 

Maj – august 2022 Detailprojektering 

September 2022 Entreprise-udbud 

September 2022 – juli 2023 Byggeperiode 

August 2023 Ibrugtagning 


