
Projektforudsætninger

Valg af rådgiver

Skitseprojekt

Projektforslag

Hovedprojekt

Udbud

Optimering/Besparelse

Gennemføring

Ibrugtagning

Godkendelse af tidsplan 04.02.20

Godkendelse af skitseprijekt 05.05.20

Godkendelse af projektforslag og frigivelse 09.06.20

Orientering om licitation 01.12.20

Tillægsbevilling 05.01.2021

Godkendelse af byggestart 02.03.2021

Tillægsbevilling 10.08.21

Orientering om projektstatus (fundament) 02.11.21

Orientering om projektstatus (råhus) 01.02.22

Besigtigelse af byggeplads 05.04.22

Orientering om projektstatus (aptering) 07.06.22

Orientering om projektstatus (afslutning) 16.08.22

Slagelse Kommune Sundhed og Ældre S&E

Slagelse Kommune Bygherrerådgivning BHR

Totalrådgiver RÅD

Entreprenør ENT

Politisk behandling POL
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