
CKE-A 21.242 M/F Broen

Forudsætninger: Budgettet tager udgangspunkt i dagspriser samt 

enkelt vurderinger.

Vurderinger = *

Rådgivning

Rådgivning* sum 250,000

BHR Rådgivning* Afsat 4% af 1.000.000 40,000

Egne arbejder

Forhøjning af gelænder* 500 kr / lbm 86 m. 43,000

Reparation af markise* Sum 5,000

Afrensing af dæk - vurderet tidsforbrug* 2 mand af 350 kr/t i 3 dage 15,750

Entreprenør arbejder samt leje

Levering af køreplader Sum 10 stk 2,000

Leje af køreplader 10 kr/pl/dag 12,000

Aflevering af køreplader inkl. opretning sum 4,000

Opstiliing og nedtagning af trappetårns stillads 150,000

Leje af stillads 1. uge 25,000

Leje af stillads udover uge 1 4 måneder á 60.000 kr. 240,000

Opstilling af byggepladshegn sum 15,000

Leje af byggepladshegn 70 m i 4 md 5,000

Nedtagning af byggepladshegn sum 15,000

Opstilling af Container Sum 2,000

Lej af container 835 kr/ md i 4 md. 3,340

Nedstagning af container sum 2,000

Evt. lys på trappe områder og i container sum 10,000

(strøm kan tages fra færgen)

Sub total 839,090

UFO 160,910

Total 1,000,000

Fakta boks:

Opstart: 225,000

Leje pr måned: 65,085


