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Projektopstart Projekt Initierings  
Dokument (Plan) 

Interessent 
inddragelse 

Etablering af  
Infrastruktur 
bagland 

1. nov. 2015 1. jan. 2016 1 feb. 2016 

Styregruppemøde Styregruppemøde 

Godkendelse af etablering  
af Infrastruktur og bagland 

1 dec. 2016 

Styregruppemøde 

Godkendelse af  
etablering af 
Erhvervshavn 

4 mio. til PL og ekstern konsulentbistand – 24 mdr. 

4 mio. til Projektering 

14 mio. til infrastruktur 

250 mio. til havn 

Ved at sammentænke 
andre SEC projekter (eks. 

Erhvervsudviklingshus) 
kan behov for PL sænkes 
med 30% (600.000). Køb 

af ekstern bistand kan 
sænkes med 300.000.  

Samlet  
PL og Kon = 3.1 mio.   

Trin 1 
Delkonklusion 

Trin 2 
Etablering af Erhvervshavn 

1 aug. 2016 1 jun. 2017 

Godkendelse af  
Business case  
Produktbeskrivelse 
Projektplan 

Go/ No Go Go/ No Go Go/ No Go 

. 

Projektopstart 
/-initiering  
kr. 500.000 

 


