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24. oktober 2023 
Vores ref. HIS 
 

BoligKorsør - skema B for Renovering i afdeling 35 Motalavej 29-127 
 
Hermed fremsendes ifølge aftale med BoligKorsør til Byrådets behandling og godkendelse 
skema B for  
 

 Renovering af BoligKorsørs afdeling 35 Motalavej 29-127 
 

Skema A blev godkendt af byrådet den 19.12.2022. 
 
Den planlagte renovering/nedrivning i afdeling 35 er et led i realiseringen af den af 
Ministeriet, Slagelse kommune og BoligKorsør tidligere godkendte Udviklingsplan for 
BoligKorsørs boligafdelinger i området ved Motalavej, 
 
Renovering/nedrivning indebærer fortsat at 164 boliger nedrives således, at boligmassen 
ændres fra 420 familieboliger til fremadrettet 256 familieboliger. Renoveringen er et led i 
den samlede Helhedsplan for Motalavej området. 
 
Nedrivning af boliger er godkendt af Social- og Boligstyrelsen ved mail af 11/9 2023 som  
tillige er fremsendt til Slagelse Kommune. 
 
I tilknytning til renoveringsprojektet på afd. 35 udføres samtidig infrastrukturprojekt for afd. 
15,21 og 35 jf. særskilt ansøgningsskrivelse om infrastrukturprojekterne. 
 
Der har nu været afholdt licitation i totalentreprise. De indkomne tilbud var alle væsentlig 
over targetprisen. Den øgede tilbudspris afspejler sig hovedsageligt i stigningen i inflationen 
og dermed stigning i såvel materialeudgifter som i lønninger siden 2019, hvor LBF udmeldte 
budgetrammen i forbindelse med godkendelsen af udviklingsplanen. 
 
Det samlede budget er i forhold til tidspunkt for skema A godkendelse steget fra ca. 511 mio. 
kr. til ca. 576 mio. kr. svarende til merudgift på ca. 65 mio. kr.  
 
Der kan efter forhandling med Landsbyggefonden om øgede støttede midler og detaljeret 
gennemgang af omkostningsbudgettet entreres med lavestbydende. 
 
Projektets økonomi består af en støttet del og en ustøttet del opgjort således ved skema B: 
 
Mio. kr.   Støttet byggeri Ustøttet byggeri 
Håndværker  377,7  103,2 
Omkostninger   56,0   11,6 
Genhusning  21,0        0,0 
Gebyrer   5,2    1,3  
I alt  459,9  116,1 
 
Alle anlægssummer er opgjort incl. moms. 



Skema B tallene for henholdsvis den støttede og ustøttede del fremgår af 
budgetark/pyjamasark af 29.09.2023, som er godkendt af LBF jf. vedlagte mail fra Finn 
Lykkegård af 5. oktober 2023 og udgør således i kr.: 
 
  
 Skema B for de støttede arbejder (gruppe 1 – arbejder) er opgjort til en samlet 

anskaffelsessum på skema B niveau på 459.999.673 kr. incl. moms.  

 Skema B for de ustøttede arbejder (gruppe 2 – arbejder) er opgjort til en samlet 
anskaffelsessum på skema B niveau på 116.185.802 kr. incl. moms. 

 
Byrådets godkendelse af de samlede arbejder, som pris angivet ovenfor og jf. 
Landsbyggefondens finansieringsskitse medfører, at Slagelse Kommune skal bidrage med en 
kapitaltilførsel på i alt 300 t.kr. Dette er uændret fra skema A til skema B. 
 
Der vil skulle stilles kommunal garanti i overensstemmelse med Almenboliglovens § 91, stk. 7 
Hvilket betyder, at der skal stilles garanti for lånoptagelse. Omfang af garantikrav i 
forbindelse med lånoptagelse afventer en beregning fra långiver, hvorfor det på nuværende 
tidspunkt skal medtages med 100 % garanti. 
 
Landsbyggefonden har meddelt en gns. huslejeforhøjelse på 10 kr. pr. m2 årligt som følge af 
de planlagte renoveringsarbejder. Denne er uændret fra skema A til skema B. 
 
Renoveringen i afd. 35 udføres i  4 etaper som angivet i umiddelbar forlængelse af hinanden.  
Landsbyggefonden har på nuværende tidspunkt opdelt sagen bevillingsmæssigt i 3 etaper. 
Dette korrigeres efterfølgende til 4 etaper ifølge aftale. 
 

 Motalavej115-127 – start juni/juli 2024 - slut september/oktober 2025. 
 Motalavej 87-113 – start oktober/november 2025 – slut februar/marts 2027 
 Motalavej 59-85 – start marts/april 2027 – slut juli/august 2028 
 Motalavej 29-55 – start august/september 2028 – slut januar/februar 2030 

 
Byrådet anmodes på baggrund af ovenstående om at godkende: 
 

 Skema B vedrørende renovering af i alt 256 boliger m.v. i  
BoligKorsørs afdeling 35 støttede arbejder 
 

 Skema B vedrørende renovering af i alt 256 boliger m.v. i  
BoligKorsørs afdeling 35 Ustøttede arbejder 
 

 Kommunal garantistillelse i overensstemmelse med Almenboliglovens § 91, stk. 7 
 

 
Skulle der være spørgsmål til det fremsendte, er vi naturligvis til rådighed herfor.  
 
På vegne af BoligKorsør 
 
 
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab 
Advisory, Bygherrerådgivning 
 
 
Jørgen-Ulrik Christensen 
Partner 
 

 Vedlagt skema B for støttede arbejder  
 Vedlagt skema B for ustøttede arbejder  
 Totaløkonomisk vurdering fra Friis Andersen 

 
 
 



 
Til administrations yderligere information er der ifølge aftale på møde den. 16. oktober 
medsendt: 

 Mail fra LBF af 05.10.2023 
 Budgetark/pyjamasark af 29.09.2023  
 Finansieringsoversigt af 20.10.2023 udarbejdet af BDO 

 
 


