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Notat omkring risiko vurdering 

Nedenfor er oplistet oversigt over risiko for projektet med tilhørende sandsynlighed og deraf 

følgende konsekvens. 

Hændelse Sandsynlighed % Konsekvens 

Der opnås ikke tilsagn om 
resterende finansiering til 
projektet 

40 % Projektet effektueres ikke. 
Meddeles EU-komissionen 

Brint Produktion Korsør – som 
skal levere brint til busserne 
etableres ikke 

20 % Der vil kunne indkøbes brint 
fra andre producenter. 
Brinten vil formentlig være 
dyrere end den lokalt 
producerede og samlet bliver 
projektet dyrere 

Ingen operatør vil drive 
ruterne med brintbusser 

1 % Kommunen kan selv betjnene 
ruterne med brintbusser eller 
alternativt anvende 
traditionelle dieselbusser el. 
lignende 

Brintbussernes teknologiske 
stade er ikke egnet til 
implementering i ordinær 
drift 

10 % Der vil til projektet knyttes 
back-up busser i form af flere 
brintbusser alternativt busser 
med andre brændsler 

Nedbrud i brintproduktion  3 % Brintproduktionen 
dimensioneres med 
lagerkapacitet så der kan 
håndteres perioder hvor der 
ikke produceres brint 
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