
  
  

6. januar 2016 

 

Til Slagelse Kommune 

 

BoligKorsør afd. 7 Fjordvænget  

Notat vedr. besparelsesmuligheder – skema B 

 

Resume:  

På Slagelse Kommunens foranledning har BoligKorsør udarbejdet nyt forslag til skema B for afd. 7 

Fjordvænget, hvor der er indarbejdet besparelser for i alt kr. 11,7 mio. i forhold til første skema B, 

fremsendt til Slagelse Kommune 23.07.2015. Der er opnået væsentlige besparelser med ny 

altanløsning samt udeladelse af terræninventar, fælleshus og viceværtbygning og køkkenradiatorer i 

ikke-renoverede lejligheder.  

 

Der kan ikke reduceres yderligere i helhedsplanen uden, at den skal genbehandles i 

beboerdemokratiet. Yderligere reduktioner vil gå ud over 1) tilgængelighedsforanstaltninger, der 

skal sikrer borgerne længst muligt i eget hjem, 2) sammenlægning af boligerne, der skal afhjælpe 

udlejningsproblemerne samt 3) altaner og facader, der ikke kan ændres byggeteknisk af hensyn til 

skimmel og konstruktionsforhold. 

 

Derfor indstilles det, at Slagelse Kommune godkender nyt revideret forslag til skema B.  

  

1. Indledning 

På vegne af BoligKorsørs afdeling 7 Fjordvænget fremsendes hermed notat vedrørende 

besparelsesforslag ved skema B behandling af helhedsplan for afdelingerne. Der henvises til notat 

af 21. september 2015, hvor der er redegjort for forskellen mellem skema A og skema B. 

 

BoligKorsør har med de eksterne rådgivere White arkitekter og Lyngkilde Rådgivende Ingeniører 

gennemgået projektet på ny for at identificere mulige besparelser og rettet henvendelse til det 

valgte entreprenørfirma: Hansson & Knudsen. 

 

Nyt skema B beregning er medtaget i dette notat og besparelser er indregnet. Den nye beregning 

er opdelt på følgende måde: 

- Elementer som er medtaget i både skema A og skema B 

- Myndighedskrav om ventilation samt kommunale krav i forhold til byggetilladelse og 

nedrivning  

 

2.  Det alsidige boligtilbud.  

Det er vigtigt for BoligKorsør og afdelingsbestyrelsen, at helhedsplanens fokus på alsidige 

boligtilbud kan fastholdes og gennemføres uden ændringer. Det vil fremtidssikre boligafdelingerne 

og levere et markant bidrag til at løse udlejningsproblemerne. De nye sammenlagte og tilgængelige 

boliger giver et stort og alsidigt udbud til gavn for nuværende og kommende nye beboere - både 

ældre og unge børnefamilier. Alsidigheden ligger i tråd med BoligKorsørs strategi for udvikling af 

boligafdelinger.  

 

3. Besparelser 

Altaner 

White Arkitekter har tegnet en ny altanskitse, som kan give besparelser på altanudskiftningen. Efter 

drøftelser med entreprenøren er der fremkommet et stort besparelsesforslag. Altanernes størrelse 

fastholdes i den nye skitse. I afdeling 7 kan opnås en besparelse på kr. 4.561.919. 



  
  

 

Reduktion i terræninventar 

Udeladelse af tørregårde, pergolaer mm. kan i afdeling 7 give en besparelse på kr. 643.951. 

Såfremt beboerne senere ønsker dette inventar kan det løses driftsmæssigt, når helhedsplanen er 

afsluttet.  

 

Fælleshus og viceværtbygning 

En tilbygning til eksisterende fælleshus og forbedring af mandskabsfaciliteter kan udelades i 

projektet. Fælleshus er for både afd. 7 & afd. 12. Nuværende beboerhus tilhører afd. 12, men kan 

også i et vist omfang benyttes af afd. 7 

 

Såfremt beboerne senere ønsker et nyt fælleshus kan en fornyet ansøgning til Landsbyggefonden 

måske give et positivt resultat. Den samlede besparelse udgør kr. 8.950.574 eller til hver afdeling 

kr. 4.475.287.  

 

Varmeinstallation i afdeling 7 

For at forebygge evt. skimmelvækst i facader er der i helhedsplanen indeholdt nye radiatorer i 

køkken og bad. Det er muligt at opnå en besparelse på kr. 231.250 på udeladelse af køkkenradiator 

i ikke renoverede lejligheder. 

 

Samlede besparelser 

I afdeling 7 er den samlede besparelse opgjort til kr. 11.714.593 inkl. omkostninger og gebyrer. 

 

BoligKorsør er af den opfattelse, at besparelser udover hvad der er nævnt ovenfor, vil medføre krav 

om genbehandling af helhedsplanen i beboerdemokratiet, herunder afholdelse af nye beboermøder, 

hvor den beboerdemokratiske beslutning vil være uafklaret. Yderligere reduktioner vil desuden gå 

ud over 1) tilgængelighedsforanstaltninger, der skal sikre borgerne længst muligt i eget hjem, 2) 

sammenlægning af boligerne, der skal afhjælpe udlejningsproblemerne samt 3) altaner og facader, 

der ikke kan ændres byggeteknisk af hensyn til skimmel og konstruktionsforhold. 

 

4. Andre undersøgelser 

I afdeling 7 er det undersøgt om udskiftning af faldstammer kunne udgå. Dette frarådes af 

Lyngkilde Rådgivende Ingeniører, da der forekommer store tæringer i rørene. Der vil således ikke 

kunne opnås en besparelse, og derfor ønskes udskiftning af faldstammer fastholdt i helhedsplanen. 

 

5. Øvrige forhold 

Alle forhold i helhedsplanen som vedrører ombygning af lejligheder, tilgængelighed og reduktion af 

boliger fastholdes som i den oprindelige skema B ansøgning. Ændringer i facadeudtrykket er ikke 

umiddelbart til at ændre, da mange delelementer i helhedsplanen indgår (fx ved etablering af 

elevatorer). Desuden er der i valgte facadeløsninger ikke elementer, der kan karakteriseres som 

’luksuriøse’ og dermed oplagte at spare væk. 

 

6. Økonomi Afdeling 7 

Nedrivningskrav samt kommunale krav (byggetilladelse mm) 

Udgifter til nedrivning af 1½ opgang og reduktion af boliger giver en mindre udgiftsstigning, hvilket 

ikke er medtaget i skema A, men den altafgørende stigning i denne gruppe er ventilationen.  

 

Der er i skema A stillet krav om ventilation, men i beregningerne indgår kun naturlig ventilation. 

Bygningsreglementet stiller krav om genvex og mekanisk ventilation, og derfor er der en kraftig 

udgiftsstigning.  

 



  
  

I projektet og i sammenlægningsboliger skal der opgraderes med ny elinstallation, hvilket medfører 

krav om udskiftning af stofledninger, grundet renoveringens omfang. Der er stor risiko for, at 

stofledninger smuldrer undervejs i processen. For at undgå dette udskiftes alle stofledninger i 

afdelingen. Dette mindsker ligeledes brandrisikoen i lejlighederne.  

 

Samlet set er der fra første skema B ! til nyt skema B i alt opnået en besparelse på kr. 11.714.593. 

 

7. Genhusning  

I afd. 7 er der 67 tomme lejemål og 9 boliger er udlejet på midlertidige kontrakter. I alt skal der 93 

boliger ud af 186 genhuses. 

Vores genhusningskonsulent Søren Thiessen har udarbejdet et notat, som vedlægges. 

Udgifterne til genhusning er steget markant fra skema A til skema B. Alle ledige boliger er 

medtaget, men som det fremgår, skal alle tomme boliger anvendes i forbindelse med genhusningen 

for, at der kan skaffes boliger til alle. Der skal arbejdes i begge afdelinger på samme tid, hvilket 

øger behovet for tomme boliger.  Begge afdelinger har besluttet, at genhusning skal ske i egne 

afdelinger. 

 

Genhusningsudgifter i skema B er beregnet ud fra beregninger indeholdende bogført lejetab, lejetab 

frem til byggestart og lejetab i byggeperioden relateret til tidsplan og byggerytme. Herudover er der 

indregnet genhusningsudgifter i forbindelse med flytning frem og tilbage og til administration af 

genhusning - se beregning som bilag. 

 

Genhusningsudgifter er medtaget som følge af aftale mellem LBF og BoligKorsør i forventning om, 

at det kan indeholdes i projektet. 

 

8. Finansiering af helhedsplanen  

De beregnede udgifter i nyt skema B indeholder samme huslejestigning, som beboerne har 

godkendt i 2013.  

Herudover har LBF i november bevilget huslejestøtte til både afd. 7 & 12, som sikrer samme niveau 

i årene fremover. Huslejesikringen giver samtidig mulighed for evt. ansøgning og brug af 

reguleringskonto.  

 

Landsbyggefonden er blevet kontaktet for at høre hvordan besparelserne kan få indflydelse på 

huslejeniveauet, men der foreligger ikke noget svar. Det må forventes, at reduktionen i de støttede 

ydelser ikke medfører en huslejereduktion, men at det blot bliver billigere for LBF.  

 

 

Notat udarbejdet 06.01.2016 

Domea.dk v/ Jan Storgaard 

 

Bilag: 

- Afd. 7 Skema A & B udgifter – Domea.dk, 1 side 

- Tekniske bemærkninger vedr. afd. 7 installationer –Lyngkilde, 1 side 

- Genhusning – Domea.dk, 1 side 

- Redegørelse for genhusning – Domea.dk, 2 sider 

  



  
  

Bilag: Tekniske bemærkninger: 

Afd. 7 Vedr. installationer: 

Med hensyn til at undlade at etablere radiatorer i køkken og bad i de generelle lejligheder type G1-G4, ser 

vi rent VVS-teknisk ingen problemer heri.  

I boligerne som ombygges er problemstillingen måske lidt mere udtalt set i forhold til ikke at etablere nye 

stigstrenge langs indgangsfacaden. I den forbindelse er der nogle boligtyper, hvor der indrettes værelse og 

som i givet fald ikke vil være opvarmet (med centralvarme!). Dette anbefales drøftet nærmere med 

bygherren. 

Såfremt det fastholdes at etablere varme i de ombyggede lejligheder langs indgangsfacaden, skal der 

etableres stigstreng fra loft og til kælder. Det vil så i de tilfælde, hvor stigstrengen føres igennem en generel 

bolig betyde, at i den generelle bolig sættes der ikke en varmekilde op, men det gør der så i den 

ombyggede lejlighed ovenover eller nedenunder. Dette forhold anbefales ligeledes drøftet nærmere med 

bygherren. 

Vedr. indeklima: 

Som udgangspunkt vil det ud fra en indeklimamæssige betragtning og risiko for skimmelvækst altid være 

bedst med en jævn fordeling af varmen til alle rum. Dette sikre den bedste opvarmning af kolde flader.  

Følgende forhold er vigtige for at forhindre skimmeldannelse på overflader: 

  Luftigheden skal holdes lav. 

   Overfladerne skal holdes varme (må ikke være kolde)  

Det er naturligvis nemmest at overholde disse forhold, hvis der er placeret radiatorer jævnt fordelt i 

lejlighederne. 

I projektet efterisoleres facaderne, så de eksisterende kuldebroer minimeres. Lejlighedsskel mod 

trappeopgangen, der er uopvarmet, vil fremadrettet være den koldeste overflade. Ligeledes etableres der 

mekanisk ventilation. 

Det vurderes dog at radiatorer kan udelades, især fordi der etableres konstant udsugning fra baderum. 

Dette sikre at luftfugtigheden i badeværelset og køkkenet holdes lav.  

Per Kås/ Lyngkilde  



  
  

BoligKorsør afd. 7 Fjordvænget 
 Genhusning afd. 7 
 

  

  1. Lejetab 
 

Lejetab, ultimo marts 2015 
                   
4.357.432  

Lejetab frem til byggestart 
                   
1.939.028  

Lejetab i byggeperioden 
                   
4.917.508  

  
lejetab inkl. tomgang 

                 
11.213.968  

Omkostninger, beregnet 10% 
                   
1.121.397  

  

Total udgifter Lejetab og tomgang 
                 
12.335.364  

  2. Genhusning 
 

Genhusning, domea, adm udgifter 
                         
90.000  

70 stk genhusninger 
                       
390.000  

Udgifter genhusning, marts 2015 
                       
116.665  

Genhusning i byggeperioden 
                       
504.000  

  
I alt genhusningsudgifter 

                   
1.100.665  

Omkostninger, beregnet 10% 
                       
110.067  

  

Totale udgifter til genhusning 
                   
1.210.732  

  

Total udgifter Lejetab, tomgang, genhusning 
                 
13.546.096  

   


