
Bilag til ansøgning om anlægsbevilling 
Slagelse kommune

Bilag 1A 

Udvalg

Anlægsprojekt

Indtægter (Beløb i 1.000 kr.) Vælg år Vælg år Vælg år Vælg år i alt 

0

0

0

0
0

Forventede  indtægter i alt 0 0 0 0 0

Udgifter (Beløb i 1.000 kr.) 2014 2015 2016 2017 i alt 

Afholdte udgifter 30 116 7.984 8.130

Disponeret beløb til færdiggørelse 2.500 2.500

0

0

0

0

0
0

Forventede udgifter  i alt 30 116 7.984 2.500 10.630

Netto budgetudgift 30 116 7.984 2.500 10.630

Beløb i 1.000 kr. 2014 2015 2016 2017 i alt 

Afsat rådighedsbeløb 500 3.500 5.200 9.200

Nyt rådighedsbeløb finans. fra 222870 1.000 1.000

Nyt rådighedsbeløb finans. fra 222880 368 368

Nyt rådighedsbeløb finans. fra 222845 62 62

Afsat rådighedsbeløb 500 3.500 5.200 1.430 10.630

Anlægsbevilling til stednr. 667195 500 3.500 5.200 1.430 10.630

Anlægsbevillinger i alt 500 3.500 5.200 1.430 10.630
Ikke disponeret rådighedsbeløb 0 0 0 0 0

Evt. bemærkninger til anlægsbevilling 

Anlægsprojektet forventes afsluttet i første halvår 2017.

Landdistriks-, Teknik- og Ejendomsudvalget

Budgetoverslag for anlægsprojektet

667195 Ombygning af signalanlæg Sdr. 

Ringgade-Grønningen og tunnel under 

Grønningen

Bevillinger

Projektbeskrivelse

I april 2016 blev der med afsæt i den økonomiske indstillingen fra rådgiveren omplaceret 2,8 

mio. kr. fra dette projekt til andre anlægsprojekter, så det samlede rådighedsbeløb blev 

justeret til 9,2 mio. kr. Efter at rådighedsbeløbet blev nedjusteret, blev der fra Vejdirektoratet 

(som er øverste vejmyndighed) stillet krav om, at der på Grønningen skulle foretages 

udvidelser af tilslutningen til krydset. Denne udvidelse medførte øget anlægsudgifter til bl.a. 

vej og støttemur langs skellet til Antvorskov skole. Projektændringerne medførte en 

overskridelse af rådighedsbeløbet, derfor anmodes der om, at merudgiften kan finansieres ved 

omplasering af rådighedsbeløb fra 222870, 222880 og 222845


