
Id Opgavenavn Varighed Startdato

1

2 Totalentreprise - Udvidelse B73 klubhus 238 dage ma 18-01-21

3

4 Tilbudsarbejder 6 dage ma 18-01-21

5 Udbudsbrev UE 0 dage ma 18-01-21

6 Besigtigelse 0 dage on 20-01-21

7 Aflevering af UE tilbud 0 dage ma 25-01-21

8 Aflevering tilbud på totalentreprise til bygherre 0 dage ti 26-01-21

9

10 Projektering 35 dage ma 08-02-21

11 Udarbejdelse af hovedprojekt 30 dage ma 08-02-21

12 Granskning af hovedprojekt (BH) 5 dage ma 22-03-21

13 Godkendelse af hovedprojekt (BH) 0 dage fr 26-03-21

14

15 Bygherre - B73 Støtteforening 67 dage to 28-01-21

16 Udbetalingsmøde - Tilskud fra Slagelse kommune 0 dage to 28-01-21

17 Accept og kontrakt - Totalentreprise 5 dage ma 01-02-21

18 UE kontrakter 60 dage ma 08-02-21

19

20 Byggearbejder 185 dage to 01-04-21

21 Byggeperiode 185 dage to 01-04-21

22 Grund støbt - Forventet 0 dage ma 31-05-21

23 Tæt tag 0 dage fr 30-07-21

24 Bygning lukket 0 dage ti 31-08-21

25 Varme tilsluttet 0 dage on 15-09-21

26

27 Aflevering 17 dage ma 22-11-21

28 Mangelgennemgang 5 dage ma 22-11-21

29 Mangeludbedring 12 dage ma 29-11-21

30 Afleveringsforretning 0 dage on 15-12-21
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