Projekttidsplan Tidselbjerget
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jul 2016 | aug 2016[sep 2016] okt 2016 | nov 2016| dec 2016} jan 2017] feb 20...[mar 2017
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Geoteknisk undersggelser (Radgiver 1) _ @
(100%) 31. aug - 25. nov
Opmaling af omradet (Landmaler)
(100%) 31. aug - 28. sep -

Strukturplan (Radgiver 1)
(100%) 31. aug - 21. dec

Investeringsplan/indteegtsplan (Radgive...
(100%) 31. aug - 21. dec

Udbud radgivning byggemodning grundlzeggende (Bygherrefadigiver))

Beeredygtighedskatelog (Radgiver 1)
(10%) 22. dec - 21. feb

Udvalgsmg
(0%) 9. jan - 9.

@konomiudyalg
(0%) 23. jan {23} jan

Byradgmade
(0%) 30. jan - BO. jan
(0%) 31. jgan 430. mar

Projektering gfundleeggende (Radgiver 2)
(0%) 31. mar - 30. jun

Licitation (Radgiver 2) @
(0%) 30. jun - 31. aug

T T T T Tk 6 5 L N (©
(0%) 1. sep - 31. jan

Opsgte oo GorrorKonmurds it | ©
(0%) 31. jgn {31. aug

T T T T G Bt et — @
(5%) 22. dec - 29. sep

Salg [Enfidraget delomréde 3 (Center for Kommunale Ejendomme) _ @
(0%) 3. jul - 29. sep

Lokalplan delomrade 2 (Myndighed)
(0%) 22. dec - 29. sep

Salg delomrade 2 (Center for Kommunale Ejendomme) — @
(0%) 2. okt - 31. jan



