
Optimistisk tidsplan.

13. januar 2020 Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen modtaget fra Kystdirektoratet
Ultimo januar 2020 Ansøgninger sendt til Slagelse Kommune
2. marts 2020 Bestyrelsesmøde
marts 2020 Budgetudarbejdelse og kontakt til fundraiser
1. april 2020 Årsmøde
Forår/sommer 2020 Bestyrelsen beslutter prospektforslag til brug for ansøgninger

Prospekt udarbejdes til brug for ansøgninger
Ansøgninger til fonde
Detailprojektering.
Indhentning af tilbud.
Projektet rettes til
Aftaler indgås.

Efterår 2020 Løbende byggestart

Efterår 2020 Den ny Skovhytte tages i brug


