
11. august

Udvalgs-
møde KFU –
forslag til 
proces 
fremlægges

1. Januar 
2021

Ny forpagtnings-
aftale gældende 
for 2021-2023

Ny forpagtnings-
aftale udformes og 
sendes i udbud

9. juni

Evaluering af 
nuværende aftale

Procesplan for ny forpagtningsaftale 
Slagelse Teater 2021-2023

Udvalgs-
møde KFU –
Evaluering 
præsenteres

(omkring) 1. oktober


