
Id Opgavenavn Varighed Startdato Slutdato % færdigt

1 Halskov Havn 57 

dage?

on 23-10-19 on 29-01-20 3%

2 Stenkastning leje 3 4 dage on 23-10-19 ti 29-10-19 70%

3 Stenkastning leje 2 6 dage on 30-10-19 to 07-11-19 0%

4 Stenkastning leje 1 6 dage ma 11-11-19 ti 19-11-19 15%

5 Etablering af kørevej langs 

vestkajen 

10 dage ti 12-11-19 on 27-11-19 0%

6 Opfyldning af sand under 

vestkajen 

3 dage on 27-11-19 ma 02-12-19 0%

7 Indbygning af sten vestkaj 13 dage ma 02-12-19 ma 23-12-19 0%

8 Juleferie 9 dage ma 23-12-19 sø 05-01-20 0%

9 komprimereing af lejerne 2 dage ma 06-01-20 ti 07-01-20 0%

10 sætning af kantsten 4 dage ti 07-01-20 ma 13-01-20 0%

11 Færdig sten bag kantsten 2 dage ti 14-01-20 on 15-01-20 0%

12 Belægning Leje 1 1 dag on 15-01-20 on 15-01-20 0%

13 Belægning Leje 2 1 dag to 16-01-20 to 16-01-20 0%

14 Belægning Leje 3 1 dag ma 20-01-20 ma 20-01-20 0%

15 Retablering af depot pladsen 2 dage ti 21-01-20 on 22-01-20 0%

16 Lukke jordhullet i volden 1 dag to 23-01-20 to 23-01-20 0%

17 Afrigning af pladsen 3 dage ma 27-01-20 on 29-01-20 0%

18 Dykkere støbe pæle vestkaj 2 dage on 30-10-19 to 31-10-19 0%

19 Dykkerarbejde Pieren 

forstøbning mv. 

42 dage on 23-10-19 to 02-01-20 0%
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