
Aflæggelse af anlægsregnskab
Slagelse kommune

Skabelon 1B 

Udvalg

Anlægsprojekt

27.063 27.063

Note Bevilling Regnskab Difference

0

0

0

0
0

0 0 0

Note Bevilling Regnskab Difference

894 -894

8.068 7.921 147

Entrepriseudgifter, fase 2 15.662 15.728 -66

Indvielse m.m. 75 45 30

Interne rådgiverudgifter 275 605 -330

Eksterne rådgiverudgifter 3.133 2.761 372

Ej bevilget -150 -150
0

27.063 27.954 -891

27.063 27.954 -891

Finansieret af kassen i 2008-2009 894

0

Finansiering af mer-/mindreforbrug 3

Noter til anlægsregnskabet 

Entrepriseudgifter, fase 1

 

Netto anlægsbevilling og nettoudgift

Udgiftsbevilling og realiserede udgifter

Merforbrug finansieres af andet anlægsprojekt

Afsat rådighedsbeløb, hvor der  ikke er søgt anlægsbevilling 

362510 Ombygning af Slagelse Teater

Projektbeskrivelse

Ombygning af Slagelse Teater. Projektet omfatter renovering af facade, ny scene og sceneteknik, 

renovering af sal, foyer, barfaciliteter, skuespilgarderober, publikumstoiletter samt bedre adgang og 

forhold for handicappede.

Rådighedsbeløb (1.000 kr.)

Opstartsudgifter

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Anlægsbeviling netto (1.000 kr.)

Indtægtsbevilling og realiserede indtægter

Udgifter (Beløb i 1.000 kr.)

Indtægter (Beløb i 1.000 kr.)

Anlægsbevilling  og regnskab for anlægsprojektet


