
Aflæggelse af anlægsregnskab
Slagelse kommune

Skabelon 1B 

Udvalg

Anlægsprojekt

4.000 4.000

Note Bevilling Regnskab Difference

0

0

0

0
0

0 0 0

Note Bevilling Regnskab Difference

0

200 321 -121

490 365 125

3.310 3.426 -116

0 11 -11

0

0
0

4.000 4.122 -122

4.000 4.122 -122

0

Finansiering af mer-/mindreforbrug -122

Noter til anlægsregnskabet 

Netto anlægsbevilling og nettoudgift

Udgiftsbevilling og realiserede udgifter

Bevilling med kassevirkning

Afsat rådighedsbeløb, hvor der  ikke er søgt anlægsbevilling 

Anlægsbevilling  og regnskab for anlægsprojektet

116 Aktivitetshus Midgård - renovering 

Projektbeskrivelse

Aktivitetscenter Midgård trængte til mer plads til deres forskellige aktiviteter og brugerne fik byrådet til 

at fremme deres projekt. I budgetaftalen for 2018 er afsat rådighedsbeløb på 4 mio. kr. til renovering af 

Aktivitetscentret Midgård i 2018.

Projektet blev mødt af myndighedskrav, der medførte, at selv om projektet blev besparet, kunne 

økonomien ikke holdes.

Anlægsmidlerne er brug til tagrenovering samt til indretning af tagetagen til

aktivitetsområde samt til renovering af lift.

Rådighedsbeløb (1.000 kr.)

Interne konsulenter

Rådgiverudgifter

Forebyggelses- og Seniorudvalget

Anlægsbeviling netto (1.000 kr.)

Indtægtsbevilling og realiserede indtægter

Udgifter (Beløb i 1.000 kr.)

Hovedentreprise

IT

Indtægter (Beløb i 1.000 kr.)


