
Projektbeskrivelse
Tilsagn om tilskud i 2026 til Slagelse Kommune jævnfør finansloven for 2026 § 22.11.04. Forskellige tilskud.

Indholdsfortegnelse

✓ Projektjektbeskrivelse

✓ Budget 

✓ Sammenhæng til 
udviklingsplan

✓ Beskrivelse af 
hovedaktiviteter



Projektbeskrivelse
- Anvendelse af finanslovsmidler 2026
Regeringen afsatte 4 mio. kr. til udvikling af 
Korsør på finansloven 2026 . Tildelingen 
omfatter udvikling af Caspar Brands Plads og 
forberedelse af sti- og broforbindelse fra 
Korsørs bymidte og ud til naturområdet ved 
Kruusesminde. Tildelingen sker med afsæt i 
Udviklingsplanen for Korsør med henvisning til 
følgende tre udviklingsspor:
1. Udvikling af det gamle rådhus på Caspars 

Brands Plads til en kulturel katalysator på 
havnefronten – med særligt fokus på børn 
og unge.

2. Etablering af cykel- og gangbro over 
havneindløbet mellem Korsør og Halsskov

3. Etablering af kyststi- og bedre forbindelser 
imellem bymidte og det nye Naturområde 
ved Kruusesminde.

Disse tre udviklingsspor udgør projektets tre 
hovedaktiviteter.

Hovedaktivitet 1: Udvikling af Caspar Brads Plads

Formål: Der skal udarbejdes et beslutningsgrundlag til politisk behandling og åbning af fondsdialog, der afklarer 
den fremtidige anvendelse af bygningen. For at kunne anvende bygningen til nye formål er det nødvendigt at 
arbejde med bygningens tilgængelighed både i forhold til handicapadgang og nedrivning af to bankbokse, hvoraf 
den ene står i vejen for installation af elevator.

Leverancer:

1. Værdiprogram for udvikling af bygningen

2. Test og aktivering af bygning

3. Etablering af handicapadgang

4. Nedtagning af  to bankbokse

Hovedaktivitet 2: Etablering af beslutningsgrundlag for anlæg af cykel- og gangbro mellem Korsør og 
Halsskov

Formål: Der skal etableres et solidt beslutningsgrundlag, der afklarer økonomi, risici, tekniske krav, 
myndighedsproces mm. Så der kan træffes politisk beslutning om etablering af en cykel- og gangbro og så der er 
et grundlag for at indlede dialog med fonde om finansiering.

Leverancer: Der skal udarbejdes et solidt beslutningsgrundlag der afdækker mulighederne for anlæg af en cykl- og 
gangbro. Beslutningsgrundlaget skal omfatte tekniske forundersøgelser, der kan danne grundlag for skitsering og 
budget for etablering af en cykel- og gangbro.

Hovedaktivitet 3: Forbedring af stiforbindelse mellem Korsør bymidte og naturområdet ved Kruusesminde

Formål: Der skal skabes en bedre sammenhæng for cykler og gående fra bymidten og ud til naturområdet, ved at 
skabe forbindelse i cykelstinetværket og forbedre formidling og synlighed af forbindelserne.

Leverancer:

1. Etablering af cykelsti i Korsør Bypark, der forbinder to ruter

2. Afmærkning og formidling af de gode forbindelser



Budget - fordeling af finanslovsmidler 2026
Bevilling 4.000.000 kr.

Hovedaktivitet 1: Udvikling af Caspar Brands Plads 6 2.600.000

1.1 Udvikling af Caspar Brands Plads 6 – Værdiprogram samt test og 
prøvehandlinger 800.000

1.2 Udvikling af Caspar Brands Plads 6 – Tilgængelighed: Lift/Elevator 1.300.000

1.3 Udvikling af Caspar Brands Plads 6 – Tilgængelighed: Nedtagning 
af bankbokse 500.000

Hovedaktivitet 2: Etablering af beslutningsgrundlag for anlæg af cykel-
og gangbro mellem Korsør og Halsskov 1.000.000

Hovedaktivitet 3: Forbedring af stiforbindelse - formidling og 
sammenhæng 400.000



• Storebælt klint er et 
naturgenopretningsprojekt, hvor Slagelse 
kommune sammen med Den Danske Natur 
Fond skal etablere et stort nyt 
sammenhængende naturområde. 
✓ I 2025 blev der givet 2 mio. kr. på finansloven til 

udviklingen

• Kyststien skal forbinde midtbyen med 
naturområderne rundt om Korsør. 
Udviklingsplanen prioriterer etapen fra 
bymidten og ud til Kruusesminde.
✓ Forundersøgelser på finansloven 2026

• En ny cykel- og gangbro over havneindløbet, 
som i Udviklingsplanen kaldes Kysset, skal 
forbinde de to bydele Korsør og Halsskov og 
muliggøre et ringforløb rundt om havneindløbet 
og forbinde hele kyststien fra syd til nord.
✓ Forundersøgelser på finansloven 2026

• Caspars er et nyt børne-/ungehus, som 
udviklingsplanen foreslår udvikles i det gamle 
rådhus på Caspar Brands Plads
✓ Forundersøgelser på finansloven 2026

Sammenhæng i 
projekter og indsatser

1. Et stort 
sammenhængende 
naturområde ud til 

Storebælt

2. En stiforbindelse fra 
bymidte igennem Halsskov 
og ud til den nye naturpark 

ved Kruusesminde 3. En ny cykel- og 
gangbro over 

havneindløbet 

4. Et nyt samlingspunkt 
for børn og unge i det 

gamle rådhus

4



Finanslovsmidlerne sætter 
gang i Udviklingsplanen



Finanslovsmidlerne sætter 
gang i Udviklingsplanen



Finanslovsmidlerne sætter 
gang i Udviklingsplanen



1.1 Udvikling af Caspar Brands Plads 6 – 
Værdiprogram samt test og prøvehandlinger

Der skal udarbejdes et beslutningsgrundlag der 
afklarer den fremtidige anvendelse af bygningen. 

Processen understøttes af to rådgivere, Grandville 
og Urban Goods. På baggrund af en inddragende 
proces udarbejdes et værdiprogram for bygningen, 
der afklarer og anbefaler hvilken fremtidig 
anvendelse og udviklingsmuligheder Slagelse 
Kommune kan arbejde videre med.

Værdiprogrammet skal danne grundlag for en 
politisk beslutning om hvordan Slagelse Kommune 
ønsker at anvende og udvikle bygningen og til 
åbning af dialog med fonde.

Til at kvalificere udarbejdelsen af værdigrundlaget 
planlægges en fase med testning og 
prøvehandlinger i og omkring bygningen.

Budget for 1.1 Udvikling af Caspar Brands Plads 6 – Værdiprogram samt test og 
prøvehandlinger

Samlet budget     800.000 kr.

Værdiprogram for Caspar Brands Plads:   465.282 kr.

Grandville (se tilbud i bilag):    149.550 kr.
Analyse, funktionskortlægning, bystrategiske greb, beslutningstakt, politisk oplæg.

Urban Goods (se tilbud i bilag):    315.732 kr.
Inddragelse, workshops, prøvehandlinger (test af aktiviteter), værdiprogram, drifts-
/forretningsmodel.

Test og prøvehandlinger:    334.718 kr.

Materialer, kunstnerhonorar, forplejning, fysisk etablering af events samt øvrige udgifter 
til gennemførelse af prøvehandlinger. (Der udarbejdes særskilt budget for denne del i 
løbet af april).



1.1 Beskrivelse af leverancer fra 
Grandville og Urban Goods – tilbud 

Leverancer fra Grandville
• Light program for bygning og 

omkringliggende byrum 
(diagrammer, tekst, referencer i 
PDF)

• Screening af tekniske og fysiske 
forhold

• Funktions- og 
mulighedskortlægning

• Rumprogram for etableringsfase og 
strategi for tomme m²

• Notat om beslutningstakt og 
afhængigheder (2–3 sider)

• Politisk oplæg (materiale til politisk 
møde)

Leverancer fra Urban Goods
• Aktør- og økonomiscreening
• Kickstart-workshop + opsamling
• Ungeworkshops + aktørmøder (opsamlet materiale)
• Tre prøvehandlinger (programmer, rammer, testdesign og 

dokumentation)
• Dataopsamling & analyse (observationer, interviews, 

feedbackstation)
• To aktørworkshops om værdiprogrammet (materiale + 

opsamling)
• Politisk temadrøftelse (oplæg og materiale)
• Værdiprogram (vision, mission, værdisæt, 4-rumsprogram 

m.m.)
• Drifts- og forretningsmodel (indtægter, omkostninger, 

partnerskaber)



1.2 Udvikling af Caspar Brands Plads 6 
– Tilgængelighed: Elevator/lift

Det gamle Korsør Rådhus på Caspar Brands Plads 6 har ingen 
handicapadgang og kan derfor på nuværende tidspunkt ikke 
åbnes til formål med offentlig adgang. Derfor er det af afgørende 
betydning, at der etableres handicapadgang til bygningen. Det 
kræver etablering af en elevator- eller lift-løsning.

Der prioriteres 1,3 mio. kr. af midlerne fra finansloven til denne 
aktivitet. Bygherrerådgivningen i Slagelse Kommune har lavet et 
estimeret budget, der tager afsæt i en placering af en lift fra 
kælder til 2. sal. Liften forventes anlagt inde i bygningen bag 
vinduesrækken til højre for hovedindgangen. Liften skal kunne 
tilgås udefra i grundplanet. 

Denne placering og løsning er valgt ud fra en vurdering af, hvad 
der skaber mindst indgriben i den klasse 1 bevaringsværdige 
bygning og en økonomisk vurdering af hvad den samlede 
budgetramme kan rumme.

Der udestår stadig tekniske undersøgelser af 
bygningen. Placering og valg af lift/elevatorløsning 
er derfor endnu ikke endelig fastlagt.

Der vil i løbet af april og maj blive indhentet tilbud 
på opgaven.



1.3 Udvikling af Caspar Brands Plads 6
- Tilgængelighed: Nedtagning af bankbokse
På 1. sal i det gamle Korsør Rådhus på Caspar 
Brands Plads 6 findes to store bankbokse, som 
udgør en væsentlig forhindring for fleksibel 
anvendelse af bygningen. 

I forholdt til installation af lift/elevator, som 
skitseret på forrige side, så vil det være 
nødvendigt at fjerne den ene bankboks for at 
give plads til denne installation. Projektet her 
foreslår at fjerne begge bankbokse, da de ikke 
længere har nogen funktion. Uanset ny 
anvendelse af bygningen udgør bankboksene 
en forhindring for anvendelse af bygningen til 
andre formål.

Bankboksene har en anseelig størrelse og 
udgør en del af bygningskonstruktionen. Der 
afsættes derfor 500.000 kr. til nedtagning og 
genopbygning. 

Der vil i april blive indhentet tilbud på denne 
opgave. Det forventes, at det bliver nødvendigt 
med tekniske undersøgelser forud for 
nedtagningen for at sikre, at der ikke gøres 
skade på bygningskonstruktionen.

Bankboks Bankboks

Lift/
elevator



2. Etablering af beslutningsgrundlag for anlæg 
af cykel- og gangbro mellem Korsør og Halsskov
Et af de fire hovedgreb i Korsør Udviklingsplan er at 
skabe forbindelser, der kan styrke 
sammenhængen i Korsør. 
Her peger udviklingsplanen især på 
sammenhængen imellem Korsør på den ene side 
af havne indløbet og Halsskov på den anden side. 
De to bydele forbindes af Halsskovbroen, som er 
en klapbro, der er den eneste forbindelse imellem 
de to bydele.
Udviklingsplanen foreslår at der etableres en 
forbindelse mere kun for cykler og gående, der skal 
skabe en helt ny adgang imellem de to bydele.
En sekundær forbindelse vil gøre det muligt at 
etablere en ringforbindelse rundt om 
havneindløbet. På den måde opstår vandet som et 
samlende midtpunkt i byen i stedet for at være en 
barriere imellem dem der bor på den ene side og 
dem der bor på den anden side.

For at kunne arbejde videre med etablering af en 
cykel- og gangbro hen over havneindløbet skal 
der etableres et solidt vidensgrundlag, der 
afdækker de tekniske forhold og tager stilling til 
påvirkning af sejltrafikken i området. 
På den baggrund kan man begynde at blive 
konkret på, hvad det er for en type bro der kan 
etableres, så der kan gives en økonomisk 
vurdering af omkostningerne ved anlæg af broen 
og hvordan anlægget kan finansieres.

Der er afsat 1. mio. kr. til etablering af et 
beslutningsgrundlag for anlæg af cykel- og 
gangbro mellem Korsør og Halsskov.
Der vil i løbet af april og maj indhentes tilbud 
fra rådgivere på denne opgave, som er 
nærmere beskrevet på den følgende side.



2. Leverancer vedr. cykel- og gangbro
1. Behovs- og potentialeanalyse

✓ Formål: Dokumentere hvorfor broen er nødvendig.
2. Indledende teknisk forundersøgelse

✓ Formål: Afdække om en bro kan lade sig gøre, hvor og hvordan.
3. Geotekniske screeningsundersøgelser

✓ Formål: Give fonde, politikere og borgere tryghed for, at projektet er 
realistisk.

4. Konceptskitser og visualiseringer
✓ Formål: Gøre projektet synligt og attraktivt, især til fonde og 

borgere.
5. Overslagsøkonomi

✓ Formål: Give et realistisk økonomisk billede af etablerings- og 
driftsomkostninger.

6. Myndigheds- og risikoscreening
✓ Formål: Afklare mulige barrierer inden fondsdialog.

7. Strategisk argumentationspakke til fondsansøgning/politisk dialog
✓ Formål: Give et stærkt narrativ og fakta til fondsdialog.

Leverance: Et fonds- og politisk egnet beslutningsgrundlag

Lille Langebro (inspiration)
Længde: 175 meter
Bredde: 7 meter bred: 4 meter 
Højde: 5,4 meter på midten
Vægt: ca. 600 tons i alt
Pris: 12-16 mio. Euro



3. Forbedring af stiforbindelse - 
formidling og sammenhæng
Leverancer
1. Etablering af cykelstiforbindelse i 
Korsør Bypark. (belægning, belysning, 
beplantning og jordarbejder)

Budget 300.000 kr.

2. Afmærkning og formidling af ruter

Budget 100.000 kr.

Samlet budget 400.000 kr.

Der indhentes tilbud både på etablering 
af cykelsti samt afmærkning og 
formidling i løbet af april og maj.

På baggrund af besigtigelser af Byparken, mulige ruter 
langs kysten og de aktuelle søgte midler gennem 
Naturstyrelsens projekt Danmarks Naturstier anbefales, 
at finanslovsbevillingen prioriteres til anlæg af 
cykelstiforbindelsen i Byparken. Forbindelsen udgør 
et centralt og strategisk greb i udviklingen af Korsørs 
grønne mobilitetsnet og vil skabe en tydelig, tryk og 
sammenhængende rute mellem parkarealet og den 
historiske jernbanestrækning. 

Hovedaktivitet 3 tager afsæt i Udviklingsplan Korsør og dens grundlæggende princip: ”Små skridt 
skaber store forandringer”. 

I hovedaktivitet 3 prioriteres sammenbinding af cykelnetværket gennem Korsør Bypark. 
Cykelstinetværket styrkes ved blot en enkelt sammenkobling af eksisterende cykelstier. Et 
landskabsgreb der samtidig løfter mobilitetstrygheden og social tryghed i Byparken. 

Visionen er at skabe sammenhængende ruter, der binder byens rum og naturens landskaber 
tættere sammen. Ruter der inviterer både borgere og besøgende til at gå, cykle og opleve Korsør i 
øjenhøjde – fra kystens åbne horisonter til de intime passager gennem byens grønne miljøer. Stierne 
skal være et sted, hvor kulturhistorie, naturoplevelser og rekreativ mobilitet væves sammen.

Den nye cykelstiforbindelse udgør et vigtigt strategisk greb i udviklingen af kommunens grønne 
mobilitetsnet. Ved at forbinde parkarealet med den historiske jernbanestrækning skabes en stærk og 
sammenhængende øst-vestgående rute, der både forbedrer fremkommeligheden og styrker de 
rekreative muligheder for borgere i alle aldre. Projektet understøtter kommunens ambitioner om at 
fremme grønne transportformer, øge tilgængeligheden til byens grønne områder og skabe 
attraktive rammer for hverdagslivet. 

Forbindelsen fungerer som et præcist landskabsgreb, der trækker bevægelsen logisk på tværs 
gennem parken, eliminere blinde ender i det eksisterende stinet. Den nye passage gøre ruten mere 
intuitiv og åben, hvilket samtidig skaber muligheder for at anvende parken i dagligdagen. 

Forløbet forbedrer både orienteringen og fremkommeligheden og åbner samtidig for nye måder 
at bruge parken på i hverdagen. Variationen i forløbet tilføjer små oplevelsesmæssige skift, som 
styrker stiens rolle som en del af byens grønne mobilitetsnetværk. 
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