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102.334 85.500Total 16.834

06 Erhvervs- og Teknikudvalget

4.258 14.988 22.117 44.137

01 Havne

Total 9.992 9.271 72134 825 7.412 1.000

Uddybning af havneanlæg 220 25 1950 240585 0 25 0 0 Løbende anlægsprojekt, budget frigives efter behov.
Der er senest lavet oprensning i indsejling til Omø 
Havn august 2017.

Udvidelse af Omø Havn 280 4 2760 240590 4 0 0 0 Afventer nedlæggelse af fonden på Omø. Sagen ligger i 
civilstyrelsen.

Molerne Halsskov Færgehavn 5.992 5.992 00 240600 30 500 4.612 850 19/4-2018:
Projektering er i gang sat.

Renovering af Halsskovbroen, 
Korsør Havn

3.500 3.250 2500 240605 0 300 2.800 150 2018: Anlægssagen vedrører udskiftning af cylindrene 
på broen, hvilket aktuelt kommer i udbud og 
udskiftningen forventes gennemført i sensommeren '18.
Endvidere foretages der udskiftning af 
kunststofbelægningen på broens klapfag, hvilket 
ligeledes er på vej i udbud og forventes udført 
sommeren '18.

02 Drift og teknik

Total 82.504 66.460 16.0443.928 10.773 10.695 41.064
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Strand, broer og toiletter 1.520 1.521 -10 010580 21 1.400 0 100 2018: Rådighedsbeløb blev frigivet i december '17, der 
har været sag på LTE i februar 2018 vedr. prioritering 
af indsatser. Indsatserne går i 2018 på toiletfaciliteter 
ved Kobæk strand, renovering af toiletforhold i 
Bisserup, tilskud til en børneperron som kobles på 
helårsbadebroen i Kobæk samt en række mindre 
istandsættelser af off. Toiletter.

Rekreativt arela ved Gl. stadion, 
Slagelse

-1 0 -10 020545 0 0 0 0 April 2018 er der udarbejdet anlægsregnskab for 
projektet.

Naturrasteplads 209 0 2090 020600 0 0 0 0 De resterende midler har været øremærket til 
udenomsarealer ved eventuel bygning til udstilling 
eller lignende.

Renovering af Ormeslev 
Gadekær, inkl. Støttemur

1.200 1.200 00 020620 0 0 800 400 Omfatter både oprensning af gadekæret og retablering 
af støttemur mod vejen.

Istandsættelse af 
fortovsbelægninger

3.143 2.891 2520 211500 1 1.000 1.340 550 Der pågår en prioritering af indsatser på renovering af 
fortovstrækninger. Arbejderne igangsættes fra det 
tidlige forår og året igennem.
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Asfalt- samt øvrige belægninger 31.503 31.503 00 212500 687 2.500 2.500 25.816 Asfaltbudgettet dækker over funtionskontrakter der 
tegner sig for størstedelen af budgettet samt arbejder 
udenfor kontrakt, hvor eksempelvis forstærkninger og 
renoveringer foretages samt de vejstrækninger der ikke 
er indeholdt i kontrakterne.
I 2018 forventes det samlede budget at være på 
31.589.000.
Beløbet stammer fra følgende:
25.400.000 fra ordinær bevilling
391.000 fra omplacering
798.000 overført fra 2017 (garantisag afstribning)
5.000.000 tilført  i.f.m. første budgetopfølgning '18
Hele budgettet for 2018 forventes brugt.

vintermateriel 4.600 4.569 310 214500 94 650 2.250 1.575 Udbuddet forventes at blive sendt ud i marts/april '18.
Der foretages enkelte indkøb udenfor udbuddet.
Det fulde budget forventes anvendt i 2018.

Hovedistandsættelse af broer 1.116 1.165 -490 222510 350 225 450 140 I 2018 forventes følgende projekter: Udskiftning af 
rækværk på banebro, udskiftning af rør til underføring 
af vandløb, generel eftersyn, særeftersyn, D&V af 
Halsskovbroen (udskiftning af cylindre er separat sag 
på 240605)

Støjvold langs motorvejen 
Slagelse

-493 252 -7450 222520 32 20 105 95 Byskovvolden modtager jord. I henhold til den indgået 
aftale med jordentreprenøren er afleveringstidspunktet 
for færdiggørelse af støjvolden aftalt til 30. juni 2021. 
Ved afleveringen modtager Slagelse Kommune én 
samlede betaling på 2,125 mio. kr.
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Afkørsel 41 Tjæreby, anlæg af 
østvendte ramper

12.552 9.551 3.0010 222536 2.051 0 0 7.500 Anlægsprojektet er et medfinansieringsprojekt, hvor 
Slagelse Kommune og Staten deler den samlede 
anlægsinvestering 50/50.
Anlægsarbejdet er igangsat september 2017 med en 
forventet færdiggørelse november 2018. Sidste 
afregninger fra staten forventes primo 2019.

Julebelysning til SK-Forsyning 229 100 1290 222575 0 0 0 100 Projektet er en lovliggørelse og tydeliggørelse af 
ejerforhold til ledningsnet der forsyner julebelysning. 
Aktuelt er kontrakt under udarbejdelse, hvor der 
ventes på SK Forsyning. Tiltagene afventer de 
igangværende drøftelse vedr. gadelys…

Støjvold syd for Amerikavej - og 
Afrikavejkvarteret, Slagelse

355 150 2050 222595 0 0 0 150 Etablering af støjvold er gennemført i 2016.

Erstatningsskov etableres i foråret 2018.

Vandhul og grøft er etableret i december 2017.

Midler til etableringsdrift i '18, '19 og '20 er afgørende 
for skovrejsningens succes.

Trafiksikkerhedsfremmende 
foranst.

10.643 8.358 2.2850 222739 70 1.800 2.500 3.988 Fra anlægsprojektet er der marts 2018 overført 2,0 mio. 
kr. til medfinansiering af asfalt-kontrakterne.

Anlægsrammen for årene frem til og med 2017 er 
disponeret i henhold til behandlingerne i LTE-udvalget 
i den 8. maj 2017, dog er der med beslutningen i 
Økonomiudvalget (ØU) den 22. maj 2017 om at 
udskyde visse anlægsbevillinger sket det, at 
disponeringer i forhold til handleplanprojekterne og 
tryghedsfremmende projekter der var tiltænkt udført i 
2017 er skubbet til 2018.
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Tilgængelighedsfremmende tiltag -194 0 -1940 222740 0 0 0 0 Der er for 2018 og overslagsårene ikke afsat midler til 
tilgængelighedsfremmende tiltag.
Anlægsregnskab er udarbejdet april 2018.

Renovering af Bymidten  Korsør 1.369 1.369 00 222840 345 1.024 0 0 Projektet har været forsinket. Den primære anlægsfase 
har været i 2017.

Anlæg af nye cykelstier 3.130 973 2.1570 222845 3 670 50 250 Anlægsarbejde på strækningen mellem Gerlevvej og 
Lundforlund er afsluttet 2017, dog er der udestående 
med entreprenøren i forhold til det udførte arbejde.
Planlægning vedrørende den næste strækning 
(Slagelse - Vemmelev) er igangsat og anlægsarbejdet 
forventes udbudt i 2018 og vil være færdig ultimo 2019.
Dette stednr. skal ses sammen med sednr. 222900 - 
Cykelstier 2017-2020.

Trafiksanering Vestre Ringgade -628 60 -6880 222850 60 0 0 0 Anlægsarbejdet er afsluttet.
Størsteparten af det registrede merforbrug på projektet 
forventes udlignet, fordi Slagelse Kommune har fået 
tilsagnet om medfinansiering fra Trafikstyrelsen. 
Tilsagnet vil forventeligt ske inden sommer 2018.

Modulvogntog - Tilpasninger af 
vejanlæg

-222 55 -2770 222880 5 50 0 0 Arbejdet forventes afsluttet foråret 2018.

Parkeringsstrategi for Slagelse 
Kommune

31 0 310 222890 0 0 0 0 Parkeringsstrategien for Slagelse Kommune er 
godkendt.
Der kan udarbejdes anlægsregnskab i 2018.

Tilpasning af infrastruktur -59 50 -1090 222895 0 50 0 0 Alle projekter forventes afsluttet inden sommeren 2018.
Der forventes et mindre merforbrug.
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Korsør Erhvervspark - etablering 
af vej

1.526 985 5410 222896 135 350 500 0 Vejadgangen er etableret og er åbnet for færdsel i 
august måned 2017. Første etape afsluttes endelig 
sammen med anden etape i 2018.

Cykelstier 9.932 1.070 8.8620 222900 70 400 200 400 Planlægning, arealerhvervelse og udbud af næste 
cykelstistrækning pågår. Anlægsarbejdet gangsættes 
primo 2019. Forbruget er skønnet. Nærværende 
anlægssted skal ses sammen med 222845.

Shared Space - trafikdæmpning 
ved sygehus

824 559 2650 667190 0 559 0 0 Det samlede anlæg er afsluttet. Der pågår for tiden 
drøftelser med SK Gadelys A/S i forhold til den 
etablerede vejbelysning, derfor er der i 2018 disponeret 
en udgift på 559.000 kr.

Omprofilering af kryds 
Grønningen

219 79 1400 667195 4 75 0 0 Der udestår færdiggørelse i forhold til overdragelse af 
signalanlægget mm. til Vejdirektoratet.
Overdragelsen forventes at være endelig inden 
sommer 2018.

03 Kommunale ejendomme

Total 9.838 9.769 69296 3.390 4.010 2.073

EBF i off.ejendomme 3.155 3.310 -1550 010520 30 400 1.600 1.280 Der forventes at anvende alle midler for 2018.

Investering i solceller 4.463 4.449 140 010560 46 1.200 2.410 793 190418 Projektet er stoppet af udvalg. Revurdering af 
bevilling er i gang.

Nedrivning af 
Godsbanebygningen

1.967 1.919 480 013490 219 1.700 0 0 Opgaven er under nedrivning. Følger tidsplan.

Broskolen - ventilation (AT-
påbud)

87 40 470 301600 0 40 0 0 23/3-2018:
Anlægsregnskab er under udarbejdelse
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AT-påbud på Marievangsskolen 166 51 1150 301640 1 50 0 0 23/3-2018:
Anlægsregnskab udfærdiges når den sidste regning er 
modtaget af Slagelse Kommune.

102.334 85.500Grand Total 16.8344.258 14.988 22.117 44.137
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