
Valmuevej/Rosenkildevej
Udskrevet den 17. november 2020 10:07

POWERED BY

Q1 / 2019 Q2 / 2019 Q3 / 2019 Q4 / 2019 Q1 / 2020 Q2 / 2020 Q3 / 2020 Q4 / 2020 Q1 / 2021 Q2 / 2021 Q3 / 2021 Q4 / 2021 Q1 / 2022 Q2 / 2022 Q3 / 2022 Q4 / 2022 Q1 / 2023
apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan

Møde 1: Første afvandingsmøde i marken (med drift)
(100%) 21. apr - 21. apr

Idéoplæg
(100%) 21. apr - 4. maj

ØKONOMISK OVERSLAG 1 (Idéoplæg, rev. 3)
(100%) 11. maj - 11. maj

Bygherre godkendelse, idéoplæg 
(100%) 9. jun - 9. jun

Anlægsprogram
(100%) 10. jun - 24. jun

Møde 4: SK Forsyning
(100%) 18. jun - 18. jun

TGR+TSR, trin 1
(100%) 23. jun - 29. jun

Bygherre godkendelse, Anlægsprogram
(100%) 25. jun - 1. jul

Disp. og projektforslag (inkl. plan-tgn, 3D + afm-plan + snit + skitse-afv.plan)
(100%) 2. jul - 7. aug

Møde 2: Besigtigelse i marken
(0%) 2. jul - 2. jul

Møde 5: Naturgruppe + evt. miljø forud for myndighedsbehandling
(100%) 6. jul - 6. jul

Sommerferie bygherre
(100%) 13. jul - 7. aug

Færdiggørelse, Disp. og projektforslag efter BRP+MSB ferie
(100%) 27. jul - 31. jul

ØKONOMISK OVERSLAG 2 (Disp. og projektforslag)
(100%) 3. aug - 7. aug

Bygherre godkendelse, Disp. og projektforslag
(100%) 10. aug - 14. aug

Forprojekt (3D, afm-planer, afv-planer, opdt. overslag, ekspro.-skitser)
(70%) 17. aug - 4. sep

Møde 3: Entreprenørservice
(100%) 17. aug - 17. aug

Granskning af forprojekt
(0%) 7. sep - 11. sep

Forprojekt justeringer, totalrådgiver
(0%) 14. sep - 9. okt

Møde 6: SK Forsyning (belysning)
(0%) 2. nov - 2. nov

Møde med Skel (hvem gør hvad?)
(0%) 3. nov - 3. nov

ØKONOMISK OVERSLAG 3 (Forprojekt)
(0%) 2. nov - 4. nov

Afleveringsfrist for rådgiver, Forprojekt
(0%) 6. nov - 6. nov

Myndighedsbehandling (jordhåndtering, udledning, politi, evt. landzone) 
(0%) 9. nov - 1. jan

Afleveringsfrist, forprojekt til ETU (Til EDH/Dagsorden)
(0%) 12. nov - 12. nov

Ledningsmøde 1
(0%) 13. nov - 13. nov

Behandling i ETU- fagudvalg
(0%) 18. nov - 18. nov

Behandling i Økonomiudvalg
(0%) 7. dec - 7. dec

Behandling i Byråd
(0%) 14. dec - 14. dec

Detailprojektering
(0%) 15. dec - 5. mar

Møde: Entreprenørservice
(0%) 11. jan - 11. jan

Møde: Vejmyndighed/trafikafv.
(0%) 1. feb - 1. feb

Indvarsling af lodsejere
(0%) 8. jan - 8. jan

Annoncering af åstedsforretning
(0%) 11. jan - 5. feb

Aflevering af ekspropriationsmateriale
(0%) 25. jan - 25. jan

Åstedsforretning
(0%) 5. feb - 5. feb

Forlig med lodsejerne
(0%) 8. feb - 5. mar

TSR+TGR, trin 3
(0%) 25. jan - 3. feb

Høring, ældre- og handicapråd
(0%) 4. feb - 17. feb

Granskning, detailprojekt
(0%) 8. mar - 19. mar

Møde: Entreprenørservice
(0%) 26. mar - 26. mar

Detailprojekt justeringer, totalrådgiver
(0%) 22. mar - 26. mar

ØKONOMISK OVERSLAG 4 (Detailprojekt)
(0%) 22. mar - 26. mar

Afleveringsfrist for totalrådgiver
(0%) 26. mar - 26. mar

Navn

Møde 1: Første afvandingsmøde i m...
(100%) 21. apr - 21. apr (0 days)

Idéoplæg
(100%) 21. apr - 4. maj (9 days)

ØKONOMISK OVERSLAG 1 (Idéoplæ...
(100%) 11. maj - 11. maj (0 days)

Bygherre godkendelse, idéoplæg 
(100%) 9. jun - 9. jun (0 days)

Anlægsprogram
(100%) 10. jun - 24. jun (10 days)

Møde 4: SK Forsyning
(100%) 18. jun - 18. jun (0 days)
TGR+TSR, trin 1
(100%) 23. jun - 29. jun (4 days)

Bygherre godkendelse, Anlægsprog...
(100%) 25. jun - 1. jul (4 days)

Disp. og projektforslag (inkl. plan-tg...
(100%) 2. jul - 7. aug (26 days)

Møde 2: Besigtigelse i marken
(0%) 2. jul - 2. jul (0 days)

Møde 5: Naturgruppe + evt. miljø for...
(100%) 6. jul - 6. jul (0 days)
Sommerferie bygherre
(100%) 13. jul - 7. aug (19 days)

Færdiggørelse, Disp. og projektforsl...
(100%) 27. jul - 31. jul (4 days)

ØKONOMISK OVERSLAG 2 (Disp. og...
(100%) 3. aug - 7. aug (4 days)

Bygherre godkendelse, Disp. og proj...
(100%) 10. aug - 14. aug (4 days)

Forprojekt (3D, afm-planer, afv-plan...
(70%) 17. aug - 4. sep (14 days)

Møde 3: Entreprenørservice
(100%) 17. aug - 17. aug (0 days)
Granskning af forprojekt
(0%) 7. sep - 11. sep (4 days)

Forprojekt justeringer, totalrådgiver
(0%) 14. sep - 9. okt (19 days)

Møde 6: SK Forsyning (belysning)
(0%) 2. nov - 2. nov (0 days)
Møde med Skel (hvem gør hvad?)
(0%) 3. nov - 3. nov (0 days)

ØKONOMISK OVERSLAG 3 (Forproje...
(0%) 2. nov - 4. nov (2 days)

Afleveringsfrist for rådgiver, Forproj...
(0%) 6. nov - 6. nov (0 days)
Myndighedsbehandling (jordhåndter...
(0%) 9. nov - 1. jan (39 days)

Afleveringsfrist, forprojekt til ETU (T...
(0%) 12. nov - 12. nov (0 days)

Ledningsmøde 1
(0%) 13. nov - 13. nov (0 days)

Behandling i ETU- fagudvalg
(0%) 18. nov - 18. nov (0 days)

Behandling i Økonomiudvalg
(0%) 7. dec - 7. dec (0 days)

Behandling i Byråd
(0%) 14. dec - 14. dec (0 days)
Detailprojektering
(0%) 15. dec - 5. mar (58 days)

Møde: Entreprenørservice
(0%) 11. jan - 11. jan (0 days)

Møde: Vejmyndighed/trafikafv.
(0%) 1. feb - 1. feb (0 days)

Indvarsling af lodsejere
(0%) 8. jan - 8. jan (0 days)
Annoncering af åstedsforretning
(0%) 11. jan - 5. feb (19 days)

Aflevering af ekspropriationsmateriale
(0%) 25. jan - 25. jan (0 days)

Åstedsforretning
(0%) 5. feb - 5. feb (0 days)
Forlig med lodsejerne
(0%) 8. feb - 5. mar (19 days)

TSR+TGR, trin 3
(0%) 25. jan - 3. feb (7 days)

Høring, ældre- og handicapråd
(0%) 4. feb - 17. feb (9 days)

Granskning, detailprojekt
(0%) 8. mar - 19. mar (9 days)

Møde: Entreprenørservice
(0%) 26. mar - 26. mar (0 days)
Detailprojekt justeringer, totalrådgiver
(0%) 22. mar - 26. mar (4 days)

ØKONOMISK OVERSLAG 4 (Detailpr...
(0%) 22. mar - 26. mar (4 days)

Afleveringsfrist for totalrådgiver
(0%) 26. mar - 26. mar (0 days)
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Bygherre beslutning om entreprise- og ekspropriationsomfang
(0%) 29. mar - 29. mar

Endelig ekspropriationsbeslutning, ETU
(0%) 5. apr - 5. apr

ØK
(0%) 19. apr - 19. apr

BY
(0%) 26. apr - 26. apr

Klagefrist, BY
(0%) 27. apr - 24. maj

Indhentning af tilbud, entreprenør
(0%) 4. maj - 24. maj

Licitation, entreprenør
(0%) 24. maj - 24. maj

Vurdering af tilbud og kontrahering
(0%) 25. maj - 31. maj

Entreprenørens mobilisering
(0%) 1. jun - 21. jun

Ledningsmøde 2
(0%) 31. maj - 31. maj

Anlæg 2021 (Valmuevej N + kryds + Rosenkildevej V)
(0%) 22. jun - 13. jan

Anlæg 2022 (Valmuevej S + Rosenkildvej Ø)
(0%) 1. mar - 12. sep

Møde: Overdragelse til drift
(0%) 12. sep - 12. sep

Navn

Bygherre beslutning om entreprise- ...
(0%) 29. mar - 29. mar (0 days)

Endelig ekspropriationsbeslutning, E...
(0%) 5. apr - 5. apr (0 days)

ØK
(0%) 19. apr - 19. apr (0 days)

BY
(0%) 26. apr - 26. apr (0 days)
Klagefrist, BY
(0%) 27. apr - 24. maj (19 days)

Indhentning af tilbud, entreprenør
(0%) 4. maj - 24. maj (14 days)

Licitation, entreprenør
(0%) 24. maj - 24. maj (0 days)
Vurdering af tilbud og kontrahering
(0%) 25. maj - 31. maj (4 days)

Entreprenørens mobilisering
(0%) 1. jun - 21. jun (14 days)

Ledningsmøde 2
(0%) 31. maj - 31. maj (0 days)
Anlæg 2021 (Valmuevej N + kryds + ...
(0%) 22. jun - 13. jan (147 days)

Anlæg 2022 (Valmuevej S + Rosenki...
(0%) 1. mar - 12. sep (139 days)

Møde: Overdragelse til drift
(0%) 12. sep - 12. sep (0 days)


