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Etapevis projektering og udbud

Prospekt  •   •   • Evt. projektsalg •   •   •

Overslagsberegning

Salgsvurderinger mv.  •   •   •   •   •   •   •   •   •

Forundersøgelser

Projektudviklingen sker i tæt samarbejde mellem Center for Miljø, Plan og Teknik og Center for Kommunale Ejendomme - 
afdelingerne Plan (projektledelse), Bygherrerådgivningen (byggemodning) og Køb og Salg (grundsalg). 

Øvrige afdelinger, evt. centre samt eksterne samarbejdspartnere inddrages i arbejdsgruppen ved behov og efter princippet 
om at "opgaven sætter holdet" og med en høj grad af uddelegering af ansvar. F.eks. inddrages Miljø og Natur ved 
indledende screeningsundersøgelser for hhv. jordforurening og beskyttede plante- og dyrearter. I fastlæggelsen af områdets 
strukturer inddrages bl.a. Vej og Trafik samt SK Forsyning.
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