Proces for udarbejdelse af ny boligsocial helhedsplan - overblik
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Udkast til strategisk aftale, delaftaler mv. udarbejdes
Fokus pa prioritering af malgrupper og indsatsomrader
Organisation, rolle- og ansvarsfordeling

Rammerne sattes for aktiviteterne, herunder mal, malemetoder,

medarbejderprofiler, samarbejdspartnere mv.
Der arbejdes desuden med vaegtningerne i budgettet

Godkendelsesproces
Udkast til endelig anspgning godkendes i
bestyrelsen samt i boligselskabernes
organisations- og afdelingsbestyrelser.

Behandling i politisk udvalg.

Endelig godkendelse i Byrad samt

godkendelse/tilsagn fra LBF.

En faelles indsats

Korsar « Skalsker « Slagelse




