






Lokalplananmodning 
Udfyldes og returneres til Slagelse Kommune   
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Lokalplan-ID (nyt lokalplannummer) Tildeles når lokalplanen sættes i gang. 

Kommuneplan, rammeområde 1.4E3, 1.4B21 og 1.4R8 

Evt. konflikter ift. kommuneplan 
 
 
 

Området er udlagt til erhvervsformål og berører ligeledes en 
mindre del at et område udlagt til boligformål. Mod syd langs 
Omfartsvejen berører området et rekreativt område udlagt som 
grøn ring. Langs Omfartsvejen er der ligeledes udpeget en 
korridor som en del af Grønt Danmarkskort. Der er registreret to 
§ 3 beskyttede søer inden for området. 
Det sydøstlige hjørne af området er berørt af kirkeomgivelser til 
Slots Bjergby Kirke. 

Skal der udarbejdes kommuneplantillæg? Ja. Områdets anvendelse skal ændres til offentlige formål. 

Evt. gældende byplanvedtægter eller 
lokalplaner 
 

Lokalplan 309, Slots Bjergby Erhvervsområde. 
Lokalplan 1015, Erhvervsområde ved Marsk Stig nord for Slots 
Bjergby. 

Vil lokalplanarbejdet medføre bistand fra 
eksterne rådgivere – og i så fald, hvilke? 
 
 
 

Der vil muligvis blive behov for bistand fra eksterne rådgivere i 
forhold til udarbejdelse af en evt. miljøvurdering. 

Hvilken bistand til lokalplanarbejdet 
forventes ansøger at yde (jf. Planloven,  
§ 13, stk. 3)? 
 
 
 

Ansøger bidrager til udarbejdelse af lokalplanen, herunder 
kortbilag og evt. udarbejdelse af miljøvurdering samt evt. 
tekniske og miljømæssige forhold der skal undersøges. 

SUPPLERENDE OPLYSNINGER (udfyldes af Slagelse Kommune) 
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NY OMRÅDEARREST ‘NOA’ – Luftfoto med forslag til disponering
Dato: 13-10-2022



NOA – Ny Områdearrest

SIDE 1

KRIMINALFORSORGEN MED APA OG VIB BYGHERRERÅDGIVER

KRIMINALFORSORGEN TOTALRÅDGIVER (OPDELT I PROJEKTERING OG TILSYN/BYGGELDELSE)

SLAGELSE KOMMUNE ENTREPRENØR(ER)

ÅR 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

KVARTAL Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

GRUNDUDVÆLGELSE

GRUNDKØB INKL. AKTSTYKKE

UDARBEJDELSE AF LOKALPLAN

BYGGEPROGRAM

LØBENDE DIALOG  OM PROGRAM

FORELØBIGT SKITSEFORSLAG

ENDELIGT DISPFORSLAG + UDBUDSGRUNDL

BUDGETKVALIFICERING

GODKENDELSE UDBUDSGRUNDL.

DF / UDBUDSGR. OPRETNING

UDBUD AF TR OG BHR INKL. PQ

VURDERING AF ØKONOMI

BYGHERRERÅDGIVNING

TR, PROJEKTERING (PF, MYN, UDF)

UDBUD AF BYGGGEMODNING

UDFØRELSE AF BYGGEMODNING

UDBUD AF ENTREPRISE INKL. PQ

UDFØRELSE

IDRIFTSÆTNING
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