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ORGANISERING  
Styregruppen definerer rammerne for kunstopgaven og udpeger en eller flere kunstnere.  

Styregruppen skal være fuldstændig beslutningsdygtig i forhold til alle aspekter ved projektet. Styregruppen 

godkender projektets budget og tidsplan, skitseforslag og eventuelle ændringer undervejs. Styregruppen skal 

kunne træffe beslutning om valg af kunstner, skitsegodkendelse, realisering af kunstopgaven og sikre politisk 

opbakning. Interessenter inddrages undervejs i projektet. Styregruppen kan illustreres grafisk således:  

 

 

 

 

 

 

 

 

TIDSPLAN 
Tilskuddet skal være anvendt inden 1/8 2024 medmindre andet aftales. En estimeret tidsplan kan illustreres 

sådan her:  

 

N O T A T  

Projektejer

Repræsentant for byrådet

1-2 udvalgsmedlemmer fra 
Legatudvalget for 

Billedkunst

Repræsentant for 
kulturforvaltningen

Repræsentant for 
planafdelingen

Repræsentant for 
entreprenørservice 

(driftsansvarlig)

Repræsentant for lokale 
borgere og brugere

Repræsentant for 
uddannelsesinstitutionerne

Projektleder

Bestigtigelse og rammer for kunstopgaven (foråret 2023)

Første møde i 
styregruppen.

Besigtigelse af lokation.

Motivation.

Drøftelse af modeller for 
udvælgelse og andre 
praktiske forhold.

Tidsplan.

Økonomi. 

Kunstnervalg (sommer/efterår 2023)

Kriterier for vurdering af 
skitseforslag

Kunstnerforslag 
præsenteres af 
kunstfonden.

Model for udvælgelse 
besluttes.

Model for projektet 
besluttes.

Møde med kunstne(re) (efterår 2023)

Præsentation af lokation.

Intentions- og 
forventningsafklaring.

Afklaring om 
skitsekonkurrence.

Plan for den videre 
proces.

Skitsepræsentation, kontrakt og godkendelse 
af projektet (vinteren 2023-2024)

Skitse(r) præsenteres for 
styregruppen.

Myndighedsgodkendelser, 
politiske godkendelser og 
alle detaljer skal være på 
plads.

Afklaring af 
forsikringsforhold.

Værket realiseres og 
afleves (sommer 2024)

Det er her styregruppens 
ansvar at godkende 
eventuelle ændringer i 
forhold til budget, 
tidsplan og godkendte 
skitseforslag.

Plan for drift og 
vedligeholdelse. 

Indvielse og 
kommunikation.

Afslutning af projekt.


