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BAGGRUND 
Dette notat har til formål at beskrive de anslåede omkostninger til etablering af Campusstrøget i 
Slagelse, herunder et forslag til faseinddeling. Notatet baserer sig på Schønherrs skitseprojekt (an-
lægsnettooverslag), et notat fra det tekniske rådgivningsfirma SWECO (anlægsbruttooverslag samt 
anlægslogistik) samt administrationens egne erfaringstal. Notatet anvendes som bilag til den politi-
ske behandling af sag om skitseforslaget. 
 
ØKONOMI - ANLÆGSOVERSLAG 
Schønherr har i sit skitseprojekt foretaget en beregning af anlægsnettooverslaget – det vil sige pri-
mæromkostninger til materialer og anlægsarbejde. Det er opgjort til 34,9 mio. kr. (ekskl. Universi-
tetspladsen ved SDU, der ikke er kommunalt areal og dermed heller ikke en kommunal udgift).  
 
I et anlægsprojekt er der en lang række sekundæromkostninger, f.eks. til etablering af byggeplads, 
rådgiverhonorar, bygherreadministration, jordbundsundersøgelser og landinspektør. Det udgør en 
anselig omkostning, der skal kalkuleres med på forhånd. Det kaldes også for anlægsbruttooversla-
get. For at få en ’second opinion’ har administrationen bedt SWECO om deres vurdering af den 
samlede anlægsudgift. De estimerer anlægsbruttooverslaget til 45,1 mio. kr. (ekskl. Universitets-
pladsen). Projektområdet er beregnet til ca. 16.400 m2. Dermed svarer anlægsbruttooverslaget til 
en kvadratmeterpris på ca. 2.750 kr.  
 
Administrationens erfaringstal fra de seneste byrumsprojekter ligger en smule højere, nemlig 2.950 
kr./m2. Dertil kommer den seneste tids øgede anlægspriser og en lang realiseringshorisont, der ta-
ler for en yderligere opskrivning af bruttoanlægsprisen. Administrationen foreslår derfor, at en gen-
nemsnitlig kvadratmeterpris på 3.200 kr. lægges til grund for beregningerne. Dertil kommer en 
vægtning af delområdernes kompleksitet: En plads med dyrere belægninger og mere og dyrere in-
ventar som møbler, beplantning, springvand, kunst og (i dette tilfælde) cykelparkering, koster nor-
malt mere end relativt almindelige gadeforløb. På den baggrund beregner administrationen et an-
lægsbruttooverslag på 51,3 mio. kr., hvilket ud fra fremskrivningshensynet medfører en overkal-
kulering på 6,2 mio. kr. ift. rådgivers overslag. Man kan sige, at vi tillægger 6,2 mio. kr. som buf-
fer, der kan optage markedsbestemte, ikke forudsigelige prisstigninger.  
 
Fordelingen på delprojekterne forklares således (faktor 1 svarer til gennemsnit, faktor <1 svarer til 
relativt enkle projekter, mens faktor >1 svarer til særlig kompleksitet): 
 

• Delprojekt 1: Sdr. Stationsvej Vest = ca. 13,8 mio. kr. (faktor 0,9) 
• Delprojekt 2: Stationspladsen = ca. 16,2 mio. kr. (faktor 1,2) 
• Delprojekt 3: Sdr. Stationsvej Øst = ca. 10,6 mio. kr. (faktor 0,9) 
• Delprojekt 4: Sct. Mikkelsgade, inkl. kvartersplads = ca. 10,7 mio. kr. (faktor 0,9) 

 
ØKONOMI – FINANSIERING 
Delprojekt 1 og 2 ligger inden for det, der oprindeligt betegnes som campusområdet og for Sdr. 
Stationsvejs vedkommende indgår den i projektet for en bedre trafikafvikling omkring stationen. 
Dermed kan de to delprojekter finansieres fuldt inden for budgettet, i alt 31 mio. kr. inden for pro-
jektperioden 2021-23: 
 

• Campusmidler = 27,0 mio. kr. (2021-22) 
• Opgradering af infrastruktur omkring Slagelse Station = 4,0 mio. kr. (2022-23) 

 
Disse beløb er afhængige af anlægsudgifter til andre delprojekter inden for bevillingen, f.eks. etab-
lering af bro over jernbanen, hvorfor de fortsat må betragtes som usikre.  



 
 
Herudover kalkuleres med følgende eksterne bidrag til projektet, i alt 3,1 mio. kr.: 
 

• Anlægsbidrag fra DSB for renovering af et mindre areal på Stationspladsen, ejet af DSB (ca. 
600 m2 á 3.500 kr.) = 2,1 mio. kr. (ikke forhandlet) 

• Udmøntning fra Transport- Og Boligministeriets Cykelpulje = 1,0 mio. kr. Dette beløb ud-
møntes dog først, når det kan påvises, at projektet gennemføres som ansøgt, herunder at 
Slagelse Kommune medfinansierer med tilsvarende 1,0 mio. kr.  
 

Samlet vurderes det, at der kan skabes et finansieringsgrundlag på 34,1 mio. kr. i perioden 2021-
23. Det må konkluderes, at det derfor er realistisk at gennemføre delprojekt 1 og 2, altså en om-
lægning af Sdr. Stationsvej Vest (fra Løvegade til Absalonsgade) samt Stationspladsen, estimeret til 
i alt 30 mio. kr. Det betyder en overfinansiering på 4,1 mio. kr., der formodentlig kan indgå i de føl-
gende delprojekter for Sdr. Stationsvej Øst og Sct. Mikkelsgade.  
 
På den baggrund anbefaler administrationen, at arbejdet med delprojekt 1 og 2 igangsættes, mens 
en beslutning om igangsætning af delprojekt 3 og 4 udskydes, indtil der er truffet beslutning om en 
yderligere bevilling på de 18,2 mio. kr., der mangler for at kunne realisere det samlede projekt – 
gerne senest i 2022-23, hvis projekterne skal udføres i et kontinuerligt forløb.  
 
Der er en stor sammenhæng mellem delprojektet for Sdr. Stationsvej Vest og Stationspladsen, 
mens projekterne Sdr. Stationsvej Øst og Sct. Mikkelsgade i højere grad kan udføres som selvstæn-
dige projekter. Det fulde udbytte af indsatsen for trafikreduktion i området opnås dog først, når 
hele projektet er gennemført som beskrevet. Hvis hele projektet skal realiseres i en sammenhæng, 
for 51,3 mio. kr., skal der derfor tilføres yderligere 18,2 mio. kr., anbefalet i 2022-23.  
 
Hvis der kan skabes politisk enighed om, at skitseprojektet kan danne grundlag for det videre ar-
bejde med udviklingen af Campusstrøget, vil næste skridt kunne tages primo 2021. Det betyder en 
forventet afslutning af delprojekt 1 og 2 i 2022-23 og af hele projektet (hvis der kan skabes den 
fornødne finansiering undervejs som beskrevet) ved udgangen af 2023. 
 


