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Alle beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag 2023 2024 2025 2026 I alt

Rådighedsbeløb til anlæg

Deponering 21.015 21.015

Frigivelse af deponering -841 -841 -1.682

Tandlægeudstyr og Inventar 6.575 6.575

Rådighedsbeløb til anlæg i alt 0 6.575 0 0 6.575

Afledt drift

Lejeudgift 1.144 1.144 1.144 3.432

bygningsdrift/energi/vand 80 80 160

Afledt drift i alt 0 1.144 1.224 1.224 3.592

I alt 0 7.719 1.224 1.224 10.167

Anlægsbevilling Beløb

Nødvendige overvejelser

Planforhold er afklaret 

Projektet er kvalificeret af udførende forvaltning 

Projektet er kvalificeret af Bygherrerådgivning 

Anden myndighedsbehandling er nødvendig 

Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling 

Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter 

Ejerforhold af evt. jord eller ejendom 

Projektejer 

Samlede vurdering af risici i projektet 

Ja

Slagelse Kommune

Andet 

Høj 

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Sundhedsudvalget - Sundhedspleje og tandpleje

Leje af eksisterende ombygget 18 rums 
tandlægeklinik

Anlægsforslag

Anlægsbevilling søges senere. 

Regionens tidligere tandplejen stå nu tom. Det foreslåes derfor at sælge denne bygning til en privat invester, der om- og 
udbygge denne til en 18 rums tandlægeklinik som den kommunale tandpleje lejer sig ind i. Dette vil give mulighed for 
samling af alle Slagelse kliniker.
Økonomien i dette anlægsønske er basseret på helt overordnede overvejelser og prisoverslag og der er således 
betydenlig usikkerhed om projektet og den angivne økonomi.
Den eks, bygning er på 396 m2. og udvides til 880 m2. Det vurderes at salgspris på den eks. bygning, til en privat 
invester kan beløbe sig til ca. 4.000.000 kr. Det forventes at bygningen skal ud- og ombygges for 17.015.000 kr. Der er 
regnet med en leje på 1300 kr. pr. m2. Slagelse Kommune levere selv Tandlægeudstyr og inventar. 
Forslaget betyder en opdeling af Tandplejen i 2 distrikter, Slagelse og Korsør.
Afledt drift skal beregnes på ny, når projektet er yderligere kvalificeret. 

Der er regnet med at der ved indgåelse af lejeaftale skal deponeres et beløb svarende til købssum, ud- og 
ombygningsomkostningen, som frigives med 1/25 de efterfølgende 25 år. Det skal endvidere bemærkes, at det 
deponerede beløb fragår ved opgørelse af kommunens gennemsnitlige likviditet.

2024

2023, måned jan.Forventet starttidspunkt:

Forventet ibrugstagningstidspunkt:


