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26-05-2020 

Bilag til notat om den årlige opfølgning på godkendte udvik-

lingsplaner for hårde ghettoområder 

 

Skabelon til den årlige statusrapport 
 

1. Navn på boligområdet: Motalavej, Korsør 

 

2. Ansvarlige kontaktperson(er) i boligorganisation: 

 

Navn: Uffe Kjær 

E-mail: uffe@bo4220.dk 

Telefon: 30 17 03 58 

 

3. Ansvarlige kontaktperson(er) i kommunen: 

Navn: Vini Lindhardt 

E-mail: vini@slagelse.dk 

Telefon: 58 57 91 41 

 

4. Giv en status for realiseringen af udviklingsplanen, herunder redegørelse 

for om realiseringen af milepælene følger milepælsplanen (maks. 1 side): 

 

Der arbejdes i øjeblikket på den fysiske helhedsplan for Afdeling 35. På 

nuværende tidspunkt er der ingen ændringer i forhold til tidsplanen. Om-

fanget af de enkelte milepæle fastholdes. Dog udgår ommærkning som et 

tiltag, hvorfor der kun er tale om nedrivninger/nedrenovering.  

 

Den fysiske helhedsplan er under udarbejdelse. Der har været holdt di-

verse workshops med beboere, og der holdes løbende styregruppemøder 

med beboerrepræsentanter. Som angivet i udviklingsplanen forventes den 

endelige fysiske helhedsplan at blive godkendt i 2021. Derefter kan ned-

rivningen projekteres, og de planlagte etaper for omdannelsen påbegyn-

des.  
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Udgangspunktet for den fysiske helhedsplan er fortsat at reducere med 

164 almene familieboliger fordelt over de fire blokke i fire etaper. Den før-

ste etape forventes stadig at være fuldført i 2024, mens den sidste etape 

forventes fuldført i 2027.   

 

5. Giv et overblik over processen for gennemførelse af udviklingsplanen: 

 

År Aktiviteter 

2019 - 

2020 Den fysiske helhedsplan igangsættes. 

Afholdelse af workshops/beboerinddragelse. 

Dialog med Landsbyggefonden. 

Ansøgning til Landsbyggefonden. 

2021 Beboerafstemning. 

Ansøgning om nedrivning. 

Skema A ansøgning. 

Godkendt Skema A. 

2022 Projektering og udbud. 

Myndighedsbehandling. 

Entrepriseudbud. 

Licitation. 

Skema B ansøgning. 

Godkendt Skema B. 

Opstart på etape 1 af omdannelsen. 

2023 Udførelse af etape 1. 

Genhusning og nedrenovering af 47 almene familieboliger. 

Opstart af etape 2 af omdannelsen. 

2024 Afslutning af etape 1. Reduktion i alt: 47 almene familieboliger. 

Godkendt Skema C for etape 1. 

Udførelse af etape 2. 

Genhusning og nedrenovering af 47 almene familieboliger. 

Opstart af etape 3 af omdannelsen. 

2025 Afslutning af etape 2. Reduktion i alt: 94 almene familieboliger. 

Godkendt Skema C for etape 2. 

Udførelse af etape 3. 

Genhusning og nedrenovering af 47 almene familieboliger. 

Opstart af etape 4 af omdannelsen. 

2026 Afslutning af etape 3. Reduktion i alt: 141 almene familieboliger. 

Godkendt Skema C for etape 3. 

Udførelse af etape 4. 

Genhusning og nedrenovering af 23 almene familieboliger. 

2027 Afslutning af etape 4. Reduktion i alt: 164 almene familieboliger. 

 

Udviklingsplanen er gennemført. 
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Note: Procesplanen kan indeholde alle delelementer i realiseringen af udviklingsplanen. Den kan 

derfor også indeholde aktiviteter, der går forud de deciderede nedbringelsesredskaber. 

 

6. Angiv i bilag vedlagt ansøgningsskabelonen antallet af almene familieboli-

ger i boligområdet i 2019 og 2030 – nedbringelse af andelen af almene 

boliger i 2030  

 

Opgørelsen skal være baseret på styrelsens opgørelsesmetode og skal foreta-

ges i vedlagte bilag, som er et regneark, der tidligere er udsendt som bilag til 

”Opgørelse over initiativer i udviklingsplan 18.12.2019”. 

 

7. Giv en oversigt over de redskaber der planlægges anvendt for at ned-

bringe andelen af almene familieboliger i perioden frem til 2030 – med an-

givelse af antal boliger  

 

 

Giver oversigten behov for at ændre i den godkendte udviklingsplan: JA 

 

I den godkendte udviklingsplan, er det på side 20 beskrevet, at det vil blive 

undersøgt, hvorvidt der er mulighed for at ommærke i alt op til 9 almene fa-

milieboliger til almene ungdomsboliger. På den baggrund indgår de 9 om-

mærkninger som en del af reduktionen på i alt 164 almene familieboliger. Det 

er, siden udviklingsplanens godkendelse af ministeren i september 2019, ble-

vet undersøgt, og det har vist sig, at der, grundet manglende efterspørgsel på 

almene ungdomsboliger på Motalavej, ikke er grundlag for at arbejde videre 

med ommærkningstiltaget. Det vil sige, at reduktionen på de i alt 164 almene 

familieboliger i 2030 alene vil ske ved nedrivning.   

 

 

 

 

Redskaber  Antal boliger 

Ommærkning til ungdomsboliger 0 

Ommærkning til ældreboliger 0 

Salg  0 

Sammenlægning af boliger 0 

Nybyggeri af erhverv (omregnet til boliger) 0 

Nybyggeri af private boliger 0 

Nybyggeri af ældreboliger 0 

Nybyggeri af ungdomsboliger 0 

Omdanne boliger til erhverv (omregnet til boliger) 0 

Nedrivning 164 
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8. Angiv milepæle for hele udviklingsplanen: 

 

År Milepæle Gennemført Andel almene  

familieboliger 

2019     

 ~ 100 pct. 

2020       

2021       

2022       

2023       

2024 47 almene 

familieboliger 

rives ned i  

afd. 35 

  

    

70 % 

2025  47 almene 

familieboliger 

rives ned i  

afd. 35 

 

   

65% 

2026  47 almene 

familieboliger 

rives ned i  

afd. 35 

 

   

60% 

2027   23 almene 

familieboliger 

rives ned i  

afd. 35 

 

  

56,63 % 

2028       

2029       

2030       

Note: Opgørelsen af milepæle skal udelukkende indeholde aktiviteter, der medfører en ændring af 

andelen af almene familieboliger, dvs. de respektive redskaber der benyttes i udviklingsplanen. 

Der skal være overensstemmelse mellem de redskaber, der er nævnt i skemaet i pkt. 7 og red-

skaber nævnt i skemaet i pkt. 8. 

 

Giver realiseringen af milepælene behov for at ændre i den godkendte udvik-

lingsplan: JA.  
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I milepælsoversigten (bilag 2) fremgik det tidligere, at der for hver etape var 

tale om genhusning, nedrenovering og ommærkning. Bilag 2 er derfor tilret-

tet, så der for hver etape er tale om genhusning og nedrenovering (ommærk-

ning udgår).  

 

9.  Giv en overordnet beskrivelse af genhusningsbehovet, og af hvordan gen-

husning er håndteret: 

 

Det endelige behov for genhusning kendes først, når det er fastlagt, hvor-

ledes nedrivning/renovering skal ”angribes”. Der forventes afklaring inden 

årets udgang. P.t. er man i processen nået frem til, at nedrivning/renove-

ring skal etapeopdeles (formentlig 4 etaper) således, at der kan ske en 

kontinuerlig genhusning, som stadig vurderes at kunne rummes ”in-

house” i BoligKorsør. Der er p.t. et antal ledige boliger i afdeling 35, som 

frem mod påbegyndelse af arbejderne udlejes tidsbegrænset – det er 

yderligere fastlagt, at kommende lejemålsopsigelser skal udlejes tidsbe-

grænset. Den endelige fastlæggelse af behovet for genhusningsboliger kan 

ikke fastlægges nærmere p.t., men med en fortsættelse af tidligere fraflyt-

ningsfrekvens vurderes ingen kommende genhusningsproblemer. 

 

10. Giv en overordnet beskrivelse af finansieringen: 

 

Der er for nuværende ikke ændring til den i udviklingsplanen opridsede 

økonomi.  Det forventes, at der inden udgangen af indeværende år - når 

det nærmere er planlagt, hvorledes nedrivning/renovering skal ske i afde-

lingen – foreligger en mere detaljeret økonomi ift. de arbejder, der vurde-

res at skulle udføres.  

 

Den i udviklingsplanen skitserede økonomi er i overensstemmelse med 

Landsbyggefondens skitse for huslejestøtte/kapitaltilførsel, som er modta-

get fra Landsbyggefonden i mail af maj 2019. Landsbyggefonden anfører, 

at der i udgangspunktet er beregnet en gennemsnitlig huslejeforhøjelse på 

ca. 10 kr. pr. m2.  

 

11. Angiv finansiering af udviklingsplanen i perioden 2020-2030: 

 

Udgifter  (1.000 kr.) 

    Boligorganisation LBF Kommune Andet I alt 

        
Nedrivning: 
47000    47000   47000 

        
Opretning: 
175000    175000   175000 

        
Miljøarbejder: 
11000    11000   11000 
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Ombygning 
og sammen-
lægning: 
61000 
    

61000 
     

61000 
 

Tilgængelig-
hed:  
55000    55000   55000 

        
Moderniserin-
ger: 
120000    120000   120000 

        

       

        

Udgifter i alt 469000   Finansiering i alt    469000 

              

 

 

 

 

 

 

12.  Underskrifter og dato 

 

 

 

--------------------------------------------- 

 

Boligorganisationens øverste myndighed 

 

 

 

--------------------------------------------- 

 

Kommunalbestyrelsen 

 


