PROCESPLAN FOR SKZLSK@R RADHUS

Renovering
Plan Udfgrelse

Dialog med Realdania og andre relevante fonde

Lebende dialog med arbejdsgruppen
Etablering af arbejdsgruppe

-> Lgbende kvalificering af projektet.

Januar Januar
2020 2021

KF-udvalgsmgde
-> Beslutning omkring
retning for proces.

Start
2022

Gennemfgrt proces:

21. Maj 2019:

Abent-hus arrangement pa radhuset —
mulighed for dialog med kommunen
omkring fremtiden for radhuset.
12.maj-14. juni 2019:

Open call for alle interesserede til at
indsende ideer til fremtidens
anvendelse af rddhuset.

3. September 2019:

KF-udvalgsmgde hvor de 9 indsendte
forslag fremlaegges. Udvalget
beslutter at forslagsstillerne skal
indbydes til at praesentere deres ideer
pa et abent mgde.

30. Oktober 2019:

Forslagsstillere praesenterer deres
ideer for KF-udvalget.

5. November 2019:

Pa KF-udvalgsmgdet besluttes det, at
kulturafdelingen skal udarbejde et
samlet forslag til fremtidig
anvendelse, der tager udgangspunkt i
de indsendte forslag hvor der er
overlap, mulighed for synergi og som
flere har peget pa.

19. December 2019:
Kulturafdelingen mgdes med
forslagsstillerne og praesenterer
udkast til et samlet forslag.




