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udvidelse af skovbørnehuset
1 Jun - 21 Jan

Valg af rådgiver
(100%) 1 Jun - 30 Jun

MK

Nedsættelse af arbejdsgruppe
(0%) 1 Jun - 30 Jun

Byggeprogram
(0%) 1 Aug - 31 Aug

Dispositionsforslag
(0%) 1 Sep - 29 Sep

Projektforslag
(0%) 2 Oct - 31 Oct

Byggeudvalgsmøde 1
(100%) 3 Aug - 3 Aug

Byggeudvalgsmøde 2
(0%) 17 Aug - 17 Aug

Byggeudvalgsmøde 3
(0%) 31 Aug - 31 Aug

Byggeudvalgsmøde 4
(0%) 14 Sep - 14 Sep

Byggeudvalgsmøde 5
(0%) 5 Oct - 5 Oct

Byggeudvalgsmøde 6
(0%) 19 Oct - 19 Oct

Politisk behandling af projektforslag
(0%) 1 Nov - 27 Nov

Myndighedsprojekt
(0%) 1 Dec - 2 Jan

Hovedprojekt
(0%) 1 Dec - 15 Feb

Udbudsperiode
(0%) 16 Feb - 16 Mar

Licitation
(0%) 15 Mar - 15 Mar
Entreprisekontrakter

(0%) 16 Mar - 30 Mar

Byggeperiode
(0%) 2 Apr - 21 Dec

Indflytning
(0%) 2 Jan - 21 Jan

Ibrugtagning
(0%) 21 Jan - 21 Jan


