
Anlæg │ Anlægsregnskab │ 345 - Liggehal Slots Bjergby Daginstitution

Anlægsnr. 345

Anlægsbevilling, netto 250
Afsat rådighedsbeløb, netto 435
(Anlægsbudget)

Alle beløb i 1.000 kr.

Anlægsbevilling og regnskab

Bevilling Regnskab

Udgifter
250

390
206
17

Udgifter i alt 250 613
Indtægter

Indtægter i alt 0 0
Anlægsbevilling og regnskab, netto 250 613

Afvigelse I alt
Nettodifference mellem anlægsbevilling og regnskab -363
Nettodifference mellem afsat rådighedsbeløb (anlægsbudget) og regnskab Underskud -178

Underskud finansieres af drift -178

1.1.2023-31.12.2024

Økonomiudvalget - Kommunale Ejendomme

Liggehal Slots Bjergby Daginstitution

Anlægsregnskab

Tilbygning af liggehal til Slotsbjergby daginstitution.

Merforbruget skyldes:
- Øget tidsforbrug hos den certificerede statiker
- Byggeledelse, som ikke var inkluderet i den oprindelige aftale, samt øget tidsforbrug ifm. håndtering af 
"kontrolrapport for udførelse" for konstruktioner
- Lovliggørelse af eks. brandmæssige forhold, dvs. udskiftning af almindelig dør til branddør med pumpe.

I alt

Entreprenør og håndværkerudgifter
Eksterne konsulenter
Bygherrerådgivning



Anlæg │ Anlægsregnskab │ 349 - Støttemur legeplads Børnegården Oehlenchlægergade

Anlægsnr. 349

Anlægsbevilling, netto 840
Afsat rådighedsbeløb, netto 840
(Anlægsbudget)

Alle beløb i 1.000 kr.

Anlægsbevilling og regnskab

Bevilling Regnskab

Udgifter
840

804
54

Udgifter i alt 840 857
Indtægter

Indtægter i alt 0 0
Anlægsbevilling og regnskab, netto 840 857

Afvigelse I alt
Nettodifference mellem anlægsbevilling og regnskab -17
Nettodifference mellem afsat rådighedsbeløb (anlægsbudget) og regnskab Underskud -17

Underskud finansieres af drift -17

1.1.2024-31.12.2025

Økonomiudvalget - Kommunale Ejendomme

Støttemur legeplads Børnegården Oehlenchlægergade

Anlægsregnskab

Der er etableret en støttemur for at undgå jordskred fra nabogrunden. Projektet har indeholdt fjernelse af 
jord og etablering af legeplads.

I alt

Entreprenør og håndværkerudgifter
Projektstyring rådgivere



Anlæg │ Anlægsregnskab │ 362 - Solskinsskolen - proces for udvikling

Anlægsnr. 362

Anlægsbevilling, netto 271
Afsat rådighedsbeløb, netto 271
(Anlægsbudget)

Alle beløb i 1.000 kr.

Anlægsbevilling og regnskab

Bevilling Regnskab

Udgifter
271

214
57

Udgifter i alt 271 271
Indtægter

Indtægter i alt 0 0
Anlægsbevilling og regnskab, netto 271 271

Afvigelse I alt
Nettodifference mellem anlægsbevilling og regnskab 0
Nettodifference mellem afsat rådighedsbeløb (anlægsbudget) og regnskab Overskud 1

Overskud tilføres drift 1

1.1.2018-31.12.2019

Økonomiudvalget - Kommunale Ejendomme

Solskinsskolen - proces for udvikling

Anlægsregnskab

På Solskinsskolen er flere rum (tidligere anvendt til lærerforberedelse) blevet sammenlagt og blevet til 
klasselokale. Et tidligere depotrum er ombygget og har fået flugtvej således at det nu bruges til 
undervisningslokale og syrum. Der er inddraget et mindre areal af skolebibliotekslageret, som er 
ombygget til kopirum for eleverne.

I alt

Anlægsbevilling
Entreprenørudgift
Rådgivning



Anlæg │ Delanlægsregnskab │ 57 - Fællesomk. ved køb og salg af mindre arealer 

Anlægsnr. 57

Anlægsbevilling, netto 313
Afsat rådighedsbeløb, netto 261
(Anlægsbudget)

Alle beløb i 1.000 kr.

Anlægsbevilling og regnskab

Bevilling Regnskab Bevilling Regnskab Bevilling Regnskab

Udgifter
Advokat, mægler og landinspektør 325 356 12 325 368
Diverse 0 0 -39 0 -39
Købesum 77 0 77

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Udgifter i alt 325 356 0 50 325 406
Indtægter
Salgsindtægt -12 -39 -12 -39

0 0
0 0
0 0

Indtægter i alt -12 0 0 -39 -12 -39
Anlægsbevilling og regnskab, netto 313 356 0 12 313 368

Afvigelse I alt
Nettodifference mellem anlægsbevilling og regnskab -55
Nettodifference mellem afsat rådighedsbeløb (anlægsbudget) og regnskab Underskud -107

Underskud finansieres af drift -107

Delanlægsregnskab

Indtægter og udgifter ved salg af arealer, hvor der blot er en indtægt eller udgift og typisk i forhold til salg 
af mindre arealer, fx vejarealer m.v. 
Dette anlægsprojekt afsluttes, og alle fremadrettet konteringer konteres på "229 Salg af småarealer".

Tidligere aflagt 
delanlægsregnskab

Aktuelt 
delanlægsregnskab I alt

1.1.2014-31.10.20251.1.2023-31.10.20251.1.2014-31.12.2022

Økonomiudvalget - Køb & salg af ejendomme m.m.

Fællesomk. ved køb og salg af mindre arealer 



Anlæg │ Anlægsregnskab │ 166 - Salg af areal Halsskov Færgehavn s/m

Anlægsnr. 166

Anlægsbevilling, netto 352
Afsat rådighedsbeløb, netto 352
(Anlægsbudget)

Alle beløb i 1.000 kr.

Anlægsbevilling og regnskab

Bevilling Regnskab

Udgifter
337 337
15 15

Udgifter i alt 352 352
Indtægter

Indtægter i alt 0 0
Anlægsbevilling og regnskab, netto 352 352

Afvigelse I alt
Nettodifference mellem anlægsbevilling og regnskab 0
Nettodifference mellem afsat rådighedsbeløb (anlægsbudget) og regnskab Balance 0

Balance -budget tilpasset forbrug 0

1.1.2019-31.10.2025

Økonomiudvalget - Køb & salg af ejendomme m.m.

Salg af areal Halsskov Færgehavn s/m

Anlægsregnskab

Anlægsnummeret er oprettet i forbindelse med udbud af arealer i Halsskov Færgehavn i perioden 2018 til 
2021, hvorefter det blev besluttet, at kommunen selv skulle stå for byggemodning af arealerne. I 
processen kom der imidlertid et ønske fra Sund og Bælt om køb af arealerne i tilfælde af en 
beredskabskrise. Der er oprettet særskilt kontonummer på dette.

I alt

Advokat og landinspektør
Projektstyring og rådgiver



Anlæg │ Anlægsregnskab │ 302 - Salg af boligareal i Korsør Bypark, Korsør

Anlægsnr. 302

Anlægsbevilling, netto 0
Afsat rådighedsbeløb, netto 0
(Anlægsbudget)

Alle beløb i 1.000 kr.

Anlægsbevilling og regnskab

Bevilling Regnskab

Udgifter
28
10

Udgifter i alt 0 38
Indtægter

Indtægter i alt 0 0
Anlægsbevilling og regnskab, netto 0 38

Afvigelse I alt
Nettodifference mellem anlægsbevilling og regnskab -38
Nettodifference mellem afsat rådighedsbeløb (anlægsbudget) og regnskab Underskud -38

Underskud finansieres af drift -38

1.1.2022-31.10.2025

Økonomiudvalget - Køb & salg af ejendomme m.m.

Salg af boligareal i Korsør Bypark, Korsør

Anlægsregnskab

Der er igennem en årrække arbejdet med at sælge et boligareal ved Korsør Bypark i Korsør til BoligKorsør. 
På grund af store udgifter til bl.a. forurening, fundering m.m. har det ikke kunnet hænge sammen for 
BoligKorsør. De har ansøgt Slagelse Kommune om nedslag i købesummen, men har fået afslag og sagen 
er derfor henlagt igen.

I alt

Advokat og mægler
Landinspektør og miljøundersøgelser



Anlæg │ Anlægsregnskab │ 328 - Byggemodning Korsør Bypark

Anlægsnr. 328

Anlægsbevilling, netto 3.700
Afsat rådighedsbeløb, netto 758
(Anlægsbudget)

Alle beløb i 1.000 kr.

Anlægsbevilling og regnskab

Bevilling Regnskab

Udgifter
3.700

374
293

Udgifter i alt 3.700 666
Indtægter

Indtægter i alt 0 0
Anlægsbevilling og regnskab, netto 3.700 666

Afvigelse I alt
Nettodifference mellem anlægsbevilling og regnskab 3.034
Nettodifference mellem afsat rådighedsbeløb (anlægsbudget) og regnskab Overskud 92

Overskud tilføres andet anlægsprojekt 92

Anlægsbevilling
Eksterne konsulenter
Byggeherrerådgivning

Anlægsregnskab

Lokalplan 1253 Korsør giver mulighed for at opføre 2 tætlave bebyggelser i Korsør Bypark syd. Bolig 
Korsør har i samarbejde med en borgergruppe, fået tilsagn om at købe og opføre et bofællesskab til 
almene boliger på en del af grunden. Bolig Korsør opgav dog at gennemføre projektet. Derfor blev det 
politisk besluttet at stoppe kommunens byggemodning af grunden. Der er således, ved afslutning kun 
udført rådgivning/projektering af regnvandsafledning og vejopbygning.

På byrådets møde den 24/6-2024, blev det besluttet at overskydende budget blev omplaceret til at dække 
forventet merforbrug på Byggeri af Stillinge børnehave, og resterende beløb 0,7 mio. kr. blev overført til 
kassen.

I alt

1.1.2018-31.12.2019

Økonomiudvalget - Køb & salg af ejendomme m.m.

Byggemodning Korsør Bypark



Anlæg │ Anlægsregnskab │ 364 - Salg af Bag Stadion 11 i Korsør

Anlægsnr. 364

Anlægsbevilling, netto 0
Afsat rådighedsbeløb, netto 8
(Anlægsbudget)

Alle beløb i 1.000 kr.

Anlægsbevilling og regnskab

Bevilling Regnskab

Udgifter
8

Udgifter i alt 0 8
Indtægter

Indtægter i alt 0 0
Anlægsbevilling og regnskab, netto 0 8

Afvigelse I alt
Nettodifference mellem anlægsbevilling og regnskab -8
Nettodifference mellem afsat rådighedsbeløb (anlægsbudget) og regnskab Balance 0

Balance -budget tilpasset forbrug 0

Landinspektør og ejendomsmægler

Anlægsregnskab

Økonomiudvalget vedtog den 20. november 2023, at udbyde ejendommen Bag Stadion 11 i Korsør til salg 
for højeste bud over en mindstepris på 1,575 mio. kr.  Efter genovervejelser i forbindelse med behov for 
lokaler til Nytteindsatsen blev det imidlertid politisk besluttet i februar 2025, at ejendommen alligevel ikke 
skulle sættes til salg.

I alt

01.01.2023-31.10.2025

Økonomiudvalget - Køb & salg af ejendomme m.m.

Salg af Bag Stadion 11 i Korsør



Anlæg │ Anlægsregnskab │ 365 - Salg af areal Asienvej

Anlægsnr. 365

Anlægsbevilling, netto -1.239
Afsat rådighedsbeløb, netto -1.201
(Anlægsbudget)

Alle beløb i 1.000 kr.

Anlægsbevilling og regnskab

Bevilling Regnskab

Udgifter
13

Udgifter i alt 0 13
Indtægter

-1.239 -1.050
-202

Indtægter i alt -1.239 -1.252
Anlægsbevilling og regnskab, netto -1.239 -1.239

Afvigelse I alt
Nettodifference mellem anlægsbevilling og regnskab 0
Nettodifference mellem afsat rådighedsbeløb (anlægsbudget) og regnskab Overskud 38

Overskud tilføres andet anlægsprojekt 38

Salg af grønt areal på 14.575 m2
Salg af grønt areal på ca. 2.000 m2

Vurdering og annoncering

Anlægsregnskab

Økonomiudvalget vedtog den 20-11-2023 at udbyde areal ved Asienvej i Slagelse til salg til en 
mindstepris på 1,025 mio. kr. + moms. Arealet blev solgt til 1,050 mio. kr. + moms betinget af ny 
lokalplan med betaling af halvdelen af købesummen ved underskrift af købsaftalen og den resterende 
halvdel ved godkendelse af ny lokalplan.
Økonomiudvalget vedtog også den 26-08-2024 at udbyde et mindre areal ved Asienvej til en mindstepris 
på 100 kr. pr. m2 + moms. Arealet blev solgt til 101 kr. pr. m2 og ialt 202.000 kr. + moms betinget af 
udnyttelse af arealet til en købers projekt i forhold til en nærliggende projektgrund og af ny lokalplan 
med betaling af halvdelen af købesummen ved underskrift af købsaftalen og den resterende halvdel ved 
godkendelse af ny lokalplan.

I forbindelse med budgetopfølgning 3 for 2025 blev det af Byrådet godkendt at flytte rådighedsbeløb på 
667.000 kr. fra projektet til anlægsprojekt 384 - Arealudviklingspulje.

I alt

1.1.2023-31.10.2025

Økonomiudvalget - Køb & salg af ejendomme m.m.

Salg af areal Asienvej



Anlæg │ Anlægsregnskab │ 378 - Køb af Caspar Brands Plads, Korsør

Anlægsnr. 378

Anlægsbevilling, netto 1.700
Afsat rådighedsbeløb, netto 1.700
(Anlægsbudget)

Alle beløb i 1.000 kr.

Anlægsbevilling og regnskab

Bevilling Regnskab

Udgifter
1.650 1.650

50 63

Udgifter i alt 1.700 1.713
Indtægter

Indtægter i alt 0 0
Anlægsbevilling og regnskab, netto 1.700 1.713

Afvigelse I alt
Nettodifference mellem anlægsbevilling og regnskab -13
Nettodifference mellem afsat rådighedsbeløb (anlægsbudget) og regnskab Underskud -13

Underskud finansieres af drift -13

Købesum
Handelsomkostninger, tinglysning m.m.

Anlægsregnskab

Økonmiudvalget godkendte den 27. maj 2024 køb af p-areal ved Caspar Brands Plads.  

I alt

1.1.2023-31.10.2025

Økonomiudvalget - Køb & salg af ejendomme m.m.

Køb af Caspar Brands Plads, Korsør



Anlæg │ Anlægsregnskab │ 410 - Køb af Madevejen 63, Stigsnæs

Anlægsnr. 410

Anlægsbevilling, netto 600
Afsat rådighedsbeløb, netto 600
(Anlægsbudget)

Alle beløb i 1.000 kr.

Anlægsbevilling og regnskab

Bevilling Regnskab

Udgifter
600 565

4

Udgifter i alt 600 569
Indtægter

Indtægter i alt 0 0
Anlægsbevilling og regnskab, netto 600 569

Afvigelse I alt
Nettodifference mellem anlægsbevilling og regnskab 31
Nettodifference mellem afsat rådighedsbeløb (anlægsbudget) og regnskab Overskud 31

Overskud tilføres andet anlægsprojekt 31

1.1.2025-31.10.2025

Økonomiudvalget - Kommunale Ejendomme

Køb af Madevejen 63, Stigsnæs

Anlægsregnskab

Økonomiudvalget og Byrådet vedtog på deres møde i februar 2025 at fremkomme med købstilbud på køb 
af ejendommen Madevejen 63, som ligger midt i Stigsnæs Erhvervspark. Der blev givet en anlægsbevilling 
på 600.000 kr. Ejendommen blev købt til 565.000 kr. 

I alt

Købesum
Refusionsbeløb
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