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29.222 25.665Total 3.557

01 Økonomiudvalget

1.389 6.175 10.200 7.900

01 Beredskab

Total 1 0 10 0 0 0

Investering i nyt materiel til 
Beredskabet

1 0 Frontløber og slangevasker er anskaffet i 2016. Der 
aflægges anlægsregnskab primo 2017.

10 095540 0 0 0 0

02 Administration

Total 7.820 7.108 712107 1.400 2.200 3.400

PCB-sanering af 
Nørrevangsskolen

4.745 0 Projektet er afsluttet, der er ved at blive udarbejdet 
anlægsregnskab. /BEMUL 31.03.17

Projektet kører sammed med flytning af CSU til 
Nørrevangsskolen, stednr. 013430.

4.7450 013420 0 0 0 0

Nørrevangsskolen etape 1 - 
Flytning af CSU

-6.102 32 Projektet er afsluttet og der er ved at blive udarbejdet 
anlægsregnskab. /BEMUL 31.03.17

CSU er flyttet ind i bygningerne. Der udestår nogle 
afsluttende arbejder. Underskuddet dækkes af 
overskuddet på 013420 og overskudet på 013470.

-6.1340 013430 32 0 0 0

Nørrevangsskolen etape 2 - 
Flytning af 2 skoler

6.177 4.076 Klostermarken- og Slagelse Heldagsskole er ibrugtaget 
efter sommerferien 2016.Færdiggørelse af 
miljøsaneringen i kælder i tandklinik og i festsalen  
foretages i 2017

2.1010 013470 76 1.400 2.200 400
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IT-teknologi/velfærdsteknologi - 
pulje

3.000 3.000 Anlægsrammen forventes anvendt til teknologiske 
tiltag i 2017.

00 651971 0 0 0 3.000

03 Tværgående områder og initiativer

Total 18.868 17.754 1.1141.254 4.250 7.750 4.500

Korsør - byen møder vandet 9.091 9.264 Byrådet har på deres møde i oktober 2016 godkendt 
prospekt for Færgehavnen og vandsportscenter. Der er 
givet anlægsbevilling til det afsatte rådighedsbeløb i 
2017. De besluttede tiltag forventes etableret hen over 
sommeren 2017.

-1730 020575 764 2.500 4.000 2.000

Campus 9.777 8.490 Der er disponeret i alt 7,0 mio. kr. til renoveringen af 
Posthuset jf. ØK's beslutning den 20.6.16. Der vil 
snarest i 2017 blive fremsendt anlægsbevillingssag. 
Der er ydermere disponeret ca. 1,0 mio. kr . til fortsat 
udvikling af Campusområdet i 2017, som er en del af 
anlægsbevilling på 1,55 mio. som blev givet i 2016. 
Resterende rådighedsbeløb i 2017, er der ikke er givet 
anlægsbevilling til endnu.  Det ønskes anvendt til 
fortsatte udviklingsprojekter, herunder bl.a. projektet 
vedrørende jernbanebroen samt bevægelsesbånd ved 
Sdr. Stationsvej.

1.2870 651997 490 1.750 3.750 2.500

06 Havne

Total 2.533 803 1.73028 525 250 0
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Uddybning af havneanlæg 235 35 Løbende anlægsprojekt, budget frigives efter behov.
Der er foretaget oprensning af Agersø Havn i 2016.
Mindreforbrug i 2016 på 35.000 kr. er overført til 2017, 
de skal bruges til ansøgning om oprensning og bypass 
af en fast årlig mængde, samt ansøgning om 
nyttiggørelse/ sandfordring  foran Fyrvej på Omø.
Ultimo 2017 ved vi om der skal søges frigivelse af 
rådighedsbeløb på 200.000 kr.

2000 240585 10 25 0 0

Udvidelse af Omø Havn 298 18 Afventer nedlæggelse af fonden på Omø. Sagen ligger 
i civilstyrelsen.

2800 240590 18 0 0 0

Molerne Halsskov Færgehavn 2.000 750 THOMG (RUDIO) 3/4-17:
Sagen er blevet behandlet på §17 stk. 4 udvalget 
"Korsør -Byen møder vamndet" d. 30/3-17 og her blev 
det anbefalet at renoveringen af molerne skal 
igangsættes.
Disponereringerne kendes ikke nøjagtigt for 
indeværende.

Bevillingssag på vej til byrådet. Der forventes afholdt 
750.000 kr. i 2017. Det resterende rådighedsbeløb på 
1.250.000 kr. kan overføres til 2018.

1.2500 240600 0 500 250 0
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10.609 11.721Total -1.112

03 Erhvervs-, Plan og Miljøudvalget

236 1.000 5.500 4.985

03 Miljø og Natur

Total 10.609 11.721 -1.112236 1.000 5.500 4.985

Tude Å projekt -876 0 Igangværende. Forventes afsluttet i medio 2018.-8760 071550 0 0 0 0

Genslyngning af Tude Å 11.485 11.721 Det forventes, at anlægsfasen gennemføres i 
2017/2018. Staten er medfinansierende på projektet (32 
mio. kr.), men kommunen skal stå i forskud forud for 
refusion. Denne refusion sker først i 2018. Det er 
sikkert at hele anlægsbudgettet vil være  brugt før dele 
haraf refunderes af staten.

-2360 071560 236 1.000 5.500 4.985
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6.882 8.843Total -1.961

04 Handicap- og psykiatriudvalget

6.012 2.057 1.494 -720

01 Handicap, psykiatri og misbrug

Total 6.882 8.843 -1.9616.012 2.057 1.494 -720

20 boliger Vejsgården Vemmelev 5 0 Anlægsarbejdet er afsluttet juli 2014. Anlægsregnskab 
forventes fremlagt i maj 2017 . Regnskabet skal ses i 
sammenhæng med sted 530520 vedr. boligerne og sted 
550061 Voldgiftssag om samme byggeri. Samlet et 
merforbrug på 0,244 mio kr.

50 018520 0 0 0 0

18 boliger Kastanievej -694 -700 Aktuelt merforbrug pr. 0,694 mio. kr. skyldes 
udbetaling af servicearealtilskud 0,720 mio. kr. først 
sker i oktober 2017.
Byggeriet er afleveret til tiden og indflytning skete 1. 
august 2015. Anlægsregnskab forventes fremlagt i 
september 2017.
Aktuelt mindreforbrug 0,026 mio.kr. medgår til 
revision og gebyr med anslået 0,020 mio. kr.

60 018540 0 0 20 -720

25 Almene Boliger - 
Autismecentret

408 2.075 THOMG 31/3-17 - Merforbruget på 1,0 mio. kr i 2017 
dækkes af sevicearealtilskudet i 2018.
Anlægget er i fuld gang med at blive ibrugtaget.
Anlægsregnskab forventes udarbejdes i løbet af Q 4 
2017

-1.6670 018570 901 1.000 174 0

24 Boliger Fasanstien i Korsør 8 8 Byrådet har godkendt anlægsregnskab den 27.2.201700 018590 8 0 0 0
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20 boliger Vejsgården Vemmelev 1 0 Anlægsarbejdet er afsluttet juli 2014. Anlægsregnskab 
fremlægges i maj 2017. Anlægget skal ses i 
sammenhæng med sted 018520 serviceareal for 
boligerne og sted 550061 Voldgiftssag om samme 
byggeri. Samlet ses et merforbrug på 0,244 mio. kr.

10 530520 0 0 0 0

18 boliger Kastanievej 637 30 Byggeriet er afleveret til tiden og indflytning skete 1. 
august 2015. Anlægsregnskab forventes fremlagt i 
september 2017
Aktuelt mindrerforbrug 0,637 mio. kr. skal indgå i 
fastsættelse af huslejen og kan ikke lægges i "kassen"

6070 530540 30 0 0 0

25 Almene boliger - 
Autismecentret

4.977 6.090 THOMG 31/3-17 - Anlægget er i fuld gang med at 
blive ibrugtaget.
Anlægsregnskab forventes udarbejdes i løbet af Q 4 
2017

-1.1130 530550 3.790 1.000 1.300 0

Alternative plejeboliger 200 0 Bevilling afventer afklaring af etablering af alternative 
plejeboliger. Bevilling er ikke frigivet til formålet.

2000 532555 0 0 0 0

Toften - Opbygning af pavillioner 1.298 1.298 De 3 pavilloner er alle ibrugtaget. Afsluttende 
udearbejder foregår i april 2017.

00 542500 1.281 17 0 0

Voldgiftssag Vemmelev -248 0 Voldgiftssagen er afsluttet primo 2016. 
Anlægsregnskab fremlægges i maj 2017 i 
sammenhæng med sted nr. 018520 og 530520. Samlet 
ses et merforbrug på 0,244 mio. kr.

-2480 550061 0 0 0 0
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Overdragelse af vejanlæg og 
grønne områder til 
grundejerforening

290 42 Der er afholdt og disponeret 0,042 mio. kr. i 2017 
overdragelse af arewaler til Grundejerforeningen 
Rosenkildeparken. Restbeløb 0,248 mio kr. skal først 
anvendes i 2018 til iværksættelse af udmatrikulering af 
arealer der skal overdrages til Grundejerforeningen 
Rosenkildeparken

2480 550800 2 40 0 0
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6.036 3.183Total 2.853

05 Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

1.725 518 264 675

01 Kultur, fritid og turisme

Total 6.036 3.183 2.8531.725 518 264 675

Sportscollege 81 78 Sportscollege er ibrugtaget 21. september 2016, og de 
afsluttende arbejder pågår.

30 031670 28 50 0 0

Sportscollege 227 324 Sportscollege er ibrugtaget 21. september 2016, og de 
udskutte arbejder afsluttes foråret 2017.

-970 031770 204 120 0 0

Etablering af Volleyareana 1.273 1.328 De sidste arbejder blev udført i januar 2017, nu 
mangler bare regningerne fra entreprenøren. /BEMUL 
31.03.17

-550 031785 1.000 113 214 0

Gerlev svømmesal 2.000 0 Anlægsprojektet er besluttet i forbindelse med Budget 
2017. Midlerne er forudsætning for yderligere ekstern 
finansiering af projektet. Projekteringen af projektet 
pågår, og projektet forventes ikke iværksat før i 2018.

2.0000 031795 0 0 0 0

Ny Trelleborg, udvikling-
/udbygning af nuværende 
museum

2.700 2.426 jrk 070217
Ny Trelleborg projektet forløber planmæssigt i hht den 
af Kultur- Fritids og Turismeudvalget godkendte 
strategi og tidsplan 7/4 2015. Mindreforbruget på ca. 
1,3 mio. kr. i 2016, overføres og anvendes i 2018.

2740 360540 401 675 675 675
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Ombygning af Slagelse Teater, 
fase 2

242 171 Byggeriet er afsluttet, og vi afventer regninger for de 
afsluttende arbejder.

Slagelse Teater er indviet i oktober 2016. Men vi 
afventer de sidste slutregninger.

710 362510 71 100 0 0

Bevarelse af kulturarv 
(Fæstningen/ Kabeldepot)

-2 0 Midlerne er afsat til projektet Fæsningen Korsør, 
Fortælling, formidling, forbedring - hovedsageligt 
belægninger og fysiske renoveringer. Projektet er 
afsluttet og afventer anlægsregnskab.

-20 364600 0 0 0 0

Dansk Kulturarv -485 -1.144 Anlægget har været en anlægspulje, men er pr. 1. 
januar 2016 overgået til driftsmidler - dog først midler 
i puljen fra 2017.

Tilskud fra NaturErhvervsstyrelsen (LAG-midler) 
afventes, før der kan aflægges regnskab.

6590 364685 21 -540 -625 0
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139.756 87.984Total 51.772

06 Landdistriks- Teknik- og Ejendomsudvalget

7.375 25.338 12.486 42.784

01 Landdistriktsudvikling

Total 6.679 -1.021 7.70019 -340 -700 0

Ordinær byfornyelse 112 -699  Overskydende midler forventes brugt på løbende 
kondemneringssager med genhusning til følge. Disse 
kan ikke planlægges og budgetteres, da de kommer 
uanmeldt, men kommunen har pligt til at træde ind og 
betale, så derfor skal der altid være midler til rådighed 
på kontoen.

8110 015560 1 0 -700 0

Pulje til nedrivning er bygninger 944 -322 Mindreforbrug vil blive anvendt til skimmelsvampe-, 
kondemnerings- og genhusningssager, som kommer 
løbende efter henvendelser fra borgere, og som 
kommunen har pligt til at reagere over for. Så derfor 
skal der altid være midler til rådighed på kontoen. Evt. 
også en eller to nedrivninger mere.

1.2660 015580 18 -340 0 0

Mobile bredbånd - etablering af 
fire sendemaster

1.623 0 Henvisning til bemærkningerne for 668500 idet også 
skal bemærkes, at de 2 anlægsrammer bør lægges 
sammen til en samlet ramme – benævnt ”Opførelse af 
master i landområder/landsbyer”.

1.6230 651998 0 0 0 0
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IT i landdistrikter/mobil 4.000 0 Anlægsbevillingen er tidligere besluttet sammenlagt 
med 651998 Mobil bredbånd (Masteopførelser) idet 
projektideen omkring IT huse i landdistrikterne blev 
vurderet til ikke at være aktuelt. LTE udvalget har 
efterfølgende besluttet, at der arbejdes med 6 
mastepositioner i forhold til den samlede telebranche. 
1 masteposition er skønsmæssigt anslået til at koste ca. 
1 mio kr. Projektet er p.t. sat i bero grundet 
telebranchens krav omkring generelle vilkår for 
prissætning af eksisterende antennepositioner. Det 
forventes, at Slagelse Kommune og telebranchen når til 
enighed om dette i løbet af 2017 og kan komme videre 
med projektering af nye mastepositioner. Processen 
omkring dette er uvis idet der er mange hensyn og 
vilkår som skal planlægges, i høring før endelig 
beslutning kan tages i udvalget. Det forventes derfor 
IKKKE at der skal afholdes udgifter i 2017 men i 
bedste fald i 2018 til 6 masteopførelser.

4.0000 668500 0 0 0 0

02 Drift og teknik

Total 102.278 81.344 20.9347.251 24.320 10.242 39.529

Strand, broer og toiletter 1.500 1.512 -120 010580 25 100 787 600

Rekreativt arela ved Gl. stadion, 
Slagelse

-50 0 Der er afholdt 1 års gennemgang og de sidste arbejder 
fra anlæggelsen er nu afsluttet.

-500 020545 0 0 0 0

Naturrasteplads 209 0 De resterende midler har været øremærket til 
udenomsarealer ved eventuel bygning til udstilling 
eller lignende.

2090 020600 0 0 0 0

Olieforurening på Slagelse 
Materialgård

328 0 Projektet er afsluttet i 2016. Der vil blive udarbejdet 
anlægsregnskab primo 2017.

3280 203510 0 0 0 0

5. april 2017 Side 12 af 23



Betegnelse: Dispo-
neringer

2. 
Kvartal

Korrige-
ret

Budget

Forventet
Forbrug

Afvigelse

StedNr: Betegnelse

Dispo-
neringer

3. 
Kvartal

Dispo-
neringer

4. 
Kvartal

Forbrug
1. 

Kvartal

Istandsættelse af 
fortovsbelægninger

3.000 2.953 AML: 31/03-17:
Udfra sidste års forbrug er det søgt skønnet hvor og 
hvor meget der vil bruges.

470 211500 453 750 1.250 500

Asfalt- samt øvrige belægninger 30.400 30.009 PJO 24/2 '17:
Asfaltbudgettet dækker over funtionskontrakter der 
tegner sig for størstedelen af budgettet samt arbejder 
udenfor kontrakt, hvor eksempelvis forstærkninger og 
renoveringer foretages samt de vejstrækninger der 
ikke er indeholdt i kontrakterne.

3910 212500 409 1.700 2.400 25.500

vintermateriel 265 265 Der er iværksat indkøb for knap 2 millioner i forhold 
til det mest presserende. Det sidste af de 2,3 miilion 
prioriteres når det sidste er gennemgået til sæsonen. 
Der er i 2016 udarbejdet en 
investerings/udskiftningsplan.
Der er arbejdet på færdiggørelse af teknisk 
kravspecifikation på de forskellige kategorier med 
henblik på udbud ultimo 2016. Udbud er nu udskudt 
grundet budgetforskydning der følger af budgetaftale 
2017-2020.

00 214500 0 0 265 0
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Hovedistandsættelse af broer 1.558 1.593 Årlig anlægsbevilling til drift og mindre renoveringer 
på kommunens broer og bygværker.
Der afholdes årlige udgifter til general- og 
hovedeftersyn og heraf udførsel af mindre 
udbedringer.
Langt størstedelen af det årlige beløb går til drift og 
udbedringer i forbindelse med halsskovbroen.
Herudover er der udført lidt større enkeltopgaver i 
2016:
Renovering af tunnel ved Antvorskov, hvor den 
tilhørende pumpestation er udskiftet. Samtidig er 
kantbjælker på broen ved campingpladsen på 
Drøsselbjergvej udskiftet.

-350 222510 168 500 700 225

Støjvold langs motorvejen 
Slagelse

113 173 Byskovvolden modtager igen jord. Med baggrund i 
manglende jord til støjvolden ved Amerikavej- og 
Afrikavejkvarteret er der givet tidsfristforlængelse for 
denne entreprise. Afleveringstidspunktet er aftalt til 
30. juni 2021. Ved afleveringen modtager Slagelse 
Kommune én samlede betaling på 2,125 mio. kr.

-600 222520 33 60 20 60

Isolering af bro - Bildsøvej over 
jernbanen

233 0 I 2016 er etape 3 og 4 nu næsten afsluttet. Der mangler 
mindre tiltag samt fjernelse af afspærring mod 
jernbane mellem køreledninger, som afventer 
natspærringer m.v.

Entreprenør på opgaven er Zacho-Lind.

2330 222535 0 0 0 0
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Afkørsel 41 Tjæreby, anlæg af 
østvendte ramper

12.384 6.000 Anlægsprojektet er et medfinansieringsprojekt, hvor 
Slagelse Kommune og Staten deler den samlede 
anlægsinvestering 50/50.
Vejdirektoratet har afsluttet fase 2 programmeringen 
på projekter. Detailprojektering er udført i 2016. 
Anlægsarbejdet forventes igangsat juli 2017 med en 
forventet færdiggørelse ultimo 2018. Slagelse 
Kommune har endnu ikke modtaget en betalingsplan 
fra Vejdirektoratet. Vi afventer disponering til der 
foreligger en sådanne plan. Forbruget er et skøn set i 
forhold til anlægsperioden.

6.3840 222536 0 0 0 6.000

Julebelysning til SK-Forsyning 300 300 Projektet er en lovliggørelse og tydeliggørelse af 
ejerforhold til ledningsnet der forsyner julebelysning. 
Aktuelt er kontrakt under udarbejdelse, hvor der 
ventes på SK Forsyning. Tiltagene afventer de 
igangværende drøftelse vedr. gadelys…

00 222575 0 0 0 300

Støjvold syd for Amerikavej - og 
Afrikavejkvarteret, Slagelse

355 310 Etablering af støjvold er gennemført i 2016.

Placering af erstatningsskov blev politisk besluttet i 
2016, og anlægges i efteråret 2017. Derfor viderføres 
205.000 til 2017 til anlæg af skov; samt 15.000 til hvert 
af årene 2018-2020 til  etableringspleje.

Ydermere videreføres 105.000 til afsluttende opgaver 
omkring støjvoldene, som varetages af Slagelse 
Kommune.

450 222595 0 0 105 205
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Trafiksikkerhedsfremmende 
foranst.

9.805 4.495 Den samlede anlægsramme disponeret i henhold til 
behandlingerne i LTE-udvalget i 2016. Der er igangsat 
flere af de 20 handleplanprojekter, men det har vist sig 
vanskeligt at færdiggøre alle projekter i 2016, det vil 
derfor være nødvendigt at overføre en stor del af 
anlægsbeløbet til de disponerede aktiviteter til 
udførelse i 2017.
Forslag til disponering af 2017-rammen fremlægges til 
politisk behandling i maj måned (incl. anmodning om 
frigivelse af anlægsramme).

5.3100 222739 280 3.427 0 788

Tilgængelighedsfremmende 
tiltag

3.933 1.000 Der er arbejdet på et projektkatalog på baggrund af de 
anbefalinger der er anført i Tilgængelighedsplan 2016.  
Anlægsperioden forventes at ville foregå i 2017.

2.9330 222740 0 1.000 0 0

Renovering af Bymidten  Korsør 10.124 10.088 Projektet har været forsinket. Anlægsfasen er forskudt 
til  2017.

360 222840 70 5.500 4.000 518

Anlæg af nye cykelstier 4.862 4.887 Anlægsarbejde på strækningen mellem Gerlevvej og 
Lundforlund er igangsat og forventes afsluttet primo 
2017.
Planlægning vedrørende den næste strækning vil pågå 
i første halvår 2017.

-250 222845 962 1.218 0 2.707

Trafiksanering Vestre Ringgade 1.510 1.570 Anlægsarbejdet er opstartet ultimo september 2016, i 
projekter er der i forhold til det oprindelige 
skitseprojekt foretaget forbedringer i forhold til 
udkørsel fra Bredahlsgade.
Der  udestår mangelafhjælpning i henhold til 
afleveringsprotokol, som forventes udført primo 2017.

-600 222850 1.810 250 0 -490
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Modulvogntog - Tilpasninger af 
vejanlæg

1.964 2.099 Rute 10.2 som er strækningen mellem Rute 22 
(Lystager Torp) og frem til og med Ladebo-vej er 
optaget som modulvogntogsstrækning jf. 
Vejdirektoratets hjemmeside.
Anlægsarbejdet er igangsat september 2016, og 
forventes afsluttet primo 2017.

-1350 222880 29 2.070 0 0

Sideudvidelse af Lodshusvej, 
Skælskør

3 47 Sideudvidelsen er udført samtidigt med, at DONG 
etablerer ny gasforsyning på Lodshusvej. Arbejdet er 
udført. Der er endnu ikke modtaget endelig afregning.

-440 222885 47 0 0 0

Parkeringsstrategi for Slagelse 
Kommune

151 207 Parkeringsstrategien vil udgøre grundlaget for en 
optimering af parkeringssituationen i Slagelse 
Kommune og dermed gøre nytte i den videre 
udvikling af kommunen. Arbejdet forventes afsluttet 
primo 2017.

-560 222890 57 0 0 150

Tilpasning af infrastruktur 418 458 Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget 
besluttede den 6. juni 2016 at midlerne skulle 
disponeres til følgende formål; forbedring af trafikale 
forhold omkring Antvorskov skole, ny vejbelysning, 
udskiftning af portaltavler, udskiftning af nedslidte 
autoværn og screening for kørsel med modulvogntog 
(2 strækninger og ét kryds).
Dialog omkring Antvorskov skole er igangsat. Der er 
igangsat initiativer på alle områder, med undtagelse af 
”ny vejbelysning”

-400 222895 92 0 0 366

Korsør Erhvervspark - etablering 
af vej

5.690 5.394 Der har været dialog med Vejdirektoratet om 
etablering af vejadgang til området fra rundkørslen 
ved afkørsel 42 Korsør.
Det forventes, at der er etableret adgang til området 
medio marts 2017.

2960 222896 204 4.500 690 0
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Cykelstier 5.000 2.100 Planlægning af næste cykelstistrækning udføres i 
første halvår 2017. Forbruget er skønnet. Nærværende 
anlægssted skal ses sammen med 222845.

2.9000 222900 0 0 0 2.100

Afløserfærge 2.454 114 Projektet er afsluttet i januar 2017.
Mindreforbrug på projektet ca. 2,3 mio.kr.
Anlægsregnskaber forventet aflagt primo 2017

2.3400 233520 114 0 0 0

Shared Space - trafikdæmpning 
ved sygehus

3.269 3.269 Af trafiksikkerhedsmæssige årsager har det været 
nødvendigt at etablere en umarkeret overgang med 
støttepunkt på Grønningen for at sikre 
personaleovergang mellem Psykiatri-hospitalet og 
Sikringen. Arbejdet overstiger den givne bevilling, og 
der søges om at få tilført ekstra midler fra andre 
anlægsprojekter med mindreforbrug. Afsluttende 
arbejder forventes udført i første halvår af 2017.

00 667190 849 2.420 0 0

Rundkørsel ved Grønningen 2.500 2.501 Vejdirektoratet har stillet krav om, at der på 
Grønningen skal foretages udvidelser af tilslutningen 
til krydset. Arbejdet overstiger den givne bevilling, og 
der søges om at få tilført ekstra midler fra andre 
anlægsprojekter med mindreforbrug. Afsluttende 
arbejder forventes udført i første halvår af 2017.

-10 667195 1.651 825 25 0

03 Kommunale ejendomme

Total 30.799 7.661 23.138104 1.358 2.944 3.255

EBF i off.ejendomme 3.655 3.655 Der forventes fortsat at anvende alle midler for 2017, 
incl 277 der er ønskes overført fra 2016. Ole L 29/3 2017

00 010520 0 700 1.400 1.555

Investering i solceller 4.700 3.500 Der forventes kun at der bliver brugt ca 3700 i 2017, 
resten først medio 2018. Der laves ikke solceller om 
vinteren.

1.2000 010560 0 300 1.500 1.700
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Anlæg med 
effektiviseringspotentiale

19.800 0 Anlægget var disponeret til udgifter i forbindelse med 
den Ejendomsstrategiske udviklingsplan, som ikke 
blev godkendt af Økonomiudvalget. Det vil derfor 
ikke være muligt at realisere anlægsprojektet p.t.

19.8000 010570 0 0 0 0

Midlertidige boliger til 
integrationsflygtninge

833 250 Forsikringsafdelingen har krævet ekstraarbejder, som 
er igangsat i starten af 2017.

5830 011585 42 208 0 0

Nedrivning af 
Godsbanebygningen

1.467 0 Der er givet nedrivningstilladelse der udløber dec. 
2017. Denne kan ikke forlænges. Det forventes ikke at 
Slagelse Kommune nedriver bygningen men at 
bevillingen anvendes som kompensation til køber af 
grund da han skal nedrive. Dette forventes at ske start 
2018.

1.4670 013490 0 0 0 0

Broskolen - ventilation (AT-
påbud)

102 14 Der er 1års gennemgang i november, og forventes 
sidste udgifter i december. Herefter kan der aflægges 
anlægsregnskab.

880 301600 15 0 0 0

AT-påbud på Marievangsskolen 242 242 THOMG 31/3-17 - i sidste halvår af 2017 forventes 
anlægsregnskab at kunne udarbejdes.

00 301640 48 150 44 0
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38.565 38.360Total 205

07 Sundheds- og Seniorudvalget

1.246 5.459 13.606 18.049

01 Pleje og omsorg

Total 38.565 38.360 2051.246 5.459 13.606 18.049

Servicearealer ombygning 
Skælskør Plejecenter

4.470 82 Anlægsprojekt der strækker sig over flere år, for 
hvilket der vil blive aflagt anlægsregnskab når 
anlægsarbejdet er afsluttet i 1. halvår af 2018

4.3880 018525 82 0 0 0

Ombygning af Skælskør 
Plejecenter

29.452 34.096 Anlægsprojektet der strækker sig over flere år, for 
hvilket der vil blive aflagt anlægsregnskab når 
anlægsarbejdet er afsluttet i 1. halvår af 2018.

Byggearbejderne er påbegyndt februar 2017  og 
forventes afsluttet ultimo april 2018.

-4.6440 530545 846 4.700 12.500 16.050

Nyt ventilationsanlæg, køkkenet 
Hashøj

31 30 Anlægsbevillingen er anvendt til nedtagning af 
ventilationsanlæg samt montering af nyt 
ventilationsanlæg ikke produktionskøkkenet i Hashøj.
Forbruget svarer stort set til anlægsbevillingen. 
Arbejdet er afsluttet, hvorfor der vil blive aflagt 
anlægsregnskab inden for kort tid.

10 532522 0 30 0 0

Mobiltelefoner til hjemme-
/sygeplejen

46 0 Mindre forbrug på 1 mio. kr. Dette beløb er af 
Sundheds- og Seniorudvalget på mødet 11. januar 
2017 i besluttede at finansiere merudgifter ifm. 
ombygning af Skælskør Plejecenter.

460 532531 0 0 0 0
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Velfærdsteknologi 4.566 4.152 Ved udgangen af 2016 er et mindre forbrug (uforbrugt 
rådighedsbeløb) på 3,6 mio. kr. 2,6 mio. kr. er 
disponeret og forventes derfor overført til anvendelse i 
2017 i forbindelse med den videre implementering af 
de velfærdsteknologiske projekter der er igangsat i 
2016. Ek-sempelvis sensorteknologi. Den resterende 1 
mio. kr. er af Sundheds- og Seniorudvalget på mødet 
11. januar 2017 i besluttede at finansiere merudgifter 
ifm. ombygning af Skælskør Plejecenter

4140 532600 318 729 1.106 1.999
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17.638 3.204Total 14.434

08 Uddannelsesudvalget

53 100 351 2.700

01 Skoler og SFO

Total 9.379 3.204 6.17553 100 351 2.700

Renovering af skolernes 
toiletfaciliteter

475 481 Der udvælges flere toiletter til renovering, efter at der 
er udarbejdet en minimums standard for alle toiletter 
på kommunens skoler, dette arbejde bliver startet 
under den nye bevilling på stednr. 301 825. /BEMUL 
31.03.17

-60 301595 30 100 351 0

Vemmelev Skole - Udvidelse af 
klasselokaler

-90 63 THOMG 31/3-17 - Anlægsregnskab kan udarbjedes.
Stednummer 301025 kan dække merforbruget

-1530 301665 13 0 0 50

Skoleudbygning 5.090 0 Uforbrugte anlægsmidler ultimo 2017 på 5.090 
overføres til Budget 2018.

5.0900 301700 0 0 0 0

Hashøjskolen - etablering af 
udemiljø

28 0 THOMG 31/3-17 - Anlægsregnskab kan udarbejdes280 301815 0 0 0 0

Renovering af Hashøjskolen - 
scenarie A

-24 10 THOMG 31/3-17 - Anlægsregnskab kan udarbejdes.
Stednummer 301011 kan dække merforbruget.

-340 301820 10 0 0 0

Toiletter - skoler 2.500 1.250 Efter aftale med center for skole, udarbejdes der en 
minimumsstandard for kommunens skoletoiletter. Når 
denne er færdig igangsættes en analyse af hvilke 
toiletter der ikke lever op til standarden. /BEMUL 
22.02.17.
Der overføres 1.250 (1.000 kr.) til 2018./ANB 19.5.17

1.2500 301825 0 0 0 1.250
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Bien 1.400 1.400 Anlægstilskuddet på 1,4 mio. kr. for 2017 udbetales til 
Korsør Produktionsskole, når Center for Skole har 
godkendt dok. for den samlede finansiering af 
projektet. ANB

00 344500 0 0 0 1.400

02 Dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud

Total 8.259 0 8.2590 0 0 0

Ny institution Oasen i Dalmose -54 0 Flytning af daginstitutionen Oasen
Arbejdet er afsluttet.
Afventer regnskab

-540 514530 0 0 0 0

Flytning af Humlebien 63 0 Flytning af daginstitutionen Humlebien.

Arbejdet er afsluttet.
Afventer regnskab.

630 514535 0 0 0 0

Slots Bjergby - daginstitution og 
skole

8.250 0 Tidsplan

Målet er at have projektet færdigbeskrevet til 
sommerferien 2017, således at rådgiver kan udarbejde 
endeligt projektforslag og budget til godkendelse i 
Uddannelsesudvalget. Såfremt projektforslaget 
godkendes, kan udbudsprojektet være klar omkring 
oktober måned og selve byggeriet kan påbegyndes 
primo 2018. Der er afsat 5.0 mio kr. i 2017 og 15.000 i 
2018. Der er tidligere afsat 10. mio kr. hvor der resterer 
3.25 mio kr. Byrådet skal på mødet i april beslutte om 
3.25 mio kr. skal tilføres projektsummen.

8.2500 514540 0 0 0 0

248.708 178.960Grand Total 69.74818.035 40.647 43.902 76.373
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 Opfølgning  

vedr. forventet regnskab 2017  
 
 
 
 

Forventet status på anlæg pr. 31. marts 2017 

Resultat på anlæg 

Anlægsprojekter  
(1.000 kr.) 

Handle-
plan Note 

Korr. 
budget 
2017 

Forv. 
regnskab 
pr. ultimo 

marts. 
2017 

Afvigelse 
pr. ultimo 

marts. 
2017 

1 2 3 4 5 6 
Anlæg, jf. udskrift fra anlægsdatabase     248.708 178.960 69.748 
Køb og salg af ejendomme og arealer     -18.418 -11.877 -6.541 
Kinavej/japanvej     -894 -385 -509 
Salg af Stigagergård   1 -1.718 -521 -1.197 
Areal Halsskov Færgehavn     266 20 246 
Udstykning - Tidselbjerget     8.694 8.741 -47 
Salg af ejendomme og arealer     -17.022 -17.994 972 
Salgsindtægt bygningsoptimering   2 -7.500 0 -7.500 
Salg af erhvervsarealer     -1.528 -741 -787 
Salg vedrørende udstykninger   3 1.010 -1.438 2.448 
Salg af tomme bygninger i 2016 og 2017     -84 80 -164 
Køb og salg af ejendomme mm. rest     358 361 -3 
Anlæg i alt     230.290 167.083 63.207 

 

Noter til anlæg 
For uddybning og noter til anlæg ud over køb og salg af ejendomme og arealer, se efterfølgende udskrift fra anlægsdatabasen 
 
Noter til afvigelser vedr. politikområdet Køb og salg af ejendomme: 
 
1. Salg af Stigagergård 
Der forventes en mindreindtægt på ca. 1,2 mio. kr., da ejendommen er solgt i 2017, men ikke til den budgetterede pris. 
 
2. Salgsindtægt bygningsoptimering 
Anlægget var disponeret til indtægter på 7,5 mio. kr. i forbindelse med den Ejendomsstrategiske udviklingsplan, som ikke blev 
godkendt af Økonomiudvalget. Det vil derfor ikke være muligt at realisere anlægsprojektet p.t. 
 
3. Salg vedrørende udstykninger 
Der forventes en merindtægt på ca. 2,5 mio. kr. som følge af salgsindtægter vedr. udstykningerne Vejsgårdstoften og Højbjerg-
parken. 

Marts 2017 
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