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01  02  651971 IT‐teknologi/velfærdsteknologi ‐ pulje 3.000 3.000 0 Ja 3.000

Principielt kan anlægspuljen på velfærdsteknologi godt ”stoppes”. Der er IKKE 
disponeret fra denne p.t., men der pågår et stort censorprojekt i Omsorg/Ældre 
hvor det var påtænkt at finansiere fra denne bevilling i 1. halvår.  Men igen, hvis 
kriterierne er, at der skal være disponeret eller indgået bindende aftaler, så er 
svaret, at puljen godt kan stoppes i 2017.

Drøftes på Økonomiudvalget 
møde d. 22/5 2017

01  03  020575 Korsør ‐ byen møder vandet 9.091 9.091 0 Ja 7.000

Projektet kan ikke indvies som aftalt til den 31. juli 2017. 
Der afholdes licitation for etableringen af tiltagene den 24. april og det er derfor 
meget vigtig, at der komme en hurtig tilbagemelding om projektet skal stoppes 
eller ej, da hvis der indgås kontrakt med entreprenør skal det forventes, at de skal 
have en kompensation for annullering af kontrakt. 
Endvidere afholdes der licitation for nedtagning af fenderværk den 25. og det er 
derfor meget vigtig, at der komme en hurtig tilbagemelding om projektet skal 
stoppes eller ej, da hvis der indgås kontrakt med entreprenør skal det forventes, 
at de skal have en kompensation for annullering af kontrakt.        
Den samlet beløb vil således ikke være 7,0 mio. kr. men væsentligt mindre. 

Drøftes på Økonomiudvalget 
møde d. 22/5 2017

01  06  240600 Molerne Halsskov Færgehavn 2.000 750 1.250 Ja 750 At projektet udskydes ellers ingen. Bevillingssag på vej til byrådet.
Drøftes på Økonomiudvalget 
møde d. 22/5 2017

03  03  071560 Genslyngning af Tude Å 11.485 11.485 0 Delvist 8.000

Der er kontraktlige bindinger i størrelsesorden 3 mio. kr. i indeværende år. Hvad 
angår det resterende beløb, så er der indgået aftale med staten om gennemførsel 
af projektet som vil betyde at restbeløbet vil blive brugt i 2017. Denne aftale med 
staten kan sandsynligvis ændres, således at projekt afslutningen ca. 12 mdr. 
senere. En sådan forskydning i den foreliggende tidsplan kan medføre nogle 
meromkostninger blandt andet ift. den kontrakt, der er indgået med rådgiver.

Der ønskes ikke anlægsstop i forhold 
til Tude Å

06  02  010580 Strand, broer og toiletter 1.500 1.500 0 Ja 1.100
Udførslen af en ny helårsbadebro udsættes til 2018
Det resterende beløb bruges på toiletter m.v. jf. sag på LTE i januar 2017

Drøftet

06  02  212500 Asfalt‐ samt øvrige belægninger 30.400 30.009 391 Ja 500
Størstedelen er kontraktbundne midler og resterende bundet til at kunne løse 
opgaver på de veje og stier som ikke er omfattet af funktionskontrakterne.

Drøftet

06  02  214500 vintermateriel 265 265 0 Ja 265
Oprindeligt skulle der have været 2.300 igen i 2017. Det medfører at nødvendige 
materieludskiftninger må ske på driftsrammen for det budget som har et 
forventet merforbrug i 2017 på ‐5.000 grundet overført merforbrug fra 2016.

Drøftet

06  02  222510 Hovedistandsættelse af broer 1.558 1.558 0 Ja 750
Der er sag på LTE vedr. omplacering af beløb for at muliggøre udskiftning af en 
afspærret bro, hvor ca. 750 af dette budget er øremærket til dette. Det er en 
grænsebro hvor Sorø Kommune har pengene i 2017.

Drøftet

06  02  222575 Julebelysning til SK‐Forsyning 300 300 0 Ja 300 Arbejdet forventes opstartet i 4. kvartal, men kan udskydes til 2018 Drøftet
06  02  222739 Trafiksikkerhedsfremmende foranst. 9.805 4.495 5.310 Ja 4.215 Drøftet
06  02  222845 Anlæg af nye cykelstier 4.862 4.862 0 Ja 2.400 Tidsplanen i kommunens cykelstiplan skubbes med ca. 1 år. Drøftet
06  02  222900 Cykelstier 5.000 2.100 2.900 Ja 2.100 Tidsplanen i kommunens cykelstiplan skubbes med ca. 1 år. Drøftet
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06  03  010520 EBF i off.ejendomme 3.655 3.655 0 Ja 2.200
EBF vil vi kunne nå at stoppe planlagte projekter for ca. 2,2 mil kr. Vi mister afledt 
driftsbesparelse på ca. 0,2 mil. Kr. Anlægget kan lånefinansieres, så finansieringen 
vil blive udskudt tilsvarende.

Drøftet

06  03  010560 Investering i solceller 4.700 3.500 1.200 Ja 3.300
Solceller kan stoppes helt, men vi har projekteringsudgifter på ca 0,2 mil som helt 
eller delvis skal honoreres. Vi mister afledt driftsbesparelse på ca. 0,24 mil. Kr . 
Anlægget kan lånefinansieres, så finansieringen vil blive udskudt tilsvarende.

Drøftet

07 S01  532600 Velfærdsteknologi 4.566 4.152 414 Ja 340 Udover de 340.000 kan evt. udskydes 500.000 til forbrug i 2018
Udvalget har drøftet et evt. 
anlægsstop, men ønsker ikke 
anlægsstop på udvalgets område

08  01  301595 Renovering af skolernes toiletfaciliteter 475 481 ‐6 Ja 351 Se stednr. 301595 Udvalget anbefaler et anlægsstop

08  01  301825 Toiletter ‐ skoler 2.500 1.250 1.250 Ja 1.250
Midlerne til renovering af skoletoiletter kan i princippet stoppes med på 
måneders varsel. Dette vil udskyde delprojekterne. Udvalget anbefaler et anlægsstop

37.821
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