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POWERED BY

2016 2017 2018 2019 2020
Q4 / 2016 Q1 / 2017 Q2 / 2017 Q3 / 2017 Q4 / 2017 Q1 / 2018 Q2 / 2018 Q3 / 2018 Q4 / 2018 Q1 / 2019 Q2 / 2019 Q3 / 2019 Q4 / 2019

Handicap- og psykiatriudvalget - F...
(100%) 9. jan - 9. jan

PP

Udarbejdelse af ansøgning af midler...
(100%) 10. jan - 3. feb

BC

Handicap- og psykiatriudvalget - bevilli...
(100%) 6. feb - 6. feb

PP

Sagen overflyttes til LTE
(100%) 3. apr - 3. apr

Kontrakt arkitekt
(100%) 4. apr - 10. apr

AA

Ideskitse
(100%) 11. apr - 29. maj

AA

Ideoplæg med økonomi
(100%) 30. maj - 3. jul

AA

Anlægsbevilling/projekt (bygherre)
(100%) 4. jul - 12. feb

BC

LTE - godkendelse af Ideoplæg med økonomi
(0%) 8. jan - 8. jan

PP

Udarbejdelse Kommuneplanstillæg og lokalplan
(0%) 8. jan - 10. sep

BC

Udbud rådgivning
(0%) 13. feb - 11. apr

BC

Byggeprogram/brugerinddragelse
(0%) 12. apr - 11. jun

AA

LTE - godkendelse af byggeprogram
(0%) 11. jun - 11. jun

PP

Projektering
(0%) 12. jun - 5. okt

AA

Licitation
(0%) 8. okt - 5. dec

AA

Byggeri
(0%) 6. dec - 2. aug

EC

Aflevering
(0%) 2. aug - 2. aug

AA


