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26-05-2020 

Bilag til notat om den årlige opfølgning på godkendte udvik-

lingsplaner for hårde ghettoområder 

 

Skabelon til den årlige statusrapport 
 

1. Navn på boligområdet: Ringparken, Slagelse 

 

2. Ansvarlige kontaktperson(er) i boligorganisation: 

 

Navn: Flemming Stenhøj Andersen 

E-mail: fsa@fob.dk 

Telefon: 28 19 65 02 

 

3. Ansvarlige kontaktperson(er) i kommunen: 

Navn: Vini Lindhardt 

E-mail: vini@slagelse.dk 

Telefon: 58 57 91 41 

 

4. Giv en status for realiseringen af udviklingsplanen, herunder redegørelse 

for om realiseringen af milepælene følger milepælsplanen (maks. 1 side): 

 

Der arbejdes i øjeblikket på den fysiske helhedsplan for Ringparken. På 

nuværende tidspunkt er der ingen ændringer i forhold til tidsplan og mile-

pæle angivet i udviklingsplanen.  

 

Den fysiske helhedsplan er under udarbejdelse. Udgangspunktet for den 

fysiske helhedsplan er fortsat de angivne greb og tiltag i udviklingsplanen. 

Der planlægges fortsat for både nedrivning og fortætning samt omdan-

nelse af infrastrukturen. Den endelige fysiske helhedsplan forventes at 

blive godkendt i 2021. Daginstitution og eksisterende erhverv tænkes ned-

revet i 2022, og på boligfronten vil de første synlige ændringer vedrører 

omdannelse af eksisterende familieboliger til ungdomsboliger i den del af 

Ringparken, der er tættest mod Valbyvej i vest. 
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Der pågår løbende snakke med mulige private investorer, da en forudsæt-

ning for at komme i mål med de angivne mål i udviklingsplanen er, at der 

opføres private boliger. Denne proces skal intensiveres, når først den fysi-

ske helhedsplan og den efterfølgende lokalplan er vedtaget. 

 

Som en del af arbejdet med den fysiske helhedsplan er der også dialog 

med og inddragelse af Landsbyggefonden. 

 

5. Giv et overblik over processen for gennemførelse af udviklingsplanen: 

 

Note: Procesplanen kan indeholde alle delelementer i realiseringen af udviklingsplanen. Den kan 

derfor også indeholde aktiviteter, der går forud de deciderede nedbringelsesredskaber. 

 

6. Angiv i bilag vedlagt ansøgningsskabelonen antallet af almene familieboli-

ger i boligområdet i 2019 og 2030 – nedbringelse af andelen af almene 

boliger i 2030  

År Aktiviteter 

2019 - 

2020 Schackenborgvænge frasolgt. 136 almene familieboliger er 

overgået til 136 private lejeboliger. 

Igangsætning af fysisk helhedsplan. 

2021 Fysisk helhedsplan godkendes. 

 

Udarbejdelse af lokalplan. 

2022 Daginstitution og eksisterende erhverv er nedrevet. 

2023 Omdannelse af 63 almene familieboliger til 104 almene ung- 

domsboliger. 

 

83 almene ungdomsboliger er opført.  

2024 87 almene familieboliger er nedrevet. 

2025  

2026 167 private boliger er opført.  

 

6.000 m2 erhverv med udadvendte funktioner er opført. 

2027  

2028 62 almene familieboliger er nedrevet. 

 

17 private boliger er opført. 

2029 Beboerhuset Nordhuset er nedrevet. 

2030 43 private boliger er opført.  

 

Udviklingsplanen er gennemført. 
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Opgørelsen skal være baseret på styrelsens opgørelsesmetode og skal foreta-

ges i vedlagte bilag, som er et regneark, der tidligere er udsendt som bilag til 

”Opgørelse over initiativer i udviklingsplan 18.12.2019”. 

 

7. Giv en oversigt over de redskaber der planlægges anvendt for at ned-

bringe andelen af almene familieboliger i perioden frem til 2030 – med an-

givelse af antal boliger  

 

 

Giver oversigten behov for at ændre i den godkendte udviklingsplan: Nej 

 

8. Angiv milepæle for hele udviklingsplanen: 

 

År Milepæle Gennemført Andel almene  

familieboliger 

2019     

 ~ 100 pct. 

2020   136 almene  

familieboliger er 

solgt  

 

✓ 82% 

2021       

2022 Erhverv er 

nedrevet 

Daginstitution 

er nedrevet 

   
 

2023 63 almene 

familieboliger  

er omdannet 

 83 almene 

ungdomsboliger 

er opført 

  

66% 

Redskaber  Antal boliger 

Ommærkning (omdannelse) til ungdomsboliger 104 

Ommærkning til ældreboliger 0 

Salg  136 

Sammenlægning af boliger 0 

Nybyggeri af erhverv (omregnet til boliger) 80 

Nybyggeri af private boliger 228 

Nybyggeri af ældreboliger 0 

Nybyggeri af ungdomsboliger 83 

Omdanne boliger til erhverv (omregnet til boliger) 0 

Nedrivning 149 
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til 104 

ungdomsboliger 

2024 87 almene  

familieboliger  

er nedrevet 

    

58% 

2025       

2026 167 private  

boliger er  

opført 

 6.000 m2 erhverv 

er opført 

  

47% 

2027       

2028 62 almene  

familieboliger er 

nedrevet  

 17 private 

boliger er opført 

  

41% 

2029       

2030 43 private 

boliger er opført 

    
40%  

Note: Opgørelsen af milepæle skal udelukkende indeholde aktiviteter, der medfører en ændring af 

andelen af almene familieboliger, dvs. de respektive redskaber der benyttes i udviklingsplanen. 

Der skal være overensstemmelse mellem de redskaber, der er nævnt i skemaet i pkt. 8 og red-

skaber nævnt i skemaet i pkt. 9. 

 

Giver realiseringen af milepælene behov for at ændre i den godkendte udvik-

lingsplan: Nej 

 

9.  Giv en overordnet beskrivelse af genhusningsbehovet, og af hvordan gen-

husning er håndteret: 

 

Siden godkendelsen af udviklingsplanen for Ringparken er salget 

af SAB’s 136 boliger i området til Estate Invest gået igennem. Bo-

ligerne overgik til Estate Invest den 1. juni i år. I et samarbejde 

mellem SAB’s administrator DAB og Slagelse Kommune identifice-

rede man ca. 35 lejemål, hvor de bosatte familier ikke levede op 

til de udlejningskriterier, der fremadrettet gælder for udlejning af 

de nu private lejemål i Schackenborgvænge. I første omgang ind-

gik DAB/SAB frivillige genhusningsaftaler med et antal beboere, 

hvorefter beboerne blev genhuset i og uden for Slagelse. I februar 

2020 opsagde DAB/SAB de resterende 16 lejemål (af de oprinde-

ligt 35), hvor beboerne ikke havde indgået en frivillig genhus-

ningsaftale. Efter en aftale mellem SAB og FOB (der ejer de reste-

rende 732 almene lejemål i Ringparken) tilbydes de 16 familier 

genhusning i FOB Ringparken.  

Pt. er 6 familier genhuset i FOB Ringparken, 5 familier har selv 

fundet anden bolig, 1 familie afventer svar fra DAB, mens 3 fami-

lier afventer, at der bliver 4-værelses stuelejligheder ledige. Dette 
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er nødvendigt grundet fysiske skavanker i familierne. Et antal be-

boere i Schackenborgvænge har modsat sig opsigelsen af deres le-

jemål og fører retssag mod SAB i den anledning. 

For så vidt angår genhusning af beboere fra FOB’s lejemål i Ring-

parken er tankerne fortsat som beskrevet i udviklingsaftalen (s. 

36-37). Når den fysiske helhedsplan for Ringparken i 2021 er god-

kendt, ligger det fast, hvilke boliger der udgår som almene familie-

boliger i tiden frem mod 2030. Først herefter giver det mening at 

handle konkret på genhusningsspørgsmålet. 

Indtil videre har FOB over for sine beboere slået fast, at der vil 

være en passende genhusningsbolig og tilbud om støtte i forbin-

delse med flytningen for de beboere, der som følge af helhedspla-

nen for Ringparken vil være tvunget til at fraflytte deres bolig. 

 

10. Giv en overordnet beskrivelse af finansieringen: 

 

I forhold til den godkendte udviklingsplan for Ringparken, er det, 

som en optimering af projektet, efterfølgende besluttet, at ansøg-

ningen til Landsbyggefonden omkring renoveringsstøtte yderligere 

suppleres med et estimeret antal tilgængelighedsboliger – p.t. an-

sat til 136 boliger. 

Det forventes, at der inden udgangen af indeværende år - når det 

nærmere er planlagt, hvorledes nedrivning/renovering skal ske i 

afdelingen – foreligger en mere detaljeret økonomi ift. de arbej-

der, der vurderes at skulle udføres. Indtil et bedre forudsætnings-

grundlag foreligger er udgangspunktet fortsat finansieringsoversig-

ten fra udviklingsplanen. I skemaet nedenfor indgår ikke indtægter 

for salg af Schackenborgvænge og indtægter for forventet salg af 

fremtidige byggeretter. 

 

11. Angiv finansiering af udviklingsplanen i perioden 2020-2030: 

 

Udgifter  (1.000 kr.) 

    Boligorganisation LBF Kommune Andet I alt 

        
Nedrivning og 
omdannelse: 
128700    128700   128700 

        
Genhusning: 
13600    13600   13600 

        
Tomgang: 
14600    14600   14600 
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Nybyg af 
ungdomsboli-
ger: 115400     115400     115400 
 
 
Andel af 
gæld: 66400   

 
 
 
66400   

 
 
 
66400 

        

Udgifter i alt  339100  Finansiering i alt    339100 

              

 

 

 

12.  Underskrifter og dato 

 

 

 

--------------------------------------------- 

 

Boligorganisationens øverste myndighed 

 

 

 

--------------------------------------------- 

 

Kommunalbestyrelsen 

 

  

G 


