
Aflæggelse af anlægsregnskab
Slagelse kommune

Skabelon 1B 

Udvalg

Anlægsprojekt

24.755 25.505

Note Bevilling Regnskab Difference

0

0

0

0
0

0 0 0

Note Bevilling Regnskab Difference

0

1.565 3.092 -1.527

19.789 20.159 -370

265 525 -260

890 -890

3.136 271 2.865

1 199 -199

0

0

0

24.755 25.136 -381

24.755 25.136 -381

750

Finansiering af mer-/mindreforbrug 369

Noter til anlægsregnskabet 
Anlægsbevilling er ansøgt ad flere gange med hhv. 23,8 mio. kr. og 0,9 mio. kr. samt en overførsel på 0,055 mio. kr. fra Etape 1. 

( BY 29.03.2016)

Note 1: Det ikke disponerede rådighedsbeløb på 0,750 mio. afsat til flytteomkostning er der ikke ansøgt om anlægsbevilling til. 

Der er forbrugt 0,381 mio. kr. mere end bevilliget. 

Netto anlægsbevilling og nettoudgift

Udgiftsbevilling og realiserede udgifter

Mindreforbrug tilføres kassen

Afsat rådighedsbeløb, hvor der  ikke er søgt anlægsbevilling 

Anlægsbevilling  og regnskab for anlægsprojektet

64. Flyt Havrebjerg/Klostermark til Nørrevang 

Projektbeskrivelse

Renovering og ombygning af Nørrevangsskolen - Etape 2

Renovering, herunder PCB-renovering, og ombygning af tidligere Nørrevangsskole (etape 2) til flytning 

af Havrebjerg, Attekærgård og Klostermarken specialskoler.

Renovering og ombygning af Nørrevangsskolen etape 2 blev påbegyndt efter afslutning af renovering og 

ombygning af Nørrevangsskolen etape 1 som blev indrettet til CSU.

Det samlede renoverede og ombyggede areal for etape 2 udgør 4234 m² med tilhørende udearealer.

Rådighedsbeløb (1.000 kr.)

Rådgivning

Entrepriseudgifter

Økonomiudvalget

Anlægsbeviling netto (1.000 kr.)

Indtægtsbevilling og realiserede indtægter

Udgifter (Beløb i 1.000 kr.)

Indtægter (Beløb i 1.000 kr.)

Inventar

PCB renovering

Øvrige omkostninger

Flytteomkostninger 


