
Opfølgning på anlægsprojekter for 2015-2018 for alle udvalg (B) 

Sagsfremstilling 

11.   Opfølgning på anlægsprojekter for 2015-2018 for alle udvalg (B) 

Sagsnr.: 330-2015-16951               Dok.nr.: 330-2015-101447                                          Åbent 
Kompetence: Byrådet 
  
Beslutningstema 
Byrådet skal på baggrund af Økonomiudvalgets indstilling godkende ændringer i de afsatte rådighedsbeløb for 
anlægsprojekter i budget 2015-2018. 
  
Baggrund 
I budget 2015-2018 er der godkendt nye anlægsprojekter samt afsat rådighedsbeløb til allerede eksisterende 
anlægsprojekter. På de enkelte udvalgs møder i januar måned 2015 blev mål, indhold og økonomi for 
anlægsprojekterne drøftet. Der er efterfølgende sket en gennemgang af anlægsprojekternes bevillingsmæssige 
placering i forhold til hvornår udgifterne/indtægterne forventes afholdt/modtaget. Gennemgangene giver anledning til 
flytning af 2 afsatte rådighedsbeløb fra budget 2015 til budget 2016, jf. bilag 1. 
  
  
1. PCB-sanering Nørrevangsskolen 
Der er i 2015 afsat et rådighedsbeløb på 3,6 mio. kr. til PCB-sanering af Nørrevangsskolen. Center for Kommunale 
Ejendomme forventer ikke at skulle anvende rådighedsbeløbet i 2015, da der forventes at blive overført 6,9 mio. kr. 
fra 2014 til 2015 vedrørende dette anlægsprojekt. Da der ligeledes forventes udgifter for ca. 7 mio. kr. i 2015, kan 
de overførte uforbrugte midler dække de forventede udgifter. Det foreslås derfor at rådighedsbeløbet i 2015 flyttes til 
2016, således at der kommer overensstemmelse mellem det budgetterede og det forventede udbetalingstidspunkt. 
  
2. Etablering af serviceareal til 18 boliger på Kastanievej, Slagelse 
Servicearealtilskud fra staten på 0,72 mio. kr. afsat i 2015 forventes først modtaget i 2016, da byggeriet har haft 
kortere forsinkelser og regnskabsaflæggelsen først kan afvikles senere end planlagt. 
  
  
Retligt grundlag 
Slagelse Kommunes styrelsesvedtægt og kompetenceplan, hvoraf det fremgår hvilke områder, de enkelte udvalg 
har ansvaret for. 
  
Handlemuligheder 
Byrådet har følgende valgmuligheder: 
  
1. Byrådet kan godkende ændringerne i rådighedsbeløbene. 
2. Byrådet kan vælge en anden ændring af de afsatte rådighedsbeløb. 
  
Vurdering 
Udvalgene anbefaler at ændringerne i rådighedsbeløbene godkendes, således at der er fuld overensstemmelse 
mellem tidspunkterne for de afsatte rådighedsbeløb, og de forventede tidspunkter for udgifterne/indtægterne. 
  
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser 
De 2 afsatte rådighedsbeløb på netto 2,88 mio. kr., foreslås overført fra budget 2015 til budget 2016, jf. bilag 1. 
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Konsekvenser for andre udvalg 
Ingen bemærkninger 
  
Indstilling 
Økonomi- og vicekommunaldirektøren indstiller, 
  
1.    at rådighedsbeløb vedrørende PCB-sanering af Nørrevangsskolen på 3.6 mio.kr. kr. på stednr. 013420 flyttes 
fra budget 2015 til budget 2016. 
2.    at rådighedsbeløb vedrørende servicearealtilskud på -720.000 kr. på stednr. 018540 flyttes fra budget 2015 til 
budget 2016 
  
  
  
Beslutning i Økonomiudvalget den 16. marts 2015: 
Fraværende:   
At 1 til 2 anbefales. 
  
Bilag 

  
  
  

  
Beslutning i Byrådet den 23. marts 2015: 
Fraværende:  Anders Nielsen (A), Niels O. Pedersen (A), Troels Christensen (I) 
At 1 til 2 godkendt. 

Drift           

Anlæg sted 013420 01.02 -3.600 3.600     

Anlæg sted 018540 04.01 720 -720     

Finansiering           

Afsat rådighedsbeløb   -2.880 2.880     

Kassen           

330-2015-101685 Bilag 1. Oversigt over ændringer i rådighedsbeløb budget 2015-2018 


