

Lokalplaner igangsat og undervejs:

Nr.	Lokalplannavn	Status	Politisk behandling	Kun ADM
1210	Boliger, Sverigesvej, Slagelse.	Afventer afklaring fra Forsvar.		
1212	Boliger, Fladsken, Korsør.	Under udarbejdelse. Afventer bygherrens konsulent.		
1215	Boliger, Parkvej, Slagelse.	Afventer afklaring fra Forsvar.		
1218	Boliger, Møllevej, Slagelse.	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til MPL oktober '20.	
1219	Boliger, Agerhønevej, Slagelse.	Hvidbog under udarbejdelse.	Endelig vedtagelse forventes på Byrådet oktober '20.	
1220	Boliger, Klosterbanken, Slagelse	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til MPL december '20.	
1221	Boliger, Rosenkildevej, Slagelse.	I offentlig høring.	Endelig vedtagelse forventes på Byrådet oktober '20.	
1224	Trelleborg.	Revideret plan klar til ny offentlig høring.	Forslag behandles af Byrådet august '20.	
1227	Børnehaven, Ndr. Ringgade, Slagelse.	Klar til endelig vedtagelse.	Endelig vedtagelse forventes på Byrådet august '20.	
1228	Boliger, Bjergbygade, Slagelse.	Afventer bygherrens konsulent.		
1230	Byen møder havnen, Korsør havn.	Hvidbog under udarbejdelse.	Sagen forventes fremsendt til MPL oktober '20.	

Nr.	Lokalplannavn	Status	Politisk behandling	Kun ADM
1231	Boliger, Showtech, Slagelse.	Udsat grundet nyt ønske fra bygherre.		
1232	Seniorbofælleskab, Svenstrup.	I offentlig høring.	Endelig vedtagelse forventes på Byrådet oktober '20.	
1233	Boliger, Sørbymagle.	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til MPL oktober '20.	
1234	Biogas	Under udarbejdelse. Afventer bygherre.		
1235	Tidsebjerg etape 2.	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til MPL november '20.	
1236	Boliger, Ingemannsvej, Slagelse.	Under opstart. Afventer bygherre.	Forslag forventes fremsendt til MPL december '20.	
1237	Søfartsstyrelsen, Korsør.	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til MPL oktober '20.	
1238	Multikulturel forening, Landsgravvej, Slagelse.	Klar til offentlig høring.	Forslag behandles af Byrådet august '20.	
1239	Boliger, Kalundborgvej, Slagelse.	Klar til offentlig høring.	Forslag behandles af Byrådet august '20.	
129A	Boliger, Højbjergparken, Korsør.	Klar til endelig vedtagelse.	Endelig vedtagelse forventes på Byrådet august '20.	
1085	Ophævelse af lokalplan for erhverv, Bakkevej, Slagelse.	Klar til endelig vedtagelse.	Endelig vedtagelse forventes på Byrådet august '20.	
1240	Boliger, Kirke Stillinge.	Under udarbejdelse.	Forslag forventes sendt til MPL oktober '20.	
1241	Boliger, Brandstation, Slagelse.	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til MPL januar '21.	

Nr.	Lokalplannavn	Status	Politisk behandling	Kun ADM
1242	Boliger, Stjernebakken.	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til MPL december '20.	
1243	Næsby.	Revideret plan klar til ny offentlig høring.	Forslag fremsendt til MPL august '20.	
1244	Parkering, Slagelse Station	Under opstart.		

	Solenergianlæg St. Frederikslund	Afventer bygherre.		
	Solenergianlæg Idagaard			
	Solenergianlæg Valbygård del 1			
	Solenergianlæg Valbygård del 2			
	Solenergianlæg Valbygård del 3			
	Solenergianlæg Hejninge			
	Solenergianlæg Hulby del 1			
	Solenergianlæg Hulby del 2			
	Solenergianlæg Hulby del 3			
	Solenergianlæg Havrebjerg del 1			
	Solenergianlæg Havrebjerg del 2			
	Solenergianlæg Havrebjerg del 3			
	Solenergianlæg Eggeslevmagle			

	Solenergi Skælskør Øst			
--	---------------------------	--	--	--