

## Ghettoaftalen – forslag til politisk proces oktober 2018 – juni 2019

<b>ØK 19/11</b>	Dialog med FOB og BoligKorsør om udviklingsplaner
<b>MPL 3/12</b> <b>SB 3/12</b> <b>BU 3/12</b> <b>ØK 10/12</b>	Tids- og procesplan og organisering for udarbejdelse af udviklingsplaner Ringparken og Motalavej Orientering om tids/procesplan for udviklingsplaner og koordinering med HP Orientering om skole og dagtilbudsdelen i ghettoaftalen
<b>MPL og SB 3/12</b> <b>ØK 10/12</b> <b>BY 17/12</b>	Ansøgning om dispensation fra krav om 40% almene familieboliger (Motalavej og Ringparken) skal: <ul style="list-style-type: none"><li>• Dokumentere, at de 3 kriterier er opfyldt</li><li>• Sætte et begrundet nyt mål for andel almene familieboliger</li><li>• Skitsere, hvordan området kan være af ghettolisten i 2030</li></ul>
<b>ØK februar 2019</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Svar på ansøgning om dispensation</li><li>• Midtvejsstatus på de 2 udviklingsplaner</li><li>• Sammenhænge ifht. den boligsociale helhedsplan</li><li>• Proces for dialog med beboerne - Beboerdemokratisk proces</li></ul>
<b>ØK april 2019</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Status på udviklingsplaner</li><li>• Dagtilbud- og skoleområdet</li></ul>
<b>BY maj 2019</b>	Udviklingsplaner til beslutning