

Tids- og Procesplan - opdatering af Integrationspolitikken i Slagelse Kommune

Tidshorisont	Indholdsbeskrivelse	Deltagere	Status
November 2022	Indledende drøftelse i udvalgsregi	EBU	Gennemført
December 2022	Tids- og procesplan forelægges til godkendelse	EBU	Gennemført
24. januar 2023 24. februar 2023	Dialogmøde/workshop med faglige samarbejdspartnere	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration Øvrige relevante områder	Gennemført
Marts 2023	Kvalitetssikring af opdaterede vision og fokusområder	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration Øvrige relevante områder	Gennemført
30. marts 2023	Vision og fokusområder for en opdateret politik forelægges udvalg til drøftelse	EBU Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration	Gennemført
	Administrationen udarbejder på baggrund af drøftelser i EBU 1. udkast til opdateret politik	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration	Gennemført
April 2023	Kvalitetssikring/administrativ høring hos centerchefer	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration Øvrige relevante områder	Gennemført
Maj 2023	1. udkast: drøftelse af udkast til opdateret politik.	EBU KFT SUU SOU	Afventer
	Administration udarbejder endeligt udkast på baggrund af udvalgsdrøftelser	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration	Afventer
Juni 2023	Endeligt udkast: EBU præsenteres for endeligt udkast til opdateret politik	EBU	Afventer
Juni 2023	Høringsproces	KFT SUU SOU BUU	Afventer
September 2023	Endelig godkendelse i EBU	EBU	Afventer
	Politisk godkendelse i Økonomiudvalget	Økonomiudvalget	Afventer
	Politisk godkendelse i Byråd	Byråd	Afventer