

	2019				2020												2021												2022													
	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec		
Projektforudsætninger	■	■	■	■																																						
Valg af rådgiver																																										
Skitseprojekt																																										
Projektforslag																																										
Hovedprojekt																																										
Udbud																																										
Optimering/Besparelse																																										
Gennemføring																																										
Ibrugtagning																																										
Godkendelse af tidsplan																																										
Godkendelse af skitseprojekt																																										
Godkendelse af projektforslag og frigivelse																																										
Orientering om licitation																																										
Tillægsbevilling																																										
Godkendelse af byggestart																																										
Tillægsbevilling																																										
Orientering om projektstatus (fundament)																																										
Orientering om projektstatus (råhus)																																										
Besigtigelse af byggeplads																																										
Orientering om projektstatus (opføring)																																										
Orientering om projektstatus (afslutning)																																										

Slagelse Kommune Sundhed og Ældre
Slagelse Kommune Bygherrerådgivning
Totalrådgiver
Entreprenør
Politisk behandling

■	S&E
■	BHR
■	RÅD
■	ENT
■	POL

16.07.2021