

Anlægsregnskab

Anlægsnr. 231

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

Etablering af 8 skæve boliger Holbækvej 16

I budgetaftalen for 2021-2024 indgik anlægsprojekt vedr. etablering af 6-8 skæve boliger ved Forsorgscenter Toften på Holbækvej 16 i Slagelse med 1,0 mio. kr. Økonomiudvalget godkendte 15. marts 2021, at der blev indgået samarbejde med KFUMs Sociale Arbejde omkring projektet. Byrådet godkendte 25. oktober 2021 ansøgning fra KFUM Sociale Arbejde om tilskud til etablering af 8 skæve boliger fra Boligstyrelsen. Ansøgningen indebar, at Slagelse Kommune godkendte rammer for samarbejdet. Byrådet godkendte 27. marts 2023 at der fra rådighedsbeløbet på 1,0 mio. kr. blev frigivet 0,1 mio. kr. til Slagelse Kommunes egne udgifter til udmatrikulering af grunden samt rådgivning ifm. hermed. På baggrund af licitationsresultat juni 2023 anmodede KFUM Sociale Arbejde om kommunal medfinansiering på 2,315 mio. kr. Byrådet godkendte i budgetaftalen for Budget 2024-2027 en kommunal medfinansiering på 2,3 mio. kr. Den samlede kommunale bevilling til projektet er dermed 2,4 mio. kr. Projektet kunne dermed fysisk komme i jorden februar 2024 og byggeriet var færdigt, så boligerne kunne tages i brug 1. december 2024.

Anlægsbevilling, netto 2.400

Afsat rådighedsbeløb, netto 2.400

(Anlægsbudget)

Alle beløb i 1.000 kr.

Anlægsbevilling og regnskab		I alt	
		1.1.2021-31.12.2025	
		Bevilling	Regnskab
Udgifter			
Kommunale udgifter udmatrikulering af grunden samt rådgivning if. hermed		100	49
Kommunal medfinansiering til KFUM Sociale Arbejde		2.300	2.104
Udgifter i alt		2.400	2.153
Indtægter			
Indtægter i alt		0	0
Anlægsbevilling og regnskab, netto		2.400	2.153
Afvigelse			I alt
Nettodifference mellem anlægsbevilling og regnskab			247
Nettodifference mellem afsat rådighedsbeløb (anlægsbudget) og regnskab			Overskud 247
Overskud tilføres kassen			247