

Bilag 2: Tidsplan – Navn og visuel identitet til campusprojektet

Navn

D. 16. september: Styregruppemøde med uddannelserne inkl. EASJ

Uddannelserne kommer med deres anbefalinger til nyt navn.

D. 23. september: Helhedsplanudvalgsmøde (B)

Udvalget beslutter hvilken navnekombination, der skal arbejdes videre med som nyt navn til campusprojektet.

Fra navn til logo

D. 9. oktober: Styregruppemøde med uddannelserne inkl. EASJ

Uddannelserne kommer med deres anbefalinger til logo.

D. 20. oktober: Helhedsplanudvalgsmøde (D)

Udvalget kommer med deres anbefalinger til logo.

Fra logo til visuel identitet

D. 24. november: Styregruppemøde med uddannelserne inkl. EASJ

Orientering om status for visuel identitet med grafiske bilag. Uddannelserne kommer med input.

D. 30. november: Helhedsplansudvalgsmøde (O)

Orientering om status for visuel identitet med grafiske bilag. Udvalget kommer med input.

D. 10. december: Fællesmøde - præsentation af endelig visuel identitet og logo

Aflevering af visuel identitet

Eventuelt kick-off seminar i december/januar