

Bilag 1: DK2020 klimaplan, tids- og prosesplan

| DK2020 Klimaplan, politiske møder | | Juni | Julii | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Juli | Aug | Sept | Okt |
|---|--|------|-------------|-----|------|----------|-------------|---------|-----|-----|-------|----------|------|-----|------|-----|------|-----|
| MPL - Introduktion, tids- og procesplan | | MPL | Sommerferie | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sommerferie | | | Sommerferie | | | | | | | | | | | | | | | |
| MPL - revideret tidsplan og opslæg til budget for overslagsårene | | | | MPL | | | | | | | | | | | | | | |
| ØK - revideret tids- og procesplan og opslæg til budget for overslagsårene (O) | | | | ØK | | | | | | | | | | | | | | |
| Inddragelse aktører | | | | | MPL | temamøde | | | | | | | | | | | | |
| MPL - Temamøde om indsatsområderne ift. reduktion og klimarobusthed | | | | | | Valg | | | | | | | | | | | | |
| Inddragelse aktører | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reduktionspotentialet | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tilpasningspotentialet | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bruttoliste over tiltag | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Intro til evt. nyt MPL. Præsentation af indsatser baseret på interventindragelse. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temamøde? | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inddragelse aktører ift. gevinst og merværdi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Opfægtning til prioritering, økonomi, effekt og merværdi. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MPL - Prioritering af indsatser(økonomi, effekt og merværdi) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ØK - Prioritering af indsatser(økonomi, effekt og merværdi) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Byråd - Prioritering af indsatser(økonomi, effekt og merværdi) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Udarbejde endelig plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Layout, MV Screening | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MPL - Klimaplanen sendes i høring | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ETU - Klimaplanen sendes i høring | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ØK - Klimaplanen sendes i høring | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Byråd - Klimaplanen sendes i høring | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Offentlig høring (3 uger) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Informationsmøde | | | | | | Høring | | | | | | | | | | | | |
| Hvidbog | | | | | | | Sommerferie | | | | | | | | | | | |
| MPL - Klimaplanen godkendes | | | | | | | | Hvidbog | | | | | | | | | | |
| ETU - Klimaplanen godkendes | | | | | | | | | MPL | | | | | | | | | |
| ØK - Klimaplanen godkendes | | | | | | | | | | ETU | | | | | | | | |
| Byråd | | | | | | | | | | ØK | | | | | | | | |
| Aflevering CONCITO | | | | | | | | | | | Byråd | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 15. okt. | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 2022 | | | | | |