

Bilag 2. Tids- og procesplan for revidering af klimaplanen

Tid	Hvad	Hvem
December 2025	Igangsættelse af revisionsarbejdet, resultat af evaluering og oplæg til inddragelsesproces	Klima- og Miljøudvalget
1.kvartal 2026	Workshops med <u>interne</u> interessenter henblik på at identificere indsatser, tiltag, samarbejde mm. <u>Temaer for CO2-reduktion:</u> Energi og varme Transport Landbrug og arealanvendelse Forbrug <u>Temaer for klimatilpasning:</u> Stormflod / kystbeskyttelse / kysterosion Skybrud Oversvømmelser fra vandløb Opstigende grundvand Vind / storm Hedebølge Tørke	Administrationen
1.kvartal 2026	Orientering om DK2020 klimaarbejdet og revisionsprocessen	Fagudvalg
1.kvartal 2026	Scopingaftale med CONCITO, hvor omfang og fokus for revisionen aftales formelt	Administrationen
2.kvartal 2026	Workshops eller workshopbaseret konference med eksterne nøgleaktører og civilsamfund henblik på at identificere indsatser, tiltag, samarbejder mm.	Fagudvalg inviteres
2. kvartal 2026	Temadrøftelse 1: CO2-reduktion "Hvordan kan Slagelse Kommune tage næste skridt mod et klimaneutralt 2050?" (strategisk) "Fra plan til handling – hvilke klimainitiativer skal sætte retningen for vores klimaindsats?" (konkret) "Hvordan skaber vi størst effekt med vores klimahandling?" (effekt)	Relevant(e) fagudvalg
3. kvartal 2026	Temadrøftelse 2: Klimatilpasning "Hvordan kan vi udvikle Slagelse Kommune, så den både kan modstå klimaforandringer og skabe nye	Relevant(e) fagudvalg

	muligheder?”, ”Hvilke risici vil vi acceptere?” (strategisk) ”Hvordan beskytter vi Slagelse Kommune mod et vildere klima? (konkret)	
3. kvartal 2026	Temadrøftelse i byrådet: ”Klimahandling nu og på lang sigt – CO₂-reduktion og klimatilpasning” Status på CO₂-udledning og klimatilpasning: Overblik over, hvor kommunen står i dag, og hvilke udfordringer vi står overfor. Opsamling af fagudvalgenes temadrøftelser: Udvalgsformanden præsenterer hovedpointer som oplæg til byrådets videre drøftelse. Byrådets rolle fremadrettet: ”Hvordan kan byrådet bedst inddrages i arbejdet med klimaplanens implementering og prioritering?	Byrådet
4. kvartal 2026	Udvalget træffer beslutninger om mål, delmål og indsatser på baggrund af temadrøftelserne, som kan danne grundlag for administrationens udkast til en opdateret klimaplan.	Fagudvalg
1.kvartal 2027	Første udkast til klimaplan forelægges fagudvalg	Fagudvalg
1. kvartal 2027	Forslag til Klimaplan vedtages i byrådet (1. behandling)	Fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd
1. kvartal 2027	Forslag til Klimaplan sendes i 4 ugers høring	
2. kvartal 2027	Hvidbog, plan færdiggøres	Administrationen
2. kvartal 2027	Certificering ved Concito og C40	
2. kvartal 2027	Endelig vedtagelse i Byrådet (2. behandling)	Fagudvalg, Økonomiudvalg og Byrådet