

Bilag 7. Revideret procesplan for Strategisk Energi- og Varmeplan (SEV)

(oktober 2025)

Dato	Aktivitet
5. november	Møde i Klima- og Miljøudvalget. Drøftelsessag om SEV. Godkendelse af procesplan. Der orienteres om ”Pixi-udgaven” af SEV
3. december	Ny behandling i KMU + beslutning om at sende den i høring
4. december – 5. januar	SEV sendes i høring.
Primo februar 2026	Møde i Klima- og Miljøudvalget. Strategi med hvidbog og Pixi-udgaven fremlægges til godkendelse.
Februar 2026	Byrådet vedtager endelig plan.