

Tids & Procesplan, inkl. opgavebeskrivelse vedr. Trafikbestilling 2025

1. Procesplan – Januar 2024 – november 2024

For at understøtte Udvalgets mulighed for at kunne behandle Trafikbestillingen to gange efter sommeren, vil det være nødvendigt, at administrationen kan opnå ændring af afleveringsfristen for dagsordenpunktet til augustmødet, så dette kan klargøres til drøftelse med og godkendelse af udvalgsformanden juli 2024 – i uge 30.

8. januar	Teknik-, Plan og Landdistriktsudvalget behandler trafikbestillingssagen for busbestilling i 2025, hvor nærværende Tids- og Procesplan skal godkendes og der skal besluttes principperne der skal ligge til grund for administrationens arbejder frem imod den endelige trafikbestilling i oktober 2024.
09. januar til 31. april	Retænkning af busnettet i samarbejde med Movia, samt i dialog med relevante interessenter.
03. juni	TPL-udvalget behandler administrationens forslag til et trafikbestillingsgrundlag, og beslutter om det skal sendes i høring.
07. juni til 07. juli	Høringsperiode
Juni - juli	Administrationen behandler høringssvar og udarbejder en hvidbog, som forelægges TPL-udvalget den 12. august.
12. august	TPL-udvalget forelægges resultatet af høringen. Udvalget træffer beslutning om der skal foretages justeringer som følge af den afholdte høring.
30. september	TPL-udvalget træffer endelig beslutning om trafikbestilling 2025.
Oktober	Der afgives trafikbestilling 2025 til Movia.