

Procesplan for arbejdet med den sammenhængende ungeindsats



26. juni 2018

Nov 2017 - marts 2018

- Børne- og Ungeudvalget orienteres om den politiske aftale, tidsplan for arbejdet mm.
- Nedsættelse af projektgruppe og styregruppe
- Udarbejdelse af projektbeskrivelse

April 2018

- Fælles temamøde om ungeindsatsen for de tre fagudvalg

Juni 2018

- De tre fagudvalg godkender politisk rammesætning for ungeindsatsen; målgruppe, målsætninger og baseline
- Børne- og Ungeudvalget beslutter at opsiges samarbejdsaftalen om UU Vestsjælland
- Indhentning af input fra medarbejdere om nuværende tilgange til og samarbejde om unge

August – september 2018

- Indhentning af input fra unge om deres oplevelser af mødet med 'kommunen'
- Medarbejderworkshop om den sammenhængende ungeindsats
- Konference for ungdomsuddannelser, erhvervsliv, interesseorganisationer og de tre fagudvalg om den sammenhængende ungeindsats
- Oplæg til tilrettelæggelse af den sammenhængende ungeindsats, herunder organisering af uddannelsesvejledningen udarbejdes
- Fælles temamøde om tilrettelæggelse af ungeindsatsen for de tre fagudvalg.

Oktober 2018

- Høringsproces om tilrettelæggelse af ungeindsatsen, herunder organisering af uddannelsesvejledningen
- Oplæg til tilrettelæggelse af den sammenhængende ungeindsats, herunder organisering af uddannelsesvejledningen færdiggøres

November 2018

- De tre fagudvalg beslutter tilrettelæggelsen af ungeindsatsen, herunder organisering af uddannelsesvejledningen.

November-januar 2019

- Strategi for udmøntning af ungeindsatsen med delmål og tidsplan udarbejdes
- Oplæg til koordinering af indsatser, økonomimodeller, procedurer, samarbejdsaftaler, kompetenceudvikling, itssystemer og skabelon til handleplan udarbejdes

Februar 2019

- De tre fagudvalg beslutter udmøntningsstrategi for ungeindsatsen
- Styregruppen beslutter økonomimodel, procedurer, samarbejdsaftaler, kompetenceudvikling, itsystem mm.

Marts 2019

- Implementeringsworkshop for medarbejdere i ungeindsatsen
- Opstart af tværpolitisk følgegruppe for ungeindsatsen og revitalisering af uddannelsesrådet som følgegruppe

Marts – juni 2019

- Implementering og opstart af ungeindsatsen
- Kompetenceudvikling og teambuilding
- Implementering af itsystemer
- Etablering af implementeringsunderstøttelse/sekretariat
- Målgruppevurdering til FGU