

Delanlægsregnskab

Anlægsnr. 102

Teknik-, Plan og Landdistriksudvalget - Havne og færgedrift

Uddybning af havneanlæg

Opsamlende delanlægsregnskaber for uddybning af havneanlæg i perioden 2017-2022.

Sejlrenden ind mod Omø havn sander til og kræver næsten hvert år en oprensning for at opretholde muligheden for færgebetjening af øen.

Tilsvarende kan der fra til anden ske tilsanding af øvrige sejlrender mod Stignæs, Agersø og ind mod Skælskør havn.

Oprrensning kræver forudgående opmålinger, der skal foretages ansøgning og heraf indhentes tilladelse til oprensning/klaptilladelse m.v. (rådgiveromkostning).

Endeligt er der selve entreprenøromkostningerne til den fysiske udførelse.

Anlægsbevilling, netto 2.400**Afsat rådighedsbeløb, netto** 2.400
(Anlægsbudget)

Alle beløb i 1.000 kr.

Anlægsbevilling og regnskab	Tidligere aflagt delanlægsregnskab		Aktuelt delanlægsregnskab		I alt	
	1.1.2017-31.12.2017		1.1.2017 - 31.12.2022		1.1.2017-31.12.2022	
	Bevilling	Regnskab	Bevilling	Regnskab	Bevilling	Regnskab
Udgifter						
Aflagte anlægsregnskaber ultimo 2017		1.165			0	1.165
2017				215	0	215
2018				83	0	83
2019				87	0	87
2020				145	0	145
2021				231	0	231
2022				189	0	189
samlet bevilling	2.400				2.400	0
Udgifter i alt	2.400	1.165	0	950	2.400	2.115
Indtægter						
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
Indtægter i alt	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling og regnskab, netto	2.400	1.165	0	950	2.400	2.115

Afvigelse	I alt
Nettodifference mellem anlægsbevilling og regnskab	285
Nettodifference mellem afsat rådighedsbeløb (anlægsbudget) og regnskab	Overskud 285

Overskud overføres til næste år 285