

# Foreløbig procesplan dækningsområder og skoler FGU

## Administrativ proces

- **Dec. 17/feb. 2018** Fakta-ark og kriterier fra ministeriet
- **22. feb.** Skabelon og materiale til vurdering af afstand
- FGU temadag for interessenter, skoler og kommuner m.v. den **28. februar 2018**
- Møde i K17 - **2. marts**
- Mellemtid - status fra kommunerne den **16. april 2018**
- Endelig indmelding den **9. maj 2018**

## Politisk proces

- **22. januar 2018** – konstituerende møde i KKR Sjælland
- **8. februar 2018** møde mellem KKR formandskaberne og KL's formandskab
- **19. marts 2018** – møde i KKR Sjælland
- Mellem den **9. maj og den 1. juni** evt. møde i KKR eller skriftlig votering
- Deadline **1. juni 2018** - KKR Sjælland skal sende indstilling til ministeren.
- KKR Sj. møde den **22. Juni 2018**