

Aktivitet	Uge 26	Uge 27	Uge 28	Uge 29	Uge 30
Nedrivning af eksisterende konstruktion					
Eftersyn af el-installationer					
Isolering og opsætning af beklædning					

Uge 31