

## NOTAT

Tids- og procesplan for bæredygtighedsstrategien (tilrettet februar 2020)

<b>Tid</b>	<b>Hvad</b>	<b>Hvem</b>
4. november 2019	Forslag til overordnede temaer og indsatsområder forelægges MPL. Temaer besluttet og indsatsområder drøftes.	Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget
November – januar	Arbejdsrum  Forvaltningens forslag til indsatsområder og konkrete tiltag kvalificeres og suppleres. Udkast til strategi udarbejdes	Forvaltningen  Inddragelse af relevante interne og eksterne interessenter, herunder udvalget for bæredygtig udvikling og grøn omstilling (17.4) og Naturforum
16. januar 2020	Temamøde  Første udkast til strategi drøftes	Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget
Januar – 13. februar 2020	Tilretning af strategi efter temadrøftelsen	Forvaltningen. Inddragelse af relevante interne og eksterne interessenter, herunder udvalget for bæredygtig udvikling og grøn omstilling (17.4)
2. marts 2020 (MLP og ET)	Fælles temamøde med MPL og ET Udkast til strategi drøftes	Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget og Erhvervs- og Teknikudvalget

30. marts 2020	Udkast til strategi i høring i MPL og ET. Godkendelse af indsatsområder og handlinger.	Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget og Erhvervs- og Teknikudvalget
4. maj 2020 (MPL og ET) 18. maj (ØK) 25. maj (BY)	Politisk vedtagelse af forslag til strategi	Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget, Erhvervs- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet
Juni 2020	4 ugers offentlig høring  (Der er ikke krav om, at forslag til strategi skal offentliggøres, men blot at den vedtagne strategi skal offentliggøres. Vi foreslår dog, at den sendes i 4 ugers offentlig høring).	Offentligheden
August – september 2020	Hvidbog, tilretning af strategi mv	Forvaltningen
5. oktober (MPL) 19. oktober (ØK) 26. oktober (BY)	Endelig vedtagelse af bæredygtighedsstrategien	Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet